



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:15
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 3/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου:
« Ασφαλτοστρώσει»ς

Στη Λάρισα σήμερα την 15η του μήνα Γενάρη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Τρίτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 215/8-1-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 3) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 4) Δημ Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινούπουλου–Καρακίτσιου, 6) Ιπποκράτης Εξάρχου, 7) Ιωάννης Θεοχάρης, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Βάιος Καραίσκος, 10) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 11) Ειρήνη Κατσίγρα, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάιος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Χρήστος Λυτροκάπης, 17) Νικήτας Μάρκας, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Μάρκος Μπανιός, 20) Χρήστος Νότας, 21) Χρήστος Ντόλας, 22) Ιωάννης Οικονόμου, 23) Χρήστος Οικονόμου, 24) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 25) Παναγιώτης Σάπκας, 26) Νικόλαος Σχοινάς, 27) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Γεώργιος Τσαγκούλης, 30) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 31) Αστέριος Τσεκούρας, 32) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 33) Χρήστος Χαλκιάς, 34) Φώτιος Χασιώτης.

.....
.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Κων/νος Νότας, 2) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 3) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, παρόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Χρ. Καφφές, Ελ. Γκολφινόπουλου – Καρακίτσου, Δημ. Γεωργάκης και Χρ. Λυτροκάπης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84,
Το Ν. 2229/94,
Το Π.Δ. 609/85,
Το Π.Δ. 171/87,
Το Π.Δ. 410/95.
2. Την από 31-12-2002 αίτηση της ΕΡΓΟΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ – Γ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ ΑΤΕ η οποία έχει ως εξής:

Α. Από τον φάκελο του έργου προκύπτουν:

1. Υπογραφή συμφωνητικού : 2-08-2001
2. Συμβατική ημερομηνία περαίωσης : 2-01-2001

Β. Κατά την εκτέλεση του παραπάνω έργου και κατά τους χειμερινούς μήνες οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν κατάλληλες (χαμηλές θερμοκρασίες, βροχή, χιόνι) για να εκτελεσθούν εργασίες ασφαλτοστρώσης δρόμων. Υστερα από τα παραπάνω αιτούμαι παράταση της συμβατικής προθεσμίας μέχρι την 30-4-2002.

3. Την από 2-1-2002 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Εργων η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε την υπ' αριθμ. 15186/01 αίτηση του κ. Γ. Στεργιούλα αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» με την οποία ζητείται η παράταση της προθεσμίας του έργου μέχρι 30-4-2002.

Επειδή όντως οι άσχημες καιρικές συνθήκες δεν μας επέτρεψαν να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων συμφωνούμε με την αίτηση του αναδόχου και προτείνουμε παράταση της συμβατικής προθεσμίας η οποία έληγε στις 2/01/2002 μέχρι 30/4/2002.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του δημοτικού έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» η οποία έληγε στις 2/01/2002 μέχρι 30/04/2002 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 15-1-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝ/ΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ