



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ**

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ. : 30 / 2004
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘΜ.. 2 / 2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου: "Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας".

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Ιανουαρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 205/9/01/2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1] Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2] Γεώργιος Βαγενάς, 3] Δημήτριος Γεωργιάκης, 4] Κων/νος Γιαννούλας, 5] Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6] Βασίλειος Δημητρίου, 7] Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8] Κων/νος Κακαδιάρης, 9] Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10] Βάιος Καραϊσκος, 11] Κων/νος Καραμπάτσας, 12] Χριστόδουλος Καφφές, 13] Ροδόπη Κουρσούμη, 14] Γεώργιος Κρομμύδας, 15] Βάιος Κυριτσάκας, 16] Γεώργιος Λαμπρούλης, 17] Ιωάννης Λάτσιος, 18] Κωνσταντίνος Μέγας, 19] Αθανάσιος Μητσιός, 20] Χρήστος Μίχος, 21] Αργυρώ Μουκίου, 22] Μάρκος Μπανιός, 23] Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24] Κων/νος Νότας, 25] Ιωάννης Οικονόμου, 26] Χρίστος Οικονόμου, 27] Άγις Παπαστεργίου, 28] Κων/νος Σαμαρίνας, 29] Παναγιώτης Σάπκας, 30] Μάνθος Τζιαστούδης, 31] Μιχαήλ Τσακίρης, 32] Αστέριος Τσεκούρας, 33] Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 34] Ιωάννης Φλώρος,

και δεν προσήλθαν οι κ.κ :1] Ζωή Ακριβούλη, 2] Ειρήνη Κατσίγρα, 3] Γρηγόριος Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και δημαρχεύοντος του Αντιδημάρχου κ. Ιωάννη Λάτσιου.

Κατά την διάρκεια της συζήτησης απουσίαζαν οι κ.κ: Νότας Κων/νος & Φλώρος Ιωάννης. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου "Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας" και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
 2. Το Ν. 2229/94
 3. Το Π.Δ. 609/85.
 4. Το Π.Δ. 171/87
 5. Το Π.Δ. 23/93
 6. Το Π.Δ. 410/95
 7. Την με αρ.175/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:
- | | | |
|--------------------------------|------------|-----|
| Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α. | 692.502,52 | |
| Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α. | 547.076,99 | |
| Μέσο ποσό έκπτωσης | | 21% |
| Ημερομηνία δημοπράτησης | 21/08/2002 | |
| Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης | 02/10/2002 | |

Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται για να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επιπλέον δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων, καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από την διαφορά που προκύπτει από την μείωση διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Οι αλλαγές στις συμβατικές ποσότητες κρίθηκαν απαραίτητες διότι υπήρξε διαφοροποίηση στο συνολικό εμβαδόν των δύο γηπέδων για να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές για ποδοσφαιρικούς αγώνες. Επίσης υπήρξε απαραίτητη αύξηση στην ποσότητα υλικού Π.Τ.Π. 0155 για την υπόβαση των γηπέδων.

Τέλος, υποβάλλονται νέες τιμές γιατί κρίθηκε απαραίτητη η κατασκευή υποσταθμού για την ηλεκτροδότηση του έργου.

- Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα ο οποίος έχει ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 21%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 18%	ΣΥΝΟΛΟ €
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	586.866,54	105.635,98	692.502,52
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	463.624,57	83.452,42	547.076,99
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1° Α.Π.Ε.	463.624,20	83.452,36	547.076,56
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0-
Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) € 547.076,99 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0 €
Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση € 547.076,56 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου "Κατασκευή γηπέδων ποδοσφαίρου με χλοοτάπητα στο Αθλητικό Κέντρο Νέας Πολιτείας" ποσού € 547.076,56 (463.624,20 + 830.452,36 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης € 0,σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ