



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 86
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου του 4^{ου} Λυκείου Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 13^η Φεβρουαρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ πρωτ. 2151/07-02-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος, 33) Τζιαστούδης Μάνθος και 34) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 2) Λαμπρούλης Γεώργιος & 3) Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κα. Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση του 1^{ου} & τελικού Ανακατασκευαστικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου του 4^{ου} Λυκείου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν. 3263/05.
4. Την Α.Δ.Σ. 615/06.
5. Την από 07.02.2007 εισήγηση, την από 07.02.2007 εισηγητική έκθεση και τον από 07.02.2007 συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης του έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 4^{ου} ΛΥΚΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», ο οποίος κλείνει επι έλαττον κατά 464,39 Ευρώ (390,24 + 74,14 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακατασκευαστικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες .

Α'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 65 τεμ. σε 11 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα Φ ½ “.
2. Μείωση από 16 τεμ. σε 2 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα Φ 3 / 4 “.
3. Μείωση από 1 τεμ. σε 0 μ στη θερμική μόνωση των σωληνώσεων μέχρι 1”.
4. Μείωση από 250 τ.μ. σε 86,4 τ.μ. στα τρίστηλα θερμαντικά σώματα ύψους 905 χιλ.
5. Μείωση από 69 τ.μ. σε 63,4 τ.μ. στα τετράστηλα θερμαντικά σώματα ύψους 905
6. Μείωση από 3 τεμ, σε 0 τεμ. στους φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των 6 κιλών
7. Μείωση από 30 m σε 24,6 m στους μαύρους σιδηροσωλήνες 1 ½ “.
8. Μείωση από 4 τεμ σε 2 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα Φ 1 1/4 “
9. Μείωση από 5 τεμ σε 2 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα Φ 1 1/2 “

10. Μείωση από 8 τεμ σε 4 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα 2”
11. Μείωση από 1 τεμ. σε 0 τεμ. στους κυκλοφορητές..
12. Μείωση από 1 τεμ. σε 0 τεμ. στα δοχεία διαστολής 525 λίτρων.

Β'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση απο 70 m³ σε 73 m³ στη διάνοιξη οπής από 20 κιλά σε 0 κιλά στις κατασκευές από ράβδους μορφοσιδήρου
2. Αύξηση απο 374 μ.μ σε 388,8 μ.μ. του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ 1/2”.
3. Αύξηση απο 88 μ.μ σε 245,9 μ.μ. του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα

- Φ 3 / 4”
4. Αύξηση απο 16 τεμ σε 20 τεμ.στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα 1”.
 - 5 Αύξηση από 542 μ.μ. σε 740,6 μ.μ.στους χρωματισμούς των σιδηροσωλήνων με διάμετρο μέχρι 1”.
 - 6.Αύξηση από 400 m2 σε 407 m2 στους χρωματισμούς θερμαντικών σωμάτων .
 - 7 Αύξηση απο 25 μ.μ σε 51,8 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ1 Ο”.
 8. Αύξηση απο 46 μ.μ σε 63 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ 2”.
 - 9.Αύξηση από 136 m2 σε 157,9 m2 στους χρωματισμούς σωληνώσεων διαμέτρου από 1 Ο” έως 2 “.
 10. Αύξηση από 79 τεμ σε 158 τεμ. στις ρυθμιστικές βαλβίδες ρυθμιστικών σωμάτων..
 11. Αύξηση από 14μ. σε 18,5μ. στο χαλυβδοσωλήνα μαύρο χωρίς ραφή διαμέτρου 76/83 mm.
 - 12.Αύξηση από 72 m2 σε 239,4 m2 στα χαλύβδινα θερμαντικά σώματα δίστηλα ύψους 905 χιλ.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλίνει επί έλαττον κατά 464,39 Ευρώ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 52%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π. Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	40.892,43	ΦΠΑ 19% 7.769,57	48.662
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	19.628,35	ΦΠΑ19 % 3.729,39	23.357,74
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	19.238,11	ΦΠΑ19% 3.655,24	22.893,35
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ)	390,24	74,14	464,39
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-1,99
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) με ΦΠΑ 19% -23.357,74 Ευρώ
B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0,000 δρχ.
Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση με ΦΠΑ 19% -->22.893,35 ευρώ

6. Τον από 05.02.2007 1° & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1° και τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Επισκευές στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου του 4^{ου} Λυκείου Λάρισας», συνολικής δαπάνης 22.893,35 ευρώ, ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 464,39 ευρώ (390,24 + 74,14 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ