



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.96
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση θέρμανσης γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας (εγκατάσταση φυσικού αερίου στον υπάρχοντα λέβητα)».

Στην Λάρισα σήμερα την 9^η Φεβρουαρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ.2344 /3-2-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Κων/νος Κακαδιάρης 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάϊος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Κων/νος Νότας, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Αγίς Παπαστεργίου, 27) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, και 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης .

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Αικ. Ζιαζιά-Σουφλιά, 2) Ειρήνη Κατσίγρα, 3) Αργυρώ Μουκίου και 4) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κων/νος Καραμπάτσας.
 Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την με την Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση θέρμανσης γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας (εγκατάσταση φυσικού αερίου στον υπάρχοντα λέβητα)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 630/05 Α.Δ.Σ.
8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) και την Εισηγητική Έκθεση που τον συνοδεύει.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες και κυρίως από την αλλαγή της θέσης του μετρητή του φυσικού αερίου .

A'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 6 τεμ, σε 3 τεμ. στη διάνοιξη οπών σε σκυρόδεμα.
2. Μείωση από 30 m σε 20 m στο χρωματισμό σωληνώσεων έως και 1 " .

B'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση απο 2 μ.μ σε 11 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ 1/2"
2. Αύξηση απο 2 μ.μ σε 10 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ 3 /4"
3. Αύξηση απο 2 μ.μ σε 12 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ1 "
4. Αύξηση απο 2 μ.μ σε 8 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ1 1/4"
5. Αύξηση απο 2 μ.μ σε 10 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ1 1/2"
6. Αύξηση απο 6 μ.μ σε 8 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ2"
7. Αύξηση απο 6 μ.μ σε 8 μ.μ.του μήκους του γαλβανιζέ σιδηροσωλήνα Φ 1/2"
8. Αύξηση από 30 κιλά σε 95 κιλά στις κατασκευές από ράβδους μορφοσιδήρου.
9. Αύξηση από 14 m² σε 52 m στους χρωματισμούς θερμαντικών σωμάτων γιατί βιάφηκαν τα υπάρχοντα παλιά σώματα.
10. Αύξηση από 50 μ.μ. σε 65 μ.μ. του γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 1 1/2 " .
 Λόγω αλλαγής της διαδρομής της σωλήνωσης.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλίνει επί έλαττον κατά 6,71 Ευρώ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 45%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π. Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	15.535,4	2.951,72	18.487

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	13.205,09	2.508,97	15.714,06
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	13.199,45	2.507,9	15.707,35
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ)	5,64	1,07	6,71
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,04
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) με ΦΠΑ 18% -15.714,06 Ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0.000 δρχ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση με ΦΠΑ 19% -->15.707,35 ευρώ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «**Εγκατάσταση θέρμανσης γραφείων Γεωτεχνικής Υπηρεσίας (εγκατάσταση φυσικού αερίου στον υπάρχοντα λέβητα)**» δαπάνης ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 6,71 € (5.634 + 1,71 Φ.Π.Α) σε σχέση με την σύμβαση του έργου ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ