



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 171
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών & 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και παράταση της προθεσμίας του έργου: «6^{ος} Παιδικός Σταθμός Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Μαρτίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 3830/9-3-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Κων/νος Γιαννούλας, 5) Ελένη Γκολφινούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραίσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας, και 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 5) Αργυρώ Μουκίου και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. & παράταση της προθεσμίας του δημοτικού έργου «6^ο Παιδικός Σταθμός Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Π.Δ. 286/94
4. Το Π.Δ.402/96
5. Το Ν. 2940/01
6. Την με αρ.579/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
7. Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

1. Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «6^ο Παιδικός Σταθμός Λάρισας» συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθ. 8 του Ν.1418/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 2 του Ν.2940/2001. Ο 1^{ος} Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις ποσοτήτων εργασιών (όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου) καθώς και νέες εργασίες που ήταν αναγκαίες για την έντεχνη και λειτουργικά ορθή ολοκλήρωση του έργου. Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. είναι 728.770,17 € και εμφανίζει μείωση κατά 69.762,78 € σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό. Το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου «6^ο Παιδικός Σταθμός Λάρισας» συντάχθηκε σύμφωνα με τις περιπτώσεις α, β, γ όπως περιγράφονται στο Π.Δ. 286/94 για τον κανονισμό των τιμών μονάδος των νέων εργασιών.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «6^ο Παιδικός Σταθμός Λάρισας».

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 35,39%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	1.059.322,04	190.677,97	1.250.000,00
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	676.722,84	121.810,11	798.532,95
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^Ο ΑΠΕ	587.601,84	105.768,33	693.370,17
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	59.121,00	10.641,78	69.762,78
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	30.000,00	5.400,00	35.400,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ	617.601,84	111.168,33	728.770,17

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^Ο ΑΠΕ			
--	--	--	--

1. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 798.532,95 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
2. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 0 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
3. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη πρόβλεψης αναθεώρησης 35.400,00 €
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)
4. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με παρούσα εισηγητική έκθεση
728.770,17 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

2. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 859/2004 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά 33 ημέρες, λόγω κακοκαιρίας, με ημερομηνία περαίωσης τις 04/01/2005. Κατόπιν της υπ' αριθμ. 21149/23-12-2004 αίτησης μας στην Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 για προέγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., η Ε.Υ.Δ. Π.Ε.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006 προέγκρισε τα ανωτέρω με το υπ' αριθμ. 804 Γ' ΠΕΠ/28-02-2005 έγγραφό της. Για την κατασκευή των νέων εργασιών που περιλαμβάνονται στον 1^ο Α.Π.Ε., ώστε να ολοκληρωθεί το έργο, απαιτείται ένα εύλογο χρονικό διάστημα έως τις 31/03/2005.

Εισηγούμεστε την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 31/03/2005.

8. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών & του 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του δημοτικού έργου: «**6^{ος} Παιδικός Σταθμός Λάριτσας**» δαπάνης 728.770,17 € (617.601,84 + 111.168,33 Φ.Π.Α.) ήτοι χωρίς υπέρβαση σε σχέση με το συμβατικό ποσό που είναι 798.532,95 (676.722,84 € + 121.810,11€ Φ.Π.Α.).
2. Εγκρίνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου έως τις 31-3-2005.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ