



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:191
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 6/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. Ανθούπολης»

Στη Λάρισα σήμερα την 28η του μήνα Φλεβάρη του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.00 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 2493/22-2-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσα Αγραφιώτου – Πιτσίλκα, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου–Καρακίτσιου, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου, 5) Ιωάννης Θεοχάρης, 6) Κων/νος Κακαδιάρης, 7) Βάϊος Καραίσκος, 8) Άννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 9) Ειρήνη Κατσίγρα, 10) Χριστόδουλος Καφφές, 11) Γεώργιος Κρομμύδας, 12) Βάϊος Κυριτσάκας, 13) Ιωάννης Λάτσιος, 14) Χρήστος Λυτροκάπης, 15) Νικήτας Μάρκας, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Μάρκος Μπανιός, 18) Χρήστος Νότας, 19) Χρήστος Ντόλας, 20) Ιωάννης Οικονόμου, 21) Χρήστος Οικονόμου, 22) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 23) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 24) Παναγιώτης Σάπκας, 25) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 26) Μάνθος Τζιαστούδης, 27) Γεώργιος Τσαγκούλης, 28) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 31) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 2) Δημ Γεωργάκης, 3) Κων/νος Νότας, 4), Νικόλαος Σχοινάς, 5) Κων/νος Τσιάνος, 6) Χρήστος Χαλκιάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων του, παρόντος του Δημάρχου κ. Κων/νου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωαν. Θεοχάρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα – 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. – Συμπληρωματικής Σύμβασης του δημοτικού έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. Ανθούπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
 2. Το Ν. 2229/94
 3. Το Π.Δ. 609/85.
 4. Το Π.Δ. 171/87
 5. Το Π.Δ. 23/93
 6. Το Π.Δ. 410/95
- Την με αρ. 919/99 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
 - Την Εισηγητική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάσσεται για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που κρίθηκαν αναγκαίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών (μετατοπίσεις δικτύων Κοινής Ωφελείας και διαπλάτυνση του υπάρχοντος δρόμου) με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις, καθώς και νέες εργασίες για την σωστή ολοκλήρωση της κατάκευής του έργου..

Με βάση τον παρόντα Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα προκύπτει συνολική δαπάνη για το έργο συμπεριλαμβανομένης και της δαπάνης για Φ.Π.Α. 136.192.539 δρχ. ήτοι επι πλέον 13.602.691 δρχ. έναντι της συμβατικής.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 42,065%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 18%	ΜΕΤΑ ΦΠΑ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	179.323.227	32.278.181	211.601.408
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	103.889.701	18.700.146	122.589.847
ΕΓΓΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.Ε.	103.889.701	18.700.146	122.589.847
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο Α.Π.Ε.	103.889.574	18700.123	122.589.697
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	11.5276.832	2.075.010	13.602.842
ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 2 ^{ου} ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	115.417.406	20.775.133	136.192.539
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-11,10%	11,10%	11,10%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης 13.602.842 δρχ.

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 122.589.847 δρχ.

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 0,000 δρχ.

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση 136.192.539 δρχ. συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

- Τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου ο οποίος επισυνάπτεται αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα – 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.- Συμπληρωματικής Σύμβασης του δημοτικού έργου «Διαμόρφωση Κ.Χ. Ανθούπολης» συνολικής δαπάνης δρχ. 136.192.539 (115.417.406 + Φ.Π.Α 20.775.133) με αύξηση κατά 13.602.691 έναντι της συμβατικής δαπάνης.

.....

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμον τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 28-2-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ