



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 266
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου του 21^{ου} Δημοτικού Σχολείου Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 8^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3495/2-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρήστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Βασ. Κλεισιάρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Τζιαστούδης Μάνθος, Παπαστεργίου Άγρις & Γκολφινοπούλου Ελένη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση του 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου του 4^{ου} Λυκείου Λάρισας» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν. 3263/05.
4. Την Α.Δ.Σ. 616/06.
5. Την από 14.02.2007 εισήγηση, την από 14.02.2007 εισηγητική έκθεση και τον από 14.02.2007 συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης του έργου της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου « ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 21^{ου} ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ», συνολικής δαπάνης 24.807,34 € με ΦΠΑ ,ο οποίος κλείνει επι έλαττον κατά 94,6 Ευρώ (79,5 + 15,1 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΘΕΜΑ : Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών

ΕΡΓΟ : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 21^{ου} ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ »

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις

των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες .

A'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 1 τεμ. σε 0 μ στη θερμική μόνωση των σωληνώσεων μέχρι 1".
2. Μείωση από 3 τεμ, σε 0 τεμ. στους φορητούς πυροσβεστήρες ξηρής σκόνης των 6 κιλών
3. Μείωση από 20 m σε 12 m στους μαύρους σιδηροσωλήνες 2 " .
4. Μείωση από 4 τεμ σε 2 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα Φ 1 1/2 "
5. Μείωση από 4 τεμ σε 2 τεμ στα ρακόρ χαλύβδινα κωνικά μαύρα 2"
- 6 Μείωση από 1 τεμ. σε 0 τεμ. στα δοχεία διαστολής 200 λίτρων.
7. Μείωση από 10 μ. μήκους σε 0 μ .στην καπνοδόχο από προκατασκευασμένα τεμάχια διατομής από 600 έως 1200 cm2.

B'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση απο 40 μ.μ σε 102 μ.μ.του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ 3 / 4"

2. Αύξηση από 340 μ.μ. σε 402 μ.μ. στους χρωματισμούς των σιδηροσωλήνων με διάμετρο μέχρι 1".
3. Αύξηση από 240 m² σε 269,4 m² στους χρωματισμούς θερμαντικών σωμάτων .
- 4 Αύξηση από 18 μ.μ σε 45 μ.μ. του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ1 1/4 " .
5. Αύξηση από 20 μ.μ σε 30 μ.μ. του μήκους του μαύρου σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2 " .
6. Αύξηση από 4 τεμ σε 6 τεμ. στα ρακόρ φ 1 1/4".
7. Αύξηση από 60 m.μ σε 112 στους χρωματισμούς σωληνώσεων διαμέτρου από 1 1/4 " έως 2 " .
8. Αύξηση από 66 τεμ σε 72 τεμ. στις ρυθμιστικές βαλβίδες ρυθμιστικών σωμάτων..
9. Αύξηση από 34 τεμ. σε 36 τεμ. στις βαλβίδες εξαερισμού θερμαντικών σωμάτων.
10. Αύξηση από 6 m σε 25 m στους μαύρους χαλυβδοσωλήνες διαμ. 64/70 χιλ.
11. Αύξηση από 40 κιλά σε 60 στις κατασκευές από ράβδους μορφοσιδήρου.
12. Αύξηση από 132 μ² σε 153,48 μ² στα θερμαντικά σώματα τρίστηλα ύψους 905 χιλ.
13. Αύξηση από 105 μ² σε 115,92 μ² στα θερμαντικά σώματα τετράστηλα ύψους 905 χιλ

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλίνει επί έλατον κατά 94,60 Ευρώ.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π. Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	24.618,82	ΦΠΑ 19% 4.677,58	29.296
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	20.926	ΦΠΑ 19% 3.975,94	24.901,94
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	20.846,5	ΦΠΑ 19% 3.960,84	24.807,34
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ)	79,5	15,1	94,6
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,38
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) με ΦΠΑ 19% -24.901,94 Ευρώ

B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **0,000 δρχ.**

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση με ΦΠΑ 19% -- >24.807,34 ευρώ

6. Τον από 14.02.2007 1^ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Επισκευές στο σύστημα θέρμανσης του κτιρίου του 21^{ου} Δημοτικού Σχολείου Λάρισας», συνολικής δαπάνης 24.807,34 € με ΦΠΑ, ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 94,6 ευρώ (79,5 + 15,1ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ