



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 276
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ελεύθερος χώρος Μεζούρλου» & επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης.

Στην Λάρισα σήμερα την 8^η Μαρτίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 3495/2-3-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσουμή Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. 1) κ. Βασ. Κλεισιάρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάνθος Τζιαστούδης, Αγίς Παπαστεργίου και Ελένη Γκολφινοπούλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ελεύθερος χώρος Μεζούρλου» & επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν 2372/96.
4. Το Ν.2940/01.
5. Τις με αριθμ.710/03 & 96/04 Α.Δ.Σ.
6. Την από 14-2-2007 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ" που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει τις υπ' αριθμ. 710/13-11-2003 και 96/12-2-2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 1197/29-01-2007 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 και 55 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης : 1.500.000,00 €

Έκπτωση αναδόχου : εργασίες οδοποιίας 40% - εργασίες πρασίνου 46%

Συμβατικό ποσό : 861.382,30 €

Τελική δαπάνη έργου : 884.388,99 € (μετά της προσαύξησης 1% του Φ.Π.Α. και της αναθεώρησης)

Έναρξη εργασιών : 19-07-2004

Περάτωση εργασιών : 14-10-2005

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής και η επιστροφή στον ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου.

7. Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ **ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ**

Οι υπογράφοντες:

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007.
2. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ-Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων.

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 1197/29-01-2007 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου "ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ ", μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο " Κ/Ξ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Σ. – ΑΒΡΑΝΑΣ Φ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ." και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

Εργο : ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΩΡΟΣ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ

Ανάδοχος : Κ/Ξ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΣΤ.-ΑΒΡΑΝΑΣ Ν. ΦΙΛΛΙΠΟΣ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ

Αρχική σύμβαση

Εκτελεσθείσες εργασίες

: ΟΔΟΠΟΙΑ

1 Γενικά εκσκαφαί, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εκτός έργου

m3	AT: 1	
Από: 1η ΠΠΑΕ		36000
Από: 4η ΠΠΑΕ		23600
Από: 7η ΠΠΑΕ		15821,64
	Σύνολο:	75421,64

εβδομήντα πέντε χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα εκατοστά

2 Γενικά εκσκαφαί, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά εντός έργου

m3	AT: 2	
Από: 1η ΠΠΑΕ		65844,74
Από: 2η ΠΠΑΕ		6155,26
Από: 4η ΠΠΑΕ		441,65
	Σύνολο:	72441,65

εβδομήντα δύο χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ένα και εξήντα πέντε εκατοστά

3 Γενικά εκσκαφαί θεμελίων, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά

m3	AT: 3	
Από: 6η ΠΠΑΕ		140,67
	Σύνολο:	140,67

εκατόν σαράντα και εξήντα επτά εκατοστά

4 Επίχωση δια προϊόντων εκσκαφής

m3	AT: 5	
Από: 6η ΠΠΑΕ		2428,59
	Σύνολο:	2428,59

δύο χιλιάδες τετρακόσια είκοσι οκτώ και πενήντα εννέα εκατοστά

5 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 12-15

m3	AT: 6	
Από: 6η ΠΠΑΕ		4
Από: 7η ΠΠΑΕ		2,67
	Σύνολο:	6,67

έξη και εξήντα επτά εκατοστά

6 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 16-20

m3	AT: 7	
Από: 6η ΠΠΑΕ		214,53

Σύνολο : 214,53

διακόσια δέκα τέσσερα και πενήνι τρία εκατοστά

7 Σκυρόδεμα κατηγορίας C 20-25 τσιμέντου υψηλής αντοχής

m3 AT: 8
Από : 6η ΠΠΑΕ 27,09

Σύνολο : 27,09

είκοσι επτά και ενέα εκατοστά

8 Ξυλότυποι χυτών τοίχων

m2 AT: 9
Από : 6η ΠΠΑΕ 199,87

Σύνολο : 199,87

εκατόν ενενήνι ενέα και ογδόνι επτά εκατοστά

9 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων

m2 AT: 10
Από : 6η ΠΠΑΕ 70
Από : 7η ΠΠΑΕ 8,3

Σύνολο : 78,3

εβδομήνι οκτώ και τρία δέκατα

10 Σιδηροί σπλισμοί δια δομικού πλέγματος S500

kg AT: 11
Από : 6η ΠΠΑΕ 4834,61

Σύνολο : 4834,61

τέσσερις χιλιάδες οκτακόσια τριάνι τέσσερα και εξήνι ένα εκατοστά

11 Σιδηροί σπλισμοί S500

kg AT: 12
Από : 6η ΠΠΑΕ 4500
Από : 7η ΠΠΑΕ 1196,22

Σύνολο : 5696,22

πένι χιλιάδες εξακόσια ενενήνι έξη και είκοσι δύο εκατοστά

12 Πλινθοδομαί πάχους 1/2 διακένου πλίνθου (δρομικαί)

m2 AT: 13
Από : 6η ΠΠΑΕ 10,18

Σύνολο : 10,18

δέκα και δέκα οκτώ εκατοστά

13 Τοιχοποιία ειδικού τύπου

m2 AT: 14
Από : 6η ΠΠΑΕ 30,52

Σύνολο : 30,52

τριάνι και πενήνι δύο εκατοστά

14 Στέγη ξύλινη

m2 AT: 15
Από : 6η ΠΠΑΕ 15,6

Σύνολο : 15,6

δέκα πένι και έξη δέκατα

15 Θύραι με φύλλα περσιδωτά MDF με τετράξυλον(κάσσα)

m2	ΑΤ: 16	
Από: 6η ΠΠΑΕ		3,5
Από: 7η ΠΠΑΕ		4,1
	Σύνολο:	<u>7,6</u>

επτά και έξη δέκατα

16 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά τσιμεντοκονιάματος

m2	ΑΤ: 18	
Από: 6η ΠΠΑΕ		20,36
	Σύνολο:	<u>20,36</u>

είκοσι και τριάντα έξη εκατοστά

17 Επιστρώσεις δια χονδροπλακών ακανονίστων

m2	ΑΤ: 19	
Από: 6η ΠΠΑΕ		36,92
	Σύνολο:	<u>36,92</u>

τριάντα έξη και ενενήντα δύο εκατοστά

18 Επιστρώσεις δια πλακών ειδικού τύπου

m2	ΑΤ: 20	
Από: 6η ΠΠΑΕ		2114,75
	Σύνολο:	<u>2114,75</u>

δύο χιλιάδες εκατόν δέκα τέσσερα και εβδομήντα πέντε εκατοστά

19 Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων διά πλαστικού χρώματοςάνευ προηγούμενου σπατουλαρίσματος

m2	ΑΤ: 21	
Από: 6η ΠΠΑΕ		30
Από: 7η ΠΠΑΕ		68,66
	Σύνολο:	<u>98,66</u>

ενενήντα οκτώ και εξήντα έξη εκατοστά

20 Υδροροή από γαλβανισμένη λαμαρίνα

m	ΑΤ: 22	
Από: 6η ΠΠΑΕ		25,8
	Σύνολο:	<u>25,8</u>

είκοσι πέντε και οκτώ δέκατα

21 Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός WC

τεμ	ΑΤ: 23	
Από: 6η ΠΠΑΕ		4
Από: 7η ΠΠΑΕ		1
	Σύνολο:	<u>5</u>

πέντε

22 Επίχωση με αμμοχάλικο

m3	ΑΤ: 24	
Από: 6η ΠΠΑΕ		2032
Από: 7η ΠΠΑΕ		1409,44
	Σύνολο:	<u>3441,44</u>

τρεις χιλιάδες τετρακόσια σαράντα ένα και σαράντα τέσσερα εκατοστά

23 Πλήρωσις νησίδων κλπ δια καθαρού χώματος

m3	ΑΤ: 25	
----	--------	--

Από :	1η ΠΠΑΕ	23442,22
Από :	2η ΠΠΑΕ	2807,78
Από :	4η ΠΠΑΕ	5350
Από :	7η ΠΠΑΕ	288,28
	Σύνολο :	<u>31888,28</u>

τριάντα μία χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα οκτώ και είκοσι οκτώ εκατοστά

24 Κατασκευή βάσης ή υπόβασης από θραυστό υλικό της ΠΤΠ Ο155

m2	AT :	26
Από :	6η ΠΠΑΕ	17660
Από :	7η ΠΠΑΕ	2799,03
	Σύνολο :	<u>20459,03</u>

είκοσι χιλιάδες τετρακόσια πενήντα εννέα και τρία εκατοστά

25 Προωθήσεις γαιών, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά

m3	AT :	4
Από :	1η ΠΠΑΕ	248230,8
Από :	2η ΠΠΑΕ	11744,2
Από :	4η ΠΠΑΕ	6279,87
	Σύνολο :	<u>266254,87</u>

διακόσιες εξήντα έξη χιλιάδες διακόσια πενήντα τέσσερα και ογδόντα επτά εκατοστά

: ΠΡΑΣΙΝΟ

1 Προμ. μεταφ. & τοποθ. σωλήνα PVC, Φ 140 16 Atm.

MM	AT :	Π1
Από :	3η ΠΠΑΕ	1134
	Σύνολο :	<u>1134</u>

χίλια εκατόν τριάντα τέσσερα

2 Προμ. μεταφ. & τοποθ. σωλήνα PE, Φ 90 16 Atm.

MM	AT :	Π2
Από :	5η ΠΠΑΕ	3407
	Σύνολο :	<u>3407</u>

τρεις χιλιάδες τετρακόσια επτά

3 Προμ. μεταφ. & τοποθ. σωλήνα PE Φ 50 10 Atm.

MM	AT :	Π3
Από :	5η ΠΠΑΕ	4618,39
	Σύνολο :	<u>4618,39</u>

τέσσερεις χιλιάδες εξακόσια δέκα οκτώ και τριάντα εννέα εκατοστά

4 Προμ. μεταφ. & τοποθ. σωλήνα PE Φ 16 6 Atm.

MM	AT :	Π4
Από :	5η ΠΠΑΕ	75000
	Σύνολο :	<u>75000</u>

εβδομήντα πέντε χιλιάδες

5 Προμ. & τοποθ. σταλακτοφόρου Φ 16/0.3/4 λίτρα, 6 Atm.

MM	AT :	Π5
Από :	5η ΠΠΑΕ	16200
	Σύνολο :	<u>16200</u>

δέκα έξη χιλιάδες διακόσια

6 Κατασκευή φρεατίων

TEM	AT: Π6	
Από: 3η ΠΠΑΕ		12
	Σύνολο:	12

δώδεκα

7 Συνδεσμολογία φρεατίων

TEM	AT: Π7	
Από: 5η ΠΠΑΕ		13
	Σύνολο:	13

δέκα τρία

8 Προμ. & τοποθ. καλωδίου NYG 2,5 χιλ.

MM	AT: Π8	
Από: 3η ΠΠΑΕ		1206,5
	Σύνολο:	1206,5

χιλία διακόσια έξη και πέντε δέκατα

9 Προμ. & τοποθ. καλωδίου NYG 1,5 χιλ.

MM	AT: Π9	
Από: 3η ΠΠΑΕ		637
	Σύνολο:	637

εξακόσια τριάντα επτά

10 Προμηθ. και συνδεσμολογία ηλεκτροβανών 2"

TEM	AT: Π11	
Από: 5η ΠΠΑΕ		24
	Σύνολο:	24

είκοσι τέσσερα

11 Προμηθ. και συνδεσμολογία ηλεκτροβανών 4"

TEM	AT: Π12	
Από: 5η ΠΠΑΕ		1
	Σύνολο:	1

ένα

12 Προμηθ. και τοποθέτηση προγραμματιστή άρδευσης

TEM	AT: Π13	
Από: 5η ΠΠΑΕ		1
	Σύνολο:	1

ένα

13 Προμηθ. και τοποθέτηση εξαεριστήρων

TEM	AT: Π14	
Από: 5η ΠΠΑΕ		4
	Σύνολο:	4

τέσσερα

14 Προμηθ. και τοποθέτηση κεφαλής φιλτραρίσματος

TEM	AT: Π15	
Από: 5η ΠΠΑΕ		1
	Σύνολο:	1

ένα

15 Προμηθ. και τοποθέτηση ηλεκτρικής αντλίας

TEM AT: Π16
 Από: 5η ΠΠΑΕ 1
 Σύνολο: 1

ένα

16 Κατασκευή αντλιοστασίου

TEM AT: Π17
 Από: 5η ΠΠΑΕ 1
 Σύνολο: 1

ένα

17 Φύτευση δένδρων από αγορά

TEM AT: Π18
 Από: 5η ΠΠΑΕ 3200
 Σύνολο: 3200

τρεις χιλιάδες διακόσια



18 Φύτευση δένδρων από υπηρεσία



TEM AT: Π19
 Από: 5η ΠΠΑΕ 10291
 Σύνολο: 10291



δέκα χιλιάδες διακόσια ενενήντα ένα

Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 41 24/10/2005
 Ο Ανάδοχος

ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ
 ΠΟΛΥΚΟΣ ΜΗΧΙΚΟΣ

Λάρισα 8/12/ 2005... ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΜ.ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΟΥ	Λάρισα 8/12/ 2005 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ.ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  Ε. ΓΙΟΠΡΙ
--	---

Λάρισα 8/12/ 2005... ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΤΜ.ΠΕΡΙΒ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΟΣ	Λάρισα 8/12/ 2005 Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.ΠΕΡΙΒ.ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ  ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΜΠΕΡΓΙΑΝΝΗ
---	--

Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε	
Λάρισα 8/12/ 2005 Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Α. ΑΙΒΑΛΙΩΤΟΥ	Λάρισα 8/12/ 2005 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  Κ. ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με τις υπ' αριθμ. 710/13-11-2003 και 96/12-2-2004 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 1.500.000,00 € :(1.271.186,44 + 228.813,56 ΦΠΑ 18%), χρηματοδότηση από το Γ' ΚΠΣ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους με Κ.Α. 05.151-9.
2. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία.
3. Το έργο δημοπρατήθηκε την 03-03-2004, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η " Κ/Ξ ΑΒΡΑΝΑΣ Φ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ." με προσφορά 861.382,30 € (έκπτωση στις εργασίες οδοποιίας 40% και στις εργασίες πρασίνου 46%). Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, πρόβλεψη αναθεώρησης και ΦΠΑ (18%). Η ανωτέρω Κ/Ξ συνέστησε κατασκευαστική κοινοπραξία με την επωνυμία " Κ/Ξ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Σ. - ΑΒΡΑΝΑΣ Φ. – ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.", η σύσταση της οποίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμό 706/30-09-2004 Α.Δ.Σ. Λαρισαίων.
4. Με την υπ' αριθμ. 324/22-4-2004 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθμ' πρωτ. 6820/3-5-2004 έγγραφο της Περιφερειακής Διοίκησης Ν. Λάρισας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 19-07-2004 υπογράφηκε η σύμβαση.
5. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 19-07-2004
6. Κατά την εκτέλεση έργου συντάχθηκε 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός) συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης, για συνολική δαπάνη 884.388,99 €: (746.317,48 + 138.071,51 Φ.Π.Α.), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στο φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός), και ότι οι ποσότητες που γράφονταν στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα, και τα παραλαμβάνουν ποσοτικά όπως έχουν.

ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη την έκδοση της βεβαίωσης περαίωσης των εργασιών του έργου την 14-10-2005 και την σύνταξη της τελικής επιμέτρησης, προτείνει την ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 14/02/2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
2. ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΑΣΤΕΡΙΟΣ
3. ΣΥΝΑΠΑΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

1. ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΚΟΥ
2. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΑΛΛΑΣ
3. ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΗΤΣΟΣ
4. ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΝΟΥΣΙΟΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ
«Κ/Ξ ΜΠΑΖΟΥΚΗΣ Σ. – ΑΒΡΑΝΑΣ Φ. –
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Δ.»

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «Ελεύθερος χώρος Μεζούρλου», και την επιστροφή στον ανάδοχο της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης του έργου, όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

