



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 399
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 7/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^ο Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του έργου: «Συντήρηση - Αναστήλωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά (Άμεσες επεμβάσεις)».

Στην Λάρισα σήμερα την 29η Απριλίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 6096/23-4-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Κων/νος Αγοραστός, 3) Ζωή Ακριβούλη, 4) Γεώργιος Βαγενάς, 5) Δημήτριος Γεωργάκης, 6) Κων/νος Γιαννούλας, 7) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 8) Βασίλειος Δημητρίου, 9) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 10) Κων/νος Κακαδιάρης, 11) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 12) Βάϊος Καραϊσκος, 13) Κων/νος Καραμπάτσας, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 34) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κατσίγρα Ειρήνη, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 3) Αργυρώ Μουκίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Συντήρηση – Αναστήλωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά (Άμεσες επεμβάσεις)**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
 2. Το Ν. 2229/94
 3. Το Π.Δ. 609/85.
 4. Το Π.Δ. 171/87
 5. Το Π.Δ. 23/93
 6. Το Π.Δ. 410/95
 7. Τις με αρ.475/2002 ,742/02,403/03 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Νέων Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση – Ανασύλωση κεντρικού κτιρίου Μύλου Παππά (Άμεσες επεμβάσεις)» συντάχθηκε ύστερα
Α) από την πορεία εκτέλεσης των εργασιών

Β) για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις διαφόρων ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές διαμορφώθηκαν κατά τη σύνταξη της τελικής επιμέτρησης καθώς και την δαπάνη της αναθεώρησης εργασιών.

Οι μεταβολές ποσοτήτων εργασιών έναντι συμβατικού αντικειμένου του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα έχουν όπως αναγράφονται παρακάτω.

.ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Φ050 ΣΙΔΗΡΟΔΟΚΟΙ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση δαπάνης εργασιών (χωρίς το Φ.Π.Α.) κατά **13.451,87 €**

Η συνολική δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε. (συμπεριλαμβανομένης και της αναθεώρησης εργασιών ποσού **19.716,86 €** με το ΦΠΑ ανέρχεται σε **563.983,26 €** (με Φ.Π.Α.), δηλαδή έχουμε **αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης των 560.139,70 €** κατά **3.843,66 €** με Φ.Π.Α.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 23,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	410.990,93	73.978,37	484.969,30
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	316.463,05	56.963,35	373.426,40
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2^ο Α.Π.Ε.& ΤΗΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	474.694,58-	85.445,02	560.139,60
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 3^ο Α.Π.Ε.	477.951,91	86.031,35	563.983,26
ΟΛΙΚΗ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ 3^{ου} Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	477.951,91	86.031,35	563.983,26

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	45,75%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	16.709,20	3.007,66	19.716,86

- Α. Ολική προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη 3^{ου} ΑΠΕ 563.983,26 (περιλαμβάνει και την αναθεώρηση)
 Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 373.426,40 €
 Γ. Εγκριθείσα δαπάνη 2^{ου} ΑΠΕ και 1^{ης} Συμπλ. Σύμβασης 560.139,60 €.
 Δ. Δαπάνη για αναθεώρηση με ΦΠΑ 19.716,86 €.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Συντήρηση – Αναστήλωση Κεντρικού κτιρίου Μύλου Παπά (Άμεσες επεμβάσεις)**» συνολικής δαπάνης 563.983,26 € (477.951,91 € + 86.031,35 € Φ.Π.Α.) εκ των οποίων 19.716,86 με ΦΠΑ αντιστοιχούν στην δαπάνη αναθεώρησης εργασιών δηλαδή έχουμε αύξηση της εγκεκριμένης δαπάνης 560.139,60 € του 2^{ου} ΑΠΕ κατά 3.843,66 €.

.....
 Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ