



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 499
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 10/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Εγκατάσταση θέρμανσης στο Αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου Λάρισας».

Στην Λάρισα σήμερα την 22 Ιουνίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 9340/16-6-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Ιωάννης Οικονόμου, 23) Χρίστος Οικονόμου, 24) Άγις Παπαστεργίου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας, 27) Μάνθος Τζιαστούδης, 28) Μιχαήλ Τσακίρης, 29) Αστέριος Τσεκούρας, 30) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 31) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Κατσίγρα Ειρήνη, 5) Αργυρώ Μουκίου, 6) Κων/νος Νότας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Εγκατάσταση θέρμανσης στο αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου Λάρισας**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 431/03 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
8. Την εισηγητική έκθεση της Δ/ση Τεχνικών Έργων του τμήματος Η/Μ Έργων η οποία έχει ως εξής

:

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες και κυρίως από την ανάγκη να συμπληρωθεί η υποδομή έτσι ώστε να μπορεί αργότερα να λειτουργεί και για ψύξη .

Α'- ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 75 μ.μ σε 10 μ.μ. στους χρωματισμούς σωληνώσεων 2 1/2" –3"
2. Μείωση από 75 μ.μ. σε 52 μ2 στη θερμική μόνωση σωληνώσεων 2 1/2" – 4"
3. Μείωση από 2 σε 1 τεμ. των αυτόματων πυροσβεστήρων οροφής Ρα 12 Kg.
4. Μείωση από 13 τεμ, σε 0 του τετραγωνικού συρματοπλέγματος των θερμαντικών σωμάτων.
5. Μείωση από 3 m3 σε 0 m3 της εκσκαφής τάφρων με μηχανικά μέσα.
6. Μείωση από 2 τεμ. σε 0 τεμ.στην κατασκευή των φρεατίων 30 X 30 cm.
7. Μείωση από 10 m2 σε 7 m2 της θερμικής μόνωσης των επιφανειών καπνοδόχου.
- 8.Μείωση από 7 τεμ. σε 6 τεμ. των τοπικών κλιματιστικών μονάδων 400 cfm .
- 9.Μείωση από 1 τεμ. σε 0 τεμ. του κυκλοφορητή χαμηλής πίεσης 2,5 – 4 m3/h.
- 10.Μείωση από 6 τεμ. σε 4τεμ. των βαλβίδων διακοπής Φ 1 1/2".
11. Μείωση από 1 τεμ. σε 0 τεμ. του συστήματος αυτόματης πλήρωσης κλειστού δοχείου διαστολής 2"
12. Μείωση από 14 τεμ. σε 1 τεμ. των ρευματοδοτών τύπου SCHUKO.
- 13.Μείωση από 2 τεμ. σε 1τεμ. των ηλεκτρικών πινάκων.
14. Μείωση από 3 τεμ. σε 2 τεμ. των χωνευτών διακοπών με πλήκτρο 10^Α.
15. Μείωση από 20 μ.μ. σε 0 μ.μ. χαλύβδινου του σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών Φ13,5 mm.
- 16.Μείωση από 20 μ.μ. σε 0 μ.μ. του χαλύβδινου σωλήνα ηλεκτρικών γραμμών Φ 29 mm.
- 17.Μείωση από 6 τεμ. σε 2 τεμ. των φωτιστικών σωμάτων πυρακτώσεως τύπου χελώνας 60 W.
- 18.Μείωση από 10 τεμ. σε 0 τεμ. των χαλύβδινων κυτίων διακλαδώσεως Φ 16 mm.
- 19.Μείωση από 4 τεμ. σε 0 τεμ. των χαλύβδινων κυτίων διακλαδώσεως Φ 29mm.
- 20.Μείωση από 50 m2 σε 40 m2 των μπατικών πλινθοδομών.
- 21.Μείωση από 35 μ.μ. σε 25 μ.μ. του σενάζ από σκυρόδεμα.

22. Μείωση από 100 m² σε 80 m² των επιχρισμάτων .
 23. Μείωση από 100m² σε 80 m² των χρωματισμών των επιφανειών.
 24. Μείωση από 3 τεμ. σε 2 τεμ. των θυρών από στραντζαριστή λαμαρίνα.

B'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 25 τεμ. σε 3 τεμ. της διάνοιξης οπών σε οπλισμένο σκυρόδεμα.
2. Αύξηση από 70 μ.μ σε 190 μ.μ. του μήκους του χαλκοσωλήνα Φ 18mm.
3. Αύξηση από 100 μ.μ. σε 150 μ.μ. του μήκους του χαλκοσωλήνα Φ 28 mm.
4. Αύξηση από 2 μ.μ. σε 70 μ.μ του μήκους του χαλκοσωλήνα Φ 35 mm.
5. Αύξηση από 20 μ.μ. σε 48 μ.μ. του μήκους του χαλκοσωλήνα Φ 42 mm.
6. Αύξηση από 12 μ.μ. σε 52 μ.μ. του μήκους του χαλκοσωλήνα Φ 54 mm.
7. Αύξηση από 80 μ.μ. σε 171 μ.μ. του μήκους των μονώσεων σωληνώσεων 11/2"-2".
8. Αύξηση από 20 κιλά σε 30 κιλά των κατασκευών από ράβδους μορφοσιδήρου
9. Αύξηση από 10 μ.μ σε 12 μ.μ του μήκους της καπνοδόχου.
10. Αύξηση από 6 τεμ. σε 7 τεμ. των τοπικών κλιματιστικών μονάδων 600 cfm.
11. Αύξηση από 1 τεμ. σε 2 τεμ των βαλβίδων διακοπής Φ 1 1/4" .
12. Αύξηση από 70 κιλά σε 240 κιλά του βάρους της δεξαμενής πετρελαίου.
13. Αύξηση από 20 μ.μ. σε 100 μ.μ. του μήκους του τριπολικού καλωδίου 3X1,5 mm².
14. Αύξηση από 10 μ.μ. σε 400 μ.μ του μήκους του τριπολικού καλωδίου 3X2,5 mm².
15. Αύξηση από 5 μ.μ. σε 10 μ.μ του μήκους του πενταπολικού καλωδίου 50X4 mm².

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών , ο οποίος κλίνει επί έλαττον κατά 204,4 Ευρώ (με ΦΠΑ. 18%).

9. :Τον παρακάτω Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 25%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
			(ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	37.372,39	6.727,03	44.099
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	29.817,37	5.367,13	35.184,5
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	29.644,15	5.335,95	34.980,10
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ) ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	173,23	31,18	204,41
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ	-0,58	-	-

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... **35.184,5 €**

B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0 €...
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
34.980,10 €.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «**Εγκατάσταση θέρμανσης στο αμφιθέατρο του Μουσικού Γυμνασίου Λάρισας**» ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 204,41 € (173,23 + 31,18 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ