



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 507
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 15/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 5^ο Α.Π.Ε. & 3^η συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο».

Στην Λάρισα σήμερα την 29 Ιουνίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 20.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 10671/23-6-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Κων/νος Γιαννούλας, 5) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Κων/νος Κακαδιάρης, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάιος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Ειρήνη Κατσίγρα, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάιος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας, 32) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 33) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Ζωή Ακριβούλη 3) Χριστόδουλος Καφφές και 4) Μάνθος Τζιαστούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Καραμπάτσας και Αγίς Παπαστεργίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την με την Έγκριση 5ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 3ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 410/95
6. Τις με αρ. 773/99, 17/00,497/01,708/02 & 537,03 ΑΔΣ.
7. Την εισηγητική έκθεση & τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Εργων) τα οποία έχουν ως εξής:

Ο 5ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» συντάχθηκε για να περιλάβει τις τελικές αυξομειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις καθώς και τις εργασίες της 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης. Η 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση, με διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον Ανάδοχο της Αρχικής Σύμβασης του έργου «Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο», συντάχθηκε για να περιλάβει εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου αλλά δεν μπορούν τεχνικά να διαχωριστούν από την Αρχική Σύμβαση και είναι απόλυτα αναγκαίες για την βελτίωσή της σύμφωνα με την παρ. 3 του αρθ. 8 του ΠΔ 23/93.

Ο 5ος Α.Π.Ε. και η 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης σύμφωνα με το υπ' αριθμ. 25511/23-05-2005 έγγραφό του.

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ: 28 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	760.946.000	136.970.280	897.916.280
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	547.881.120	98.618.602	646.499.722
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 4 ^ο ΑΠΕ	748.436.017	134.718.483	883.154.500
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 3 ^{ης} ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	118.718.143	21.369.266	140.087.409

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	63.300.000	11.394.000	74.694.000
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 5 ^ο ΑΠΕ)	885.053.838	159.309.691	1.044.363.529

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό).....646.499.722 δρχ.

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη 3^{ης} συμπληρωματικής
σύμβασης.....140.087.409 δρχ.

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις74.694.000 δρχ.

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

Δ. Προτεινόμενη προς έγκριση ολική δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
.....1.044.363.529 δρχ.

(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%)

8. Την Τεχνική έκθεση 3^{ης} συμπληρωματικής σύμβασης και τον 5^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα
τα οποία επισυνάπτονται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει :

Α. Τον 5ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:

«Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» δαπάνης 1.044.363.529 δρχ. ή 3.064.896,64 €

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.410.01 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2005.

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι και ΚΑΠ

Β. Την 3^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου:

«Νέο Δημοτικό Αμαξοστάσιο» δαπάνης 140.087.409 δρχ. ή 411.114,92 €

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.410.01 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2005.

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι και ΚΑΠ

Γ. Την απ'ευθείας ανάθεση της 3^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου:«Νέο Δημοτικό
Αμαξοστάσιο» δαπάνης 140.087.409 δρχ. ή 411.114,92 € στον Ανάδοχο της αρχικής σύμβασης
ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7311.410.01 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου
οικονομικού έτους 2005.

Πηγή χρηματοδότησης: Ίδιοι πόροι και ΚΑΠ

.....

Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ