



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 510
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 13/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Επισκευή πεζοδρόμου στην οδό Θεοφράστους».

Στην Λάρισα σήμερα την 13η Ιουνίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 10530/6-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλία, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Βάιος Καραϊσκος, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Ροδόπη Κουρσουμή, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Αργυρώ Μουκίου, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Νότας Κων/νος, 24) Ιωάννης Οικονόμου, 25) Χρίστος Οικονόμου, 26) Αγίς Παπαστεργίου, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, 28) Αστέριος Τσεκούρας, 29) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Ειρήνη Κατσίγρα, 3) Χρήστος Μίχος, 4) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 5) Κων/νος Σαμαρίνας, 6) Παναγιώτης Σάπκας και 7) Μάνθος Τζιαστουδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ροδόπη Κουρσούμη και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καφφές Χριστόδουλος και Καραμπάτσας Κωνσταντίνος που μετά από δήλωσή τους αποχώρησαν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «Επισκευή πεζοδρόμου στην οδό Θεοφράστους» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 171/87
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ. 631/05 Α.Δ.Σ.
8. Τον Συγκεντρωτικό Πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	551.289.82	104.745,07	656.034.88
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	485.135.03	92.175.66	577.310.69
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	472.787.70	89.829,66	562.617.36
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ			

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασηςδρχ.

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 562.617.36 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ .

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ... ΕΥΡΩ

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ 562.617.36

Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. .

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ.αριθμ 1124/2005 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην Κ/Ξ ΚΟΥΡΔΗΣ Ι.-ΤΑΣΙΑΣ Κ.
2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 577.310,69 € υπογράφηκε στις 16-12-2005.
3. Ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για :
 - Α. Για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου.
 - Β. Για να συμπεριλάβει την αλλαγή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18% λόγω χρηματοδό -τησης τμήματος του έργου από ΣΑΤΑ αντί χρηματοδότησης από ίδιους πόρους.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο Α.Π.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ
ΑΞΙΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	326.586,30	375.574,25	19.828,34	68.816,28
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	48.987,95	0,00	48.987,95	0,00
ΣΥΝΟΛΟ	375.574,25	375.574,25	68.816,28	68.816,28
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 1	375.574,25	252.100,84		
ΓΕ & ΟΕ 28%	105.160,79	70.588,24	34.572,55	
ΥΠΟΣΥΝΟΛΟ 2	0,00	123.473,41		
ΓΕ & ΟΕ 18%	0,00	22.225,21		22.225,21
ΣΥΝΟΛΟ	480.735,03	468.387,70		
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ				-2,55 %
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	4.400,00	4.400,00		
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	485.135,03	472.787,70		
ΦΠΑ	92.175,66	89.829,66		
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	577.310,69	562.617,36		

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή πεζοδρόμου στην οδό Θεοφράστους», δαπάνης ΕΥΡΩ 562.617,36 (472.787,70 + 89.829,66 Φ.Π.Α) Ήτοι επί έλλατον δαπάνη ΕΥΡΩ 14.693,33 (12.347,34 + 2.345,99 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ** **ΤΑ ΜΕΛΗ**
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ