



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:523
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 14/2002 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΘΕΜΑ: Εγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΥΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ 1».

Στη Λάρισα σήμερα την 11η του μήνα Ιουλίου του έτους 2002 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λάρισας συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την υπ' αριθμ 8972/5-7-2002 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ. 1) Κωνσταντίνος Αγοραστός ως Πρόεδρος, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 3) Ιωάννης Θεοχάρης, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάϊος Καραϊσκος, 6) Αννα Καραμανώλη-Ιγγλέση, 7) Ειρ. Κατσίγρα 8) Χριστόδουλος Καφρές, 9) Γεώργιος Κρομμύδας, 10) Βάϊος Κυριτσάκας, 11) Ιωάννης Λάτσιος, 12) Χρήστος Λυτροκάπης, 13) Κων/νος Μέγας, 14) Μάρκος Μπανιός, 15) Χρήστος Νότας, 16) Χρήστος Ντόλας, 17) Χρήστος Οικονόμου, 18) Παναγιώτης Σάπκας, 19) Τριαντάφυλλος Τασιόπουλος, 20) Μάνθος Τζιαστούδης, 21) Γεώργιος Τσαγκούλης, 22) Αστέριος Τσεκούρας, 23) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, 24) Χρήστος Χαλκιάς, 25) Φώτιος Χασιώτης.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Αγορίτσα Αγραφιώτου-Πιτσίλκα, 2) Διαμαντής Αδαμόπουλος, 3) Δημ Γεωργάκης, 4) Ιπποκράτης Εξάρχου 5) Νικήτας Μάρκας, 6) Κων/νος Νότας, 7) Ιωάννης Οικονόμου, 8) Ευαγγελή Ούντρια-Μακρυγιάννη, 9) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 10) Νικόλαος Σχοινάς, 11) Κων/νος Τσαλαπόρτας, 12) Κων/νος Τσιάνος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 25, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΥΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ Ι» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 410/95
Το Π.Δ. 171/87
2. Το με αριθμ.πρωτ. 8282/21-6-02 έγγραφο της Δ/νσης Καθαριότητας Τμήμα Μελετών, έργων και προμηθειών το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκρισή πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΥΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ Ι» που εκτελέστηκε με εργολαβία που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή τίμημα βάσει της υπ' αριθμ. 585/99 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε νόμιμη με το υπ' αριθμ. 3429/2-3-99 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η προσωρινή παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την αρ. 12233/22-5-2002 απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η προσωρινή παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προισταμένη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

3. Το Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΥΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ Ι».

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά το νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α' βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΙΟΥ

Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 11-7-2002
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.


ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ, ΕΡΓΩΝ
& ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ
ΧΥΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
ΛΑΡΙΣΑΣ--ΤΜΗΜΑ Π"
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : Εργολαβία που
περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή
με κατ' αποκοπή τίμημα.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφοντες

1. Κωνσταντίνος ΜΕΓΑΣ Δημοτικός Σύμβουλος, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2002.
2. Χρήστος ΝΙΚΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Λάρισας.
3. Βαΐα ΤΣΟΜΠΙΑΝΟΓΛΟΥ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Λάρισας.
4. Ευαγγελία ΓΙΟΒΡΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός Δήμου Λάρισας.

Οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. Πρωτ. 12233/ 22-05-2002 απόφαση Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΧΥΤΑ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ – ΤΜΗΜΑ Π» μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημοσίων και Δημοτικών Έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο κ/ζία " ΕΥΚΤΙΤΟΣ Α.Τ.Ε. - Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε. " και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ/σης Καθαριότητας.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

Α/Α	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Α.Τ.	ΜΟΝΑΔΕΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	
				ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ	ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ
	<u>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΛΕΚΑΝΗΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</u>				
1	Γενική εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με φορτοεκφόρτωση και σταλία	18	μ3	Είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια πενήντα τέσσερα	24354

2	Κατασκευή επιχώματος συμπιεσμένου από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	19	μ3	Δύο χιλιάδες οκτακόσιες εξήντα εννέα	2869
ΕΡΓΑ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΥΘΜΕΝΑ					
1	Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης	20	μ3	Πέντε χιλιάδες εξακόσιες εξήντα οκτώ	5668
2	Στεγάνωση με γεωμεμβράνη HDPE 2mm	6	μ2	Δέκα επτά χιλιάδες διακόσιες ογδόντα έξι	17286
3	Γεωύφ. προστασίας γεωμεμβράνης 600 gr	9	μ2	Δέκα επτά χιλιάδες εκατόν σαράντα έξι	17146
4	Γεωύφ. προστασίας γεωμεμβράνης και διαχωρισμού 300 gr	7	μ2	Δέκα έξι χιλιάδες επτακόσιες σαράντα εννέα	16749
5	Αμμοχάλικο αυτούσια από χείμαρρο ή ορυχείο διαστάσεων μέχρι 5 εκ. μετά διαλογής δια κοσκινίσματος	17	μ3	Δύο χιλιάδες τετρακόσιες είκοσι εννέα	2429
6	Κατασκευή στρώσης στεγάνωσης με κατάλληλα αργιλικά υλικά	46	μ3	Δέκα χιλιάδες εξήντα ένα	10061
7	Τεχνητός γεωλογικός φραγμός (GCL)	8	μ2	Τρεις χιλιάδες τριακόσια	3300
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΡΑΓΓΙΣΜΑΤΩΝ					
1	Προμήθεια κεντρικού αγωγού HDPE Φ315 διάτρητος	33	μ	Τριάντα πέντε	35
2	Πρωτεύον δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων (Αγωγοί HDPE Φ200 διάτρητοι)	34	μ	Διακόσια ενενήντα	290
3	Προμήθεια κεντρικού αγωγού HDPE Φ315 πλήρεις	35	μ	Είκοσι πέντε	25
4	Πρωτεύον δίκτυο συλλογής στραγγισμάτων (Αγωγοί HDPE Φ200 πλήρεις)	36	μ	Ενενήντα	90
5	Ειδικά τεμάχια συμβολής	26	τεμ	Επτά	7
6	Φρεάτια επίσκεψης αγωγών	27	τεμ	Δύο	2
7	Σίδερ/λήνες προστάσ. αγωγού	25	MM	Εκατόν εξήντα πέντε	165
8	Πλήρης αγωγός HDPE Φ250	42	μ	Εβδομήντα	70
9	Διάτρητος αγωγός HDPE Φ250	41	μ	Διακόσια πενήντα	250
10	Βάνες αποκοπής Φ 200 βιομηχ. τύπου	50	τεμ	Πέντε	5
11	Βάνες αποκοπής Φ 250 βιομηχ. τύπου	51	τεμ	Δύο	2
12	Βάνες αποκοπής Φ 315 βιομηχ. τύπου	52	τεμ	Ένα	1
Φρεάτιο II κυκλικής διατομής Φ2000 με επένδυση μεμβράνης					

1	Σκυρόδεμα Β225 περιεκτικότητας 300Kg τσιμέντου καθαρού με Αδρανή λατομείου	23	μ3	Τέσσερα	4
2	Σιδηρός οπλισμός St III	21	Kgr	Τριακόσια είκοσι	320
3	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	5	μ2	Είκοσι	20
4	δ. Επένδυση με μεμβράνη HDPE	6	μ2	Δέκα πέντε	15
ΒΙΟΑΕΡΙΟ					
1	Προμήθεια κατακόρυφου δικτύου συλλογής από HDPE	28	MM	Πενήντα πέντε	55
2	Προμήθεια κατακόρυφου δικτύου συλλογής από τσιμεντοσωλήνα	29	MM	Πενήντα πέντε	55
3	Προμήθεια οριζόντιου δικτύου συλλογής	31	MM	Τριακόσια σαράντα	340
4	Προμήθεια κεφαλής φρεατίου βιοαερίου	30	τεμ	Επτά	7
5	Κατασκευή φρεατίου συγκέντρωσης και ελέγχου βιοαερίου	44	τεμ	Τέσσερα	4
6	Φρεάτια επίσκεψης δικτύου μεταφοράς βιοαερίου	45	τεμ	Είκοσι πέντε	25
7	Δίκτυο μεταφοράς βιοαερίου	32	MM	Δύο χιλιάδες διακόσια ογδόντα πέντε	2285
8	Προμήθεια & Εγκατάσταση πυρσού καύσης βιοαερίου 1000 Nm3/hr, 850 οC	55	τεμ	Ένα	1
9	Γενικά εκσκαφαί ημιβραχώδεις δια χρήσεως μηχανικών μέσω προς μόρφωσιν γηπέδων	2	μ3	Πεντακόσια	500
10	Ανόρυξη φρεατίων συλλογής βιοαερίου	3	τεμ	Επτά	7
11	Σταδιακή Ανύψωση Φρεατίων Συλλογής βιοαερίου	49	τεμ	Επτά	7
12	Εκσκαφή τάφρου	11	μ3	Εξακόσια σαράντα	640
13	Κατασκευή στρώσης αποστράγγισης	20	μ3	Εξακόσια είκοσι	620
14	Γεώφασμα προστασίας γεωμεμβράνης και διαχωρισμού 300gr	7	μ2	Δύο χιλιάδες εξακόσια εξήντα	2660
15	Άργιλος προστασίας τάφρου	47	μ3	Διακόσια εξήντα έξι	266
16	Διάτρ. αγωγός συλλογής HDPE Φ 110	37	μ	Χίλια επτακόσια εβδομήντα πέντε	1775
17	Πλήρης περιμ. συλλεκτήρας HDPE Φ 125	38	μ	Εννιακόσια εβδομήντα	970
18	Σύνδεση με ΦΣΕΒ, πλήρης Φ 90	43	μ	Διακόσια είκοσι	220
19	Αντλία παροχέτευσης συμπυκνωμάτων 1 Kw	54	τεμ	Ένα	1
20	Αγωγός παροχέτευσης HDPE Φ 40	39	μ	Πεντακόσια	500
21	Ελαστικοί σύνδεσμοι	40	τεμ	Τριάντα πέντε	35
ΟΔΟΠΟΙΙΑ					
Χωματουργικά Οδοποιίας					
1	Γενική εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες με φορτοεκφόρτωση και σταλία	18	μ3	Επτά χιλιάδες εξακόσια ογδόντα τέσσερις	7684

2	Κατασκευή επιχώματος συμπιεσμένου από υλικά που έχουν προσκομισθεί επί τόπου	19	μ3	Δύο χιλιάδες διακόσια είκοσι οκτώ	2228
3	Εκσκαφή τάφρου εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες. Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόστασιν 50μ	12	μ	Επτακόσιες είκοσι τέσσερις	724
<u>Οδοστρωσία</u>					
1	Πλήρης κατασκευή βάσεως. Χρήσις θραυστού υλικού λατομείου	16	μ2	Οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δύο	8502
2	Πλήρης κατασκευή στρώσεως υποβάσεως μεταβλητού πάχους. Χρήσις θραυστού υλικού λατομείου	15	μ3	Οκτώ χιλιάδες πεντακόσιες δύο	8502
3	Ασφαλτική προεπάλειψις	13	μ2	Χίλια οκτακόσια εξήντα	1860
4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψις	14	μ2	Χίλια οκτακόσια εξήντα	1860
<u>Επενδεδυμένη Τάφος Ομβρίων</u>					
1	Σίδηρος οπλισμών κυκλικής διατομής επί τόπου	1	μ	Πέντε χιλιάδες οκτακόσια	5800
2	Εκσκαφή τάφρου εις έδαφος γαιώδες έως ημιβραχώδες. Μετά της μεταφοράς των προϊόντων εις απόσταση 50 μ	10	μ3	Εκατόν εξήντα πέντε	165
3	Σκυρόδεμα Β225 περιεκτικότητας 350Kg τσιμέντου κοινού με Αδρανή λατομείου	24	Kg	Ογδόντα πέντε	85
<u>Τοίχος αντιστήριξης</u>					
1	Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης	4	τεμ	Ένα	1
<u>ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΜΑΧΙΣΤΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ & ΛΟΙΠΩΝ ΟΓΚΟΔΩΝ</u>					
1	Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις	56	τεμ	Ένα	1
2	Εγκατάσταση τεμαχιστή ελαστικών	57	τεμ	Ένα	1
3	Πυροσβεστικός σταθμός με πυροσβεστήρα αφρού	53	τεμ	Ένα	1
<u>Αργίλος Top Cover</u>					
1	Αργίλος Top Cover	48	μ3	Δέκα εννιά χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι και εξήντα εννιά εκατοστά	19386,69
<u>Επένδυση δεξαμενών βιολ. καθαρισμού</u>					
1	Επένδυση δεξαμενών βιολ. καθαρισμού	22	MM	Επτακόσια πενήντα	750

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 85/18-02-99 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθμ. 3429/02-03-99 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει προϋπολογισμό 359.710.000 Δρχ. (304.838.136Δρχ. + 54.871.864 Δρχ. Φ.Π.Α.) και χρηματοδότηση από πιστώσεις του ΠΕΠ Θεσσαλίας από την ΣΑΕΠ : 006/2 με κωδικό έργου Ε/Ε : ΠΕΠ Θεσσαλίας 4-02-502 και κωδικό έργου ΣΑΕΠ : 9806525.

Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με εργολαβία, που περιλαμβάνει μελέτη και κατασκευή με κατ' αποκοπή τίμημα.

2. Το έργο δημοπρατήθηκε την 24-4-1999, και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/ξία "ΕΥΚΤΙΤΟΣ Α.Τ.Ε. – Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε." με την κατ' αποκοπή προσφορά της 264.231.375 Δρχ. (για την πλήρη μελέτη και κατασκευή, κ.λ.π.). Στο ανωτέρω ποσό δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες απρόβλεπτων, αναθεωρήσεων και Φ.Π.Α. Το συνολικό κατ' αποκοπή τίμημα της προσφοράς αντίστοιχα, με απρόβλεπτα 15%, Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 18%, δηλαδή το καθαρό ποσό σύμβασης είναι 359.709.548 Δρχ. (303.866.081 Δρχ. + 54.695.895 Δρχ. Φ.Π.Α. + 1.147.572 αναθεώρηση μετά Φ.Π.Α.).
3. Με την υπ' αριθμ. 694/99 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Λάριδας, η οποία ελέγχθηκε και βρέθηκε Νόμιμη με το υπ' αριθ. πρωτ. 15485/21-09-1999 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Περιφέρειας Θεσσαλίας, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 30-09-1999 υπογράφηκε η σύμβαση.
4. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 30-09-1999.
5. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε :
 - α) Ο 1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ για δαπάνη δρχ. 368.001.976 (303.866.081 Δρχ. + 54.695.895 Δρχ. Φ.Π.Α. + 9.440.000 αναθεώρηση μετά Φ.Π.Α),
 - β) Ο 2^{ος} και ΤΕΛΙΚΟΣ ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ για δαπάνη δρχ. 377.106.425 (303.866.081 Δρχ. + 54.695.895 Δρχ. Φ.Π.Α. + 18.544.449 αναθεώρηση μετά Φ.Π.Α)
6. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν, φθάνει το ποσό των δρχ. 377.106.425 με Φ.Π.Α. βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα (τελική επιμέτρηση).

Β. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε έλεγχο, κατά το δυνατό, στον τόπο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα που ήταν στον φάκελο του έργου, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 38 του Π.Δ. 609/85, επιβεβαιώνει την κατασκευή των επιμέρους εργασιών, ποσοτικά, όπως προβλέπονταν στη σύμβαση, και ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, και τις περιλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την συμβατική μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.


Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλβε υπόψη της το γεγονός ότι από την υποβολή της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗΣ των εργασιών την 25-04-2002 μέχρι σήμερα δεν πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 6 μηνών, προτείνει την ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ παραλαβή του έργου.

Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως σε πέντε (5) όμοια πρωτότυπα, τρία (3) για χρήση της Υπηρεσίας και δύο (2) για την ανάδοχο Κ/ξία.

ΛΑΡΙΣΑ 20-6-2002

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1..... 
2..... 
3..... 
4..... 

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ



ΦΤΙΚΑΣ Νικόλαος

Πολιτικός Μηχανικός με Α' βαθμό

Για την ανάδοχο Κ/ΞΙΑ

ΕΥΚΤΙΤΟ Α.Τ.Ε - Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ Ε.Π.Ε.

Ο Νόμιμος εκπρόσωπος



Α. ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ