



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 562
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 16/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «Επισκευή τουαλετών στο 14^ο Δημοτικό Σχολείο».

Στην Λάρισα σήμερα την 5η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 12380/29-6-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Κων/νος Καραμπάτσας, 9) Ειρήνη Κατσίγρα, 10) Χριστόδουλος Καφφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Γεώργιος Κρομμύδας, 14) Βάιος Κυριτσάκας, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Νότας Κων/νος, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Αγis Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης και 30) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Γεώργιος Βαγενάς, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάιος Καραϊσκος, 4) Γεώργιος Λαμπρούλης, 5) Κωνσταντίνος Σαμαρίνας, 6) Αστέριος Τσεκούρας και 7) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: «Επισκευή τουαλετών στο 14^ο Δημοτικό Σχολείο» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 171/87
7. Το Π.Δ. 29/93
8. Την με αρ. 704/05 Α.Δ.Σ.
9. Τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

ΕΡΓΟ: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 14^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ**»
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΤΟΣΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 13%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	53.616,07	10.187,05	63.803,12
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	46.645,98	8.862,74	55.508,72
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	43.072,57	8.183,79	51.256,36
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 55.508,72 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
51.256,36 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

10. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΛΕΤΩΝ ΣΤΟ 14^ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις.

Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	1	εκσκαφή τάφρων	0,77 μ3
2	2	φορτοεκφόρτωση	19,18 μ3
3	3	μεταφορά	191,80 μ3χλμ
4	5	καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	16,70 μ3
5	7	καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων	2,17 μ2
6	8	καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων	13,55 μ2
7	9	καθαίρεση επιχρισμάτων	42,74 μ2
8	10	αποξήλωση κουφωμάτων	43,96 μ2
9	11	σκυροδέματα μικρών έργων C 10/12	0,04 μ3
10	12	σκυροδέματα μικρών έργων C 16/20	2,22 μ3
11	13	προσαύξηση σκυροδέματος C 10/12	0,04 μ3
12	14	προσαύξηση σκυροδέματος C 16/20	2,22 μ3
13	17	χαλύβδινοι οπλισμοί S 500s	22,42 kg
14	22	προθήκες από αλουμίνιο	25,49 μ2
15	23	υαλοστάσια αλουμινίου	1,48 μ2
16	24	επιχρίσματα	10,28 μ2
17	26	επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια	26,41 μ2
18	27	επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια	30,22 μ2
19	32	χρωματισμοί εσωτερικών επιφανειών	59,78 μ2
20	33	χρωματισμοί εξωτερικών επιφανειών	235,46 μ2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
21	35	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 25	61,30 μμ
22	44	σιφώνι πλαστικό δαπέδου	18 τεμ
23	45	διάνοιξη αύλακος	85,25 μμ
24	50	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 125	44,10 μμ
25	54	αποξήλωση υδραυλικών εγκαταστάσεων	1 τεμ
26	58	βρύση ορειχάλκινη	1 τεμ
27	59	φωτιστικό σώμα πυρακτώσεως (χελώνα)	18 τεμ

ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ			
1	4	καθαιρέσεις πλινθοδομών	5,01 μ3
2	6	καθαίρεση οπλισμένου σκυροδέματος	0,69 μ3
3	15	ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	5,08 μ3
4	16	χαλύβδινοι οπλισμοί S 500	108,00 kg
5	18	οπτοπλινθοδομές 6*9*19 (δρομικοί τοίχοι)	20,00 μ2
6	19	σενάζ δρομικών τοίχων	4,50 μμ
7	20	χωρίσματα αλουμινίου	57,99 μ2
8	21	υαλόθυρες αλουμινίου	10,00 μ2
9	25	επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης	20,00 μ2
10	28	επιστρώσεις δαπέδων με τσιμεντοκονία	50,00 μ2
11	29	υαλοπίνακες απλοί 5,0 mm	8,00 μ2
12	30	διπλοί υαλοπίνακες 18 mm	21,95 μ2
13	31	ελαιοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών	17,10 μ2
ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ			
14	34	εκσκαφή τάφρων	7,50 μ3
15	36	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 32	45,00 μμ
16	37	πλαστικός σωλήνας ύδρευσης Φ 20	10,00 μμ
17	38	αποκατάσταση πεζοδρομίου	10,00 μ2
18	47	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 50	5,00 μμ
19	48	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 75	3,30 μμ
20	49	πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ 100	75,90 μμ
21	51	φρεάτιο αποχέτευσης 30*40	2 τεμ
22	52	φρεάτιο αποχέτευσης 40*50	6 τεμ
23	53	συρμάτινη κεφαλή σωλήνα αερισμού	12 τεμ
24	56	φωτιστικό σώμα φθορισμού επίμηκες	8 τεμ

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 51.256,36 ΕΥΡΩ, ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο και τριάντα έξι λεπτά (4.252,36), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου .

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 7,66 % , όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου «**Επισκευή τουαλετών στο 14^ο Δημοτικό Σχολείο**», δαπάνης μετά του ΦΠΑ, 51.256,36 ΕΥΡΩ, ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ΕΥΡΩ τέσσερις χιλιάδες διακόσια πενήντα δύο και τριάντα έξι λεπτά (4.252,36), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου. Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά ποσοστό 7,66 % , όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ