



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 595
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».

Στην Λάρισα σήμερα την 14^η Ιουνίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 9907/8-6-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάιος, 15) Λάτσιος Ιωάννης, 16) Λέτσιος Κλεάνθης, 17) Λυτροκάπης Χρήστος, 18) Μίχος Χρήστος, 19) Μπανιός Μάρκος, 20) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 21) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Οικονόμου Χρίστος, 26) Παπαστεργίου Άγις, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. 1) Κουραμάς Δημήτριος, 2) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 3) Γεώργιος Κρομμύδας και 4) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Σάπκας Ιωάννης, Κουρσούμη Ροδόπη, Γεωργάκης Δημήτριος, Κλεισιάρης Βασίλειος, Δικόπουλος Βασίλειος, Λυτροκάπης Χρήστος, Καραμπάτσας Κων/νος & Σούλης Γεώργιος, μετά τη δήλωση αποχώρησης του επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης «ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΠΟΛΙΣ» κ. Σάπκα Ιωάννη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 338/06.
5. Την Α.Δ.Ε. 505/06.
6. Την από 01.06.07 εισήγηση, και την από 01.06.07 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας που έχουν ως εξής:

Ζητείται: Η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: "ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ" συνολικής δαπάνης 691.897,83€ ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με το Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου και την συμπληρωματική σύμβαση, όπου 571.757,34 το ποσό της σύμβασης και 120.140,49 € η 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.)

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 338/2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας η οποία νομιμοποιήθηκε με την υπ' αριθμ 6942/19-4-06 απόφαση της περιφέρειας Θεσσαλίας αποφασίστηκε η εκτέλεση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 505/2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΠΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 3%. Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 1-06-2006. Μέχρι τώρα συντάχθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. και ο 2^{ος} Α.Π.Ε. με την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση

Β. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 3^{ου} Α.Π.Ε.

Με τον παρόντα 3^ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη εργασιών καλύπτεται από την επί έλατον δαπάνη εργασιών και από την ανάλωση των απροβλέπτων της συμπληρωματικής, σύμβασης. Αναλυτικά έχουμε αύξηση στις ποσότητες εργασιών α) Συγκολλητική ασφαλτική προεπάλειψη β) πλήρης κατασκευή ασφαλοτότητα της ΠΤΠ Α265 πάχους 5 εκ. ενώ μείωση έχουμε στην ποσότητα ασφαλοτική προεπάλειψη τη' αρχικής σύμβασης και έχουμε αύξηση στις ποσότητες, εργασιών α) φρεζάρισμα σε Βάθος 6 εκ. β) Συγκολλητική ασφαλοτική προεπάλειψη γ) πλήρης κατασκευή ασφαλοτότητα της ΠΤΠ Α265 πάχους 5 εκ. ενώ μείωση έχουμε στην ποσότητα ασφαλοτική προεπάλειψη της συμπληρωματικής σύμβασης. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με τον 2^ο Α.Π.Ε..

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 691.897,83 €.

Ο 3^{ος} Α.Π.Ε. γίνεται δεκτός από τον ανάδοχο χωρίς επιφύλαξη.

Εισηγούμαι την έγκριση του 3^{ου} Α.Π.Ε με συνολική δαπάνη 691.897,83€ όπως συντάχθηκε από την υπηρεσία μας.

Από την δαπάνη του 3^{ου} Α.Π.Ε το ποσόν των 571.757,34 ευρώ είναι η αρχική σύμβαση και το ποσόν των 120.140,49 ευρώ η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση.

7. Τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» συνολικής δαπάνης 691.897,83€ ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 0,00 σε σχέση με το Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου και την συμπληρωματική σύμβαση, όπου 571.757,34 το ποσό της σύμβασης και 120.140,49 € η 1^η συμπληρωματική σύμβαση.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο Α.Π.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΔΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	3	53.370	0,83	44.297,10		60.670,00	0,83	50.356,10		55.894,82	0,83	46.392,70			3.963,40
2	Φρεζάρισμα σε βάθος 6 εκ.	M2	2	12.500	1,14	14.250,00		11.100,00	1,14	12.654,00		11.100,00	1,14	12.654,00			0,00
3	Συγγαλλητική ασφαλτική προεπάλειψη Πλήρης κατασκευή ασφαλτοτάπητα της ΠΤΠ	M2	4	15.500	0,26	4.030,00		19.850,00	0,26	5.109,00		20.126,00	0,26	5.232,76			123,76
4	Α265 πάχος 5 εκ.	M2	6	69.270	4,20	290.934,00		80.575,80	4,20	338.418,36		81.490,00	4,20	342.258,00			3.839,64
	Συνολική δαπάνη ομάδας εργασιών					353.511,10				406.537,46				406.537,46			3.963,40
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 28%					98.983,11				43.718,53				43.718,53			0,00
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					0,00				45.071,97				45.071,97			0,00
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					452.494,21				495.327,96				495.327,96			3.963,40
	Αφαίρεται έκπτωση 3 %					13.574,83				14.859,84				14.859,84			0,00
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					438.919,26				480.468,12				480.468,12			0,00
	Απρόβλεπτα					65.837,89				0,23				0,23			0,00
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					504.757,15				480.468,35				480.468,35			3.963,40
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					0,00				0,00				0,00			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					504.757,15				480.468,35				480.468,35			3.963,40
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%					95.903,85				91.288,99				91.288,99			0,00
	Συνολική δαπάνη του έργου					600.661,00				571.757,34				571.757,34			3.963,40
									-28.903,66					0,00			0,00

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 2ο Α.Π.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ																	
ΔΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Ασφαλτική προεπάλειψη	M2	3	0	0,83	0,00		5.280,00	0,83	4.382,40		500,00	0,83	415,00			3.967,40
2	Φρεζάρισμα σε βάθος 6 εκ.	M2	2	0	1,14	0,00		8.890,00	1,14	10.134,60		11.220,70	1,14	12.791,60			2.657,00
3	Συγγαλλητική ασφαλτική προεπάλειψη Πλήρης κατασκευή ασφαλτοτάπητα της ΠΤΠ	M2	4	0	0,26	0,00		8.970,00	0,26	2.332,20		12.471,48	0,26	3.242,58			910,38
4	Α265 πάχος 5 εκ.	M2	6	0	4,20	0,00		14.250,00	4,20	59.850,00		17.084,50	4,20	71.754,90			11.904,90
	Συνολική δαπάνη ομάδας εργασιών					0,00				76.699,20				88.204,08			15.472,28
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					0,00				13.905,86				15.876,73			2.070,87
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					0,00				90.505,06				104.080,81			17.543,15
	Αφαίρεται έκπτωση 3 %					0,00				2.715,15				3.122,42			407,27
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					0,00				87.789,91				100.958,39			17.543,15
	Απρόβλεπτα					0,00				13.168,49				0,01			13.168,48
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					0,00				100.958,40				100.958,40			17.543,15
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					0,00				0,00				0,00			0,00
	ΣΥΝΟΛΟ					0,00				100.958,40				100.958,40			17.543,15
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%					0,00				19.182,09				19.182,09			17.543,15
	ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ					0,00				120.140,49				120.140,49			17.543,15
																	0,00

ΣΥΝΟΛΟ ΑΡΧΙΚΗΣ ΚΑΙ 1ης ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

691.897,83

