



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 620
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 17/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ».

Στην Λάρισα σήμερα την 25η Ιουλίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 14195/19-7-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Βασίλειος Δημητρίου, 5) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 6) Κων/νος Καραμπάτσας, 7) Χριστόδουλος Καφές, 8) Ροδόπη Κουρσούμη, 9) Γεώργιος Κρομμύδας, 10) Βάιος Κυριτσάκας, 11) Γεώργιος Λαμπρούλης 12) Ιωάννης Λάτσιος, 13) Κων/νος Μέγας, 14) Αθανάσιος Μητσιός, 15) Χρήστος Μίχος, 16) Αργυρώ Μουκίου, 17) Μάρκος Μπανιός, 18) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρίστος Οικονόμου, 21) Κωνσταντίνος Σαμαρίνας 22) Αστέριος Τσεκούρας, 23) Μάνθος Τζιαστούδης, 24) Μιχαήλ Τσακίρης και 25) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ακριβούλη Ζωή, 2) Ελένη Γκολφίνοπούλου, 3) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 4) Κων/νος Κακαδιάρης, 5) Βάιος Καραϊσκος, 6) Ειρήνη Κατσίγρα, 7) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 8) Κων/νος Νότας, 9) Αγίς Παπαστεργίου, 10) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 11) Παναγιώτης Σάπκας και 12) Φλώρος Ιωάννης .

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 25, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 3263/04
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ. 28/80
6. Τις με αρ. 761/2003 και 793/05 Α.Δ.Σ.
7. Την με αρ. πρωτ. 13911/14-07-2006 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» ποσού ΕΥΡΩ : 168.201,07 (141.345,44 + 26.855,63 Φ.Π.Α. 19%)

ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 4,90 %, δηλαδή ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (8.678,94), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ για το ποσό των 65.000,00 ΕΥΡΩ και από ΣΑΤΑ για το ποσό των 111.880,01 ΕΥΡΩ, του οικονομικού έτους 2006.

8. Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων), που έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και επί έλλατον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών όπως εμφανίζονται κατωτέρω-απορροφήθηκαν τα απρόβλεπτα. Επίσης περιλαμβάνει την αλλαγή του ΓΕ&ΟΕ από 28% σε 18% λόγω αλλαγής πηγής χρηματοδότησης.

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.

Οι επί πλέον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης προέκυψαν από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου (εγκύκλιος 8/27-3-96)

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΑΤ 1,3,4,5,6, 7 ,8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 , 18, 19,20,21,24,26,28,29,31,32,34,35.

ΟΜΑΔΑ Η/Μ

ΑΤ 1,11,12,13,15,17,18.

ΟΜΑΔΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

ΑΤ 1,8,13,21,23,27,29,30,31,33,34.

Β. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ

ΑΤ 2,16,22,23,25,30,33.

Γ. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π. ανέρχεται στα 168.201,07 € με εργασίες 140.681,85 € απρόβλεπτα 0 €, αναθεώρηση 663,59 € και ΦΠΑ 26.855,63 €. Δηλαδή με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε απορροφούνται τα απρόβλεπτα και μειώνεται το εργολαβικό όφελος.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανέρχεται στα 176.880,01 € εμφανίζεται μείωση της αρχικής δαπάνης (σύμβαση) κατά 8.678,94 € ή ποσοστό 4,9% που οφείλεται στην αλλαγή του ΓΕ&ΟΕ από 28% σε 18%.

Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος Α.Π.Ε. δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε. Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. δαπάνης 168.201,07 € με μείωση από την αρχική σύμβαση κατά 8.678,94€ (ποσοστό 4,9%) που οφείλεται στη διαφορά ΓΕ&ΟΕ από 28% σε 18% και σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν 1418/84, Π.Δ. 609/85, Ν 2372/96, Ν 2940/01

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» ποσού ΕΥΡΩ :168.201,07 (141.345,44 + 26.855,63 Φ.Π.Α. 19%),ήτοι με μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά ποσοστό 4,9 %, δηλαδή ΕΥΡΩ οκτώ χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ και ενενήντα τέσσερα λεπτά (8.678,94), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. **ΤΑ ΜΕΛΗ**
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ