



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 662**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 20/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή συντριβανιού στην πλατεία Νεάπολης».**

Στην Λάρισα σήμερα την 19<sup>η</sup> Ιουλίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12311/13-7-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Δικόπουλος Βασίλειος, 5) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 6) Καλογιάννης Απόστολος, 7) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 8) Κέλλας Χρήστος, 9) Κόκκαλης Βασίλειος, 10) Κουραμάς Δημήτριος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κυριτσάκας Βάϊος, 13) Λαμπρούλης Γεώργιος, 14) Λάτσιος Ιωάννης, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Πράπας Αντώνιος, 26) Σάπκας Ιωάννης, 27) Σούλτης Γεώργιος 28) Τερζούδης Χρήστος και 29) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε η Δ.Σ. 1) Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος, 3) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 4) Κρομμύδας Γεώργιος, 5) Κυπαρίσσης Θωμάς, 6) Παπαστεργίου Άγις, 7) Σαμουρέλης Κων/νος και 8) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Κατασκευή συντριβανιού στην πλατεία Νεάπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 3463/06
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Το Π.Δ.171/87
6. Την Α.Δ.Σ. 189/06.
7. Την Α.Δ.Ε. 230/06.
8. Την με αριθμ.11990/10.07.07 εισήγηση, την από 10.07.07 αιτιολογική έκθεση και εισηγητική έκθεση και τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα (Τακτοποιητικός) της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

**Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου:**

**«Κατασκευή συντριβανιού στην πλατεία Νεάπολης»**

δαπάνης 138.009,94 € (115.974,74 + 22.035,20 Φ.Π.Α.)

Συμβατική δαπάνη έργου: 135.921,18 €

Κ. Α. Προϋπολογισμού : 30.7326.41013

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ.

#### **ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός (τακτοποιητικός) Πίνακας Εργασιών του έργου «Κατασκευή συντριβανιού στην πλατεία Νεάπολης» συντάχθηκε σύμφωνα με το αρθ. 8 του Ν.1418/1984, όπως αυτό συμπληρώθηκε από την παρ. 1 του αρθ. 2 του Ν.2940/2001. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. περιλαμβάνει αυξήσεις και μειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών όπως προέκυψαν από τις επιμετρήσεις του έργου και τη δαπάνη αναθεώρησης του έργου. Η δαπάνη του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. είναι 138.009,94 € και εμφανίζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό του έργου εξαιτίας της δαπάνης της αναθεώρησης.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή συντριβανιού στην πλατεία Νεάπολης».

Τα οικονομικά στοιχεία του έργου ακολουθούν στον συγκεντρωτικό πίνακα.

#### **ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ**

<b>ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΚΠΤΩΣΗ 13,36 %</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α.</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΕΤΑ Φ.Π.Α</b>
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	131.828,05	25.047,33	156.875,38
ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	114.219,48	21.701,70	135.921,18

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	114.218,80	21.701,57	135.920,37
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,68	0,13	0,81
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.755,94	333,63	2.089,57
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ 1 <sup>ο</sup> ΑΠΕ	115.974,74	22.035,20	138.009,94

1. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) ..... 135.921,18 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
2. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης ..... 0 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. )
3. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη πρόβλεψης αναθεώρησης ..... 2.089,57 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%)
4. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με παρούσα εισηγητική έκθεση 138.009,94 €  
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.)

ΔΗΜΟΣ ΔΑΡΙΣΣΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΔΥ. 662

ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΡΙΒΑΝΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΑΤΩΝΗΣ  
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ

**ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**  
Συνοδεύει τον 1ο Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικό)

Το έργο αφορά την κατασκευή "Συντριβανιού στην πλατεία Νεάτολης". Το έργο δημοπρατήθηκε την 27/03/2006. Η σύμβαση υπογράφηκε στις 25/05/2006 με συμβατική δαπάνη 135.921,18€.

Ο 1ος Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να περιλάβει αυξήσεις και μειώσεις (τακτοποίηση) ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών.

**A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επι πλέον εργασίες είναι:

Α/Α	Περιγραφή Εργασίας	Α.Τ.	Μ.Μ.	Επί Πλέον
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>				
1	Καθαίρεση μειονωμένων στοιχείων κατασκευών από σπλημένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	1.1	m3	12,97
2	Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο	1.4	m3.km	760,80
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διδραση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργοερανού. Για κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	1.5	m3	0,25
4	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διδραση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργοερανού. Για κατασκευή από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	1.6	m3	36,15
5	Κατασκευή υποδομής με θραυστό υλικό λατομείου	1.8	m3	54,96
6	Ευλόγητοι συνήθων χυτών κατασκευών	1.9	m2	2,65
7	Ευλόγητοι εμφανών σκυροδεμάτων	1.10	m2	14,00
8	Χαλαβίνοι σπλημοί σκυροδέματος. Δομικά πλέγματα S600s	1.12	kgf	375,99
9	Επιστρώσεις με πλάκες τοιμέτρου	1.16	m2	204,31
10	Επιστρώση με εμφανείς συμπαγείς πλίνθους	1.17	m2	13,82
11	Καθαίρεση πλάκαστρώσεων δαπέδων τριτοῦ και σιουδιτῆτε πύχους. Χαμῆς να καταβάλλεται προσοχή για την ἐξογαγή ἀκεριῶν πλάκων	1.18	m2	30,84
12	Επενώσεις και επιστρώσεις μηφίδες	1.19	m2	4,65

Η/Μ		2.2	ΤΕΜ	4,00
13	Προβολέας υποβρυχίως 525 w Χαμηλής πίεσης 12 V- 24V	2.3	ΤΕΜ	6,00
14	Προβολέας υποβρυχίως 450 w Χαμηλής πίεσης 12 V- 24V	2.5	ΤΕΜ	4,00
15	Κυτίο διακατάδυσης υποβρυχίων συνδέσεων στεγανου τύπου 2 έως 4 εφόδων			

## **B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ**

Οι επί ελάττων εργασίες είναι:

A/A	Περιγραφή Εργασίας	A.T.	M.M.	Επί Ελάττων
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>				
1	Εκκαθαφή βεγμάτων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων. Χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαθαφής σε εδάφη γειωδής-ημιβρογχώδη	1.2	m3	32,52
2	φορτοεκφόρτιση προϊόντων εκκαθαφών με μηχανικά μέσα	1.3	m3	5,96
3	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάσπαση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή τυρογενερανού. Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	1.7	m3	2,58
4	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος. Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας S500 ή S500s	1.11	Kgr	308,69
5	Στεγανωτικό μάζης σκυροδέματος	1.13	Kgr	19,24
6	Διαμόρφωση εγκοπών και εσοχών σε επιφάνειας από σκυρόδεμα	1.14	m	46,20
7	Επιχωρώσεις δοπέδων και περιβόρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις πάχους 3,0 cm	1.15	m2	14,49
8	Επιχωρώσεις με κεραμικά ψηφιδωτά πλακάκια	1.21	m2	7,20
9	Επιχωρώσεις δοπέδων με κεραμικά πλακάκια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	1.22	m2	3,10

## Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η αρχική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 135.921,18€ (114.219,48€ + 21.701,70€ Φ.Π.Α. 19%)

Η δαπάνη του 1ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός), ανέρχεται στο ποσό των 138.009,94€ με την αναθεώρηση και το Φ.Π.Α. (115.974,74€ + 22.035,20€ Φ.Π.Α. 19%)

Σύμφωνα με τα παραπάνω οικονομικά στοιχεία του έργου υπάρχει υπέρβαση της δαπάνης της αρχικής συμβάσεως κατά 2.088,76€, η οποία οφείλεται στην δαπάνη της αναθεώρησης.

## Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμεστε την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε (Τακτοποιητικός) συνολικής δαπάνης 138.009,94€ (115.974,74€ + 22.035,20€ Φ.Π.Α. 19%)

Λόγισσα 1 / 200

**Ο ΑΝΔΡΑΧΟΣ**

ΔΙΑ ΤΗΝ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ & ΣΙΑ ΕΕ

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΠΙΝΗΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Λόγισσα 29/6/2007

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ. ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ**

ΓΙΟΡΓΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

**Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. Η/Μ**

ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Λόγισσα 20/6/2007

**ΟΙ ΕΠΙΒΑΛΕΙΟΝΤΕΣ**

ΑΣΤΕΡΟΣ ΠΑΡΠΑΙΩΑΝΝΟΥ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΕΒΕΝΗ ΜΑΤΤΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΗΛΙΑΣ ΠΙΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ

Λόγισσα 1 / 200

**ΕΘΕΡΠΗΘΗ**

**Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ**

**ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**

ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΛΙΔΙΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΑΔΕ 662

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικός)

Α/Α	Περιγραφή Έργου	Κωδικός Ανακαταίτισης	A.T.	M.M.	Ποσότητα Π/Υ	Τιμή Μονάδας	Μερίκι Δαπάνη Π/Υ	Ολική Δαπάνη Π/Υ	Ποσότητα Προηγ. ΑΠ	Μερίκι Δαπάνη Προηγ. Α.Π.	Ποσότητα Προγ. Α.Π.	Μερίκι Δαπάνη Προγ. Α.Π.	Ολική Δαπάνη Προγ. Α.Π.	Επι Πλέον	Επι Έξωτρον
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>															
1	Καθάρση μεταμονωμένων στοιχείων κατασκευών στο 1ο οριζόντιο ορόφωμα. Με εφαρμογή συνβιβών λειοκόλλων καδμίου	ΟΙΚ2228	100%	m3	25,00	70,00	1.750,00	25,00	1.750,00	37,97	2.657,90	907,90	0,00		
2	Εκκαθάρι βελάκιων και τειρών με χρήση μηχανών 2 μέτρων. Χυδία Π/Υ καθεμιά μετρηθεί των προβλεπών εκκαθαρίσ. σε έδαφος γαλβανημιβρωσίου	ΟΙΚ2124	100%	m3	35,00	5,00	175,00	35,00	175,00	2,48	12,40	0,00	162,60		
3	Πορτοκαφερίσιμη τριπόνητων εκκαθαρίσ. με μηχανικά μέσα	ΟΙΚ2171	100%	m3	60,00	1,00	60,00	60,00	60,00	42,04	42,04	0,00	17,96		
4	Καθεμιά μετρηθεί πρόβλεψη εκκαθαρίσ. και κατεδαφισμ με αυτοκίνητο	ΟΙΚ2180	100%	m3 km	80,00	0,32	25,60	80,00	25,60	840,80	269,06	243,46	0,00		
5	Προμήθεια μετρηθεί επί τόπου διάτρησι και οριζοντιωσι ορυπιδόμων με χρήση οριθός ή κρηνοφόρου. Τα κατασκευάσ. στο ορυπιδόμα κρηνοφόρος C10/12	ΟΙΚ2212	100%	m3	7,00	65,00	455,00	7,00	455,00	7,25	471,25	16,25	0,00		
6	Προμήθεια μετρηθεί επί τόπου διάτρησι και οριζοντιωσι ορυπιδόμων με χρήση οριθός ή κρηνοφόρου. Τα κατασκευάσ. στο ορυπιδόμα κρηνοφόρος C12/16	ΟΙΚ2213	100%	m3	38,00	75,00	2.850,00	38,00	2.850,00	74,15	5.561,25	2.711,25	0,00		
7	Προμήθεια μετρηθεί επί τόπου διάτρησι και οριζοντιωσι ορυπιδόμων με χρήση οριθός ή κρηνοφόρου. Τα κατασκευάσ. στο ορυπιδόμα κρηνοφόρος C20/25	ΟΙΚ2215	100%	m3	48,00	90,00	4.320,00	48,00	4.320,00	45,42	4.087,80	0,00	232,20		
8	Κατασκευή υποδομής έδαφος υαλο καταστάσι	ΟΙΚ2182	100%	m3	17,00	17,00	289,00	17,00	289,00	71,98	1.223,32	924,32	0,00		
9	Ευκλύστη συνβιβών χυδίων καταστάσι	ΟΙΚ2816	100%	m2	42,00	11,50	483,00	42,00	483,00	44,65	513,48	30,48	0,00		
10	Ευκλύστη επιφανειών ορυπιδόμων	ΟΙΚ2841	100%	m2	30,00	12,00	360,00	30,00	360,00	44,00	528,00	188,00	0,00		
11	Χαλύβδινα οριζοντιωσι ορυπιδόμων. Χαλύβδινοι ορθογωνιοι κρηνοφόροι S500 ή S500s	ΟΙΚ2873	100%	kgf	3.800,00	0,80	3.120,00	3.800,00	3.120,00	3.591,31	2.873,05	0,00	246,95		
12	Χαλύβδινα οριζοντιωσι ορυπιδόμων. Δομικά τμήματα S500s	ΟΙΚ2873	100%	kgf	850,00	0,80	680,00	850,00	680,00	1.225,99	980,79	300,79	0,00		
13	Στεγανωτικό υαλοπίστ. ορυπιδόμων	ΟΙΚ7921	100%	kgf	210,00	1,00	210,00	210,00	210,00	190,76	190,76	0,00	19,24		
14	Διαμόρφωσι εκτοπιών και εσοχών σε επιφάνεια στο ορυπιδόμα	ΟΙΚ2816	100%	m	95,00	1,00	95,00	95,00	95,00	48,80	48,80	0,00	46,20		
15	Επιτομαστίξ. έδαφος και περιβόλι με τσιμεντοσκονομιά σε έδαφος σπασμής 3,0 cm	ΟΙΚ7335	100%	m2	170,00	14,00	2.380,00	170,00	2.380,00	155,51	2.177,14	0,00	202,86		
16	Επιτομαστίξ. με τσιμ. έδαφος τσιμεντοσκονομιά σε έδαφος σπασμής 3,0 cm	ΟΙΚ7316	100%	m2	360,00	15,00	5.400,00	360,00	5.400,00	364,31	8.494,65	3.064,65	0,00		
17	Επιτομαστίξ. με επιφάνεια ομαλοποιήσ. τσιμεντοσκονομιά	ΟΙΚ6922	100%	m2	30,00	45,00	1.350,00	30,00	1.350,00	43,82	1.971,96	621,96	0,00		
18	Καθαρίσιμη τσιμεντοσκονομιά έδαφος τσιμεντοσκονομιά με Π/Υ έδαφος τσιμεντοσκονομιά	ΟΙΚ2256	100%	m2	1,00	3,50	3,50	1,00	3,50	31,84	111,44	107,94	0,00		
19	Επιτομαστίξ. και επιτομαστίξ. υαλοπίστ.	ΟΙΚ7333	100%	m2	30,00	65,00	1.950,00	30,00	1.950,00	34,65	2.252,25	302,25	0,00		
20	Επιτομαστίξ. με κεραμικά υαλοπίστ. τσιμεντοσκονομιά	ΟΙΚ7333	100%	εμ	350,00	7,00	2.450,00	350,00	2.450,00	350,00	2.450,00	0,00	0,00		

Α/Α	Περιγραφή	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο	Αριθμός	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο	Αριθμός	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο	Αριθμός	Ποσότητα	Τιμή	Σύνολο	
21	Επιθεώρηση με κεραμικά ψηφιδωτά πλακάκια	ΟΙΚ7333 100%	1,21	m <sup>2</sup>	12,00	28,00	336,00											
22	Επιτοίχιση άκρων με κεραμικά πλακάκια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm	ΟΙΚ7331 100%	1,22	m <sup>2</sup>	130,00	25,00	3.250,00											
<b>Αγοραζόμενα ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>						31.992,10												
<b>Εκτίμηση 14,00%</b>						4.478,89												
<b>Υπόλοιπο</b>						27.513,21												
<b>H-H</b>																		
23	Αποθήκευση συντηρήσεων water show	HAM110 100%	2,1	τημ	1,00	21.250,00	21.250,00											
24	Προβολές υποδομής S25 w χειρουργή τσάρας 12 V-	HAM103 100%	2,2	τημ	6,00	515,00	3.090,00											
25	Προβολές υποδομής 450 w χειρουργή τσάρας 12 V-	HAM103 100%	2,3	τημ	24,00	485,00	11.180,00											
26	Κιβώτιο ηλεκτρική διαμόρφ (πλακάκι) 1,10x0,30x1,20m	HAM62 100%	2,4	τημ	1,00	3.950,00	3.950,00											
27	Κατοξυαποθήκευση υποδομής συντηρήσεων στεγνού ύφους 2 έως 4 ετών	HAM41 100%	2,5	τημ	9,00	105,00	945,00											
28	Ηλεκτρική διαμόρφ μήκας συντηρήσεων	HAM63 100%	2,6	τημ	1,00	1.820,00	1.820,00											
29	Ηλεκτρική συντηρήσεων μήκας συντηρήσεων	HAM63 100%	2,7	τημ	1,00	580,00	580,00											
30	Τεταστήνη υποδομής συντηρήσεων	HAM110 100%	2,8	τημ	1,00	9.870,00	9.870,00											
31	Σύστημα θέρμανσης και χημικής επεξεργασίας νερού	HAM110 100%	2,9	τημ	2,00	2.450,00	4.900,00											
<b>Αγοραζόμενα H-H</b>						57.565,00												
<b>Εκτίμηση 13,00%</b>						7.483,45												
<b>Υπόλοιπο</b>						50.081,55												
<b>Αγοραζόμενα</b>						77.594,76												
<b>Αγοραζόμενα Κύριες Εργασίες</b>						77.594,76												
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. 28,00%</b>						21.726,53												
<b>Αποβλήματα</b>						99.321,29												
<b>Αναθεώρηση</b>						14.898,19												
<b>Αποδοτικότητα Εργασίας</b>						0,00												
<b>Γενικά Έξοδα</b>						114.219,48												
<b>Επιβολή Δαμνών</b>						114.219,48												
<b>ΦΠΑ 19%</b>						21.701,70												
<b>Επιβολή Δαμνών με ΦΠΑ</b>						135.921,18												
<b>Ποσότητες με τον υπολογισμό Πινάκων Αύξησης</b>															<b>ΔΥΟ ΧΙΛΙΑΔΕΙ ΟΓΚΩΝΤΙΑ ΟΙΚΤΑ ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΗΤΑ ΕΞΙ ΑΕΤΙΑ</b>			
															2.088,76 €			

Ημερομηνία: 05/2/2007  
 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΝΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.  
 ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΙΝΗΣ  
 ΠΟΛΥΚΟΣΜΗΧΙΚΟΣ

Ημερομηνία: 21/06/2007  
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  
 ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΤΣΑΛΙΑ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ ΗΜ  
 ΧΑΤΖΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Ημερομηνία: 08/06/2007  
 Ο ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΗΣ  
 ΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΛΑΝΟΣ  
 ΠΟΛΥΚΟΣΜΗΧΙΚΟΣ

ΕΠΕΝΔΥΣΗ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ  
 ΗΜΑΕ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ  
 ΜΕΤΩΝΟΚΟΣΜΗΧΙΚΟΣ ΤΕ

Ημερομηνία: 05/2/2007  
 ΕΒΕΟΡΡΕΗ  
 ΑΣΗΜΙΝΑ ΑΒΑΝΙΔΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝ

9. Τη διαφωνία των δημοτικών συμβούλων κ.κ. Ι. Σάπκα, Χρ. Λυτροκάπη, Βασ. Δικόπουλου, Δημ. Κουραμά, Ροδ. Κουρσούμη, Γ. Σούλτη, Δημ. Γεωργάκη και Κων. Καραμπάτσα.

### **ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «**Κατασκευή συντριβανιού στη πλατεία Νεάπολης**» ο οποίος παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με το αρχικό συμβατικό ποσό του έργου εξαιτίας της δαπάνης της αναθεώρησης.

---

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ**

**ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

