



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘΜ.:670
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 18/2003 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ης} και τελικής συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών και ανάθεση της δαπάνης του έργου:
« Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου στο Α.Κ. Δ. Κουκουλίτσιου – Δ. Μουσιάρη».

Στη Λάρισα σήμερα την 16η του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2003 ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 12492/9-10-03 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ. 410/95 ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Αγοραστός ως Πρόεδρος 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφίνοπούλου – Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά- Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας, 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Αργυρώ Μουκίου, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρ. Οικονόμου, 27) Αγίς Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας, 32) Ιωάννης Φλώρος.

.....
και δεν προσήλθαν οι κ.κ. 1) Ειρήνη Κατσίγρα, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 3) Κων/νος Μέγας, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Ιωάννης Τσιτσιανούδης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, αρθρ.95 παρ.2 του Π.Δ. 410/95 «περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος», δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου) εισέρχονται στην συζήτηση των θεμάτων απόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη και Δημαρχεύοντος του Α/δημάρχου κ. Χρ. Οικονόμου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ιωαν. Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την έγκριση του 1ου & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα & 1^{ης} και τελικής συμπληρωματικής σύμβασης εργασιών και ανάθεση της δαπάνης του έργου: « Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου στο Α.Κ. Δ. Κουκουλίτσιου – Δ. Μουσιάρη» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 23/93
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ.366/2002 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Η-Μ Έργων η οποία έχει ως εξής:

Ο 1ος και Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει επί πλέον ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης που προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ. 210/97.

Χρησιμοποιήθηκαν ποσά από απρόβλεπτες δαπάνες.

Η 1η και τελική Συμπληρωματική Σύμβαση εκτέλεσης εργασιών του ως άνω έργου συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργασίες που προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται (ποσοτικά) στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/93.

Παρακάτω αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προκύψανε οι αυξομειώσεις των εργασιών.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Με αριθμό 282/1990 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός Αθλητικού Κέντρου ΟΜΕΡ ΛΙΓΓΕΡ» (Ι στάδιο).

Εκτελέσθηκαν οι παρακάτω εργασίες :

- Περιμετρικός φωτισμός του Α.Κ.
- Εγκατάσταση υποδομής για τον ηλεκτροφωτισμό του γηπέδου ποδοσφαίρου.

2. Με αριθμό 366/2002 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου στο Α.Κ. Δ. Κουκουλιτσίου – Δ. Μουσιάρη» (πρώην ΟΜΕΡ ΛΙΓΓΕΡ).

Πηγή χρηματοδότησης «ΕΛΛΑΔΑ 2004».

Η μελέτη προέβλεπε την τοποθέτηση ιστών μετά προβολέων έχοντας υπ' όψη την υπάρχουσα υποδομή (σωληνώσεις, καλωδιώσεις, φρεάτια).

Για το λόγο αυτό στο προϋπολογισμό του έργου προσμετρήθηκαν μόνο 50 κ.μ. εκσκαφών (άρθρο 1), 50 μ. πλαστικού σωλήνα Ρ.Υ. (άρθρο 5) και σαφώς λιγότερα μέτρα καλωδίων (άρθρα 9 έως 15).

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών διαπιστώθηκε ότι :

- Αρκετά μέτρα πλαστικού σωλήνα ήταν φραγμένα με χώμα και λάσπη (έγινε καθαίρεση των υπαρχόντων φρεατίων και απόφραξη των σωληνώσεων με χρήση αεροσυμπιεστή και υδροφόρου οχήματος).
- Όπου δεν ήταν δυνατό να καθαριστούν οι σωληνώσεις έγιναν εκ νέου εκσκαφές και τοποθέτηση νέων πλαστικών σωληνώσεων, καλωδιώσεων και φρεατίων.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	1	Εκσκαφές χάνδακα	31,27 κ.μ.
2	2	Εκσκαφή βάσης Ιστού	6,08 κ.μ.
3	3	Φρεάτια	4 τεμ.
4	4	Σκυρόδεμα	6,08 κ.μ.
5	5	P.V.C. Φ.100	223,5 μ.
9	9	Καλώδιο NYΥ 5*2,5	260 μ.
10	10	Καλώδιο NYΥ 5*4	220 μ.
11	11	Καλώδιο NYΥ 5*6	150 μ.
12	12	Καλώδιο NYΥ 5*10	50 μ.
13	13	Καλώδιο NYΥ 5*16	480 μ.
15	15	Καλώδιο NYM 3*2,5	370 μ.
17	17	Ράβδος γείωσης	1 τεμ.
21	21	Αποκαταστάσεις	23,5 τ.μ.

ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
14	14	NYM 5*2,5	10 μ.

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

- Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 51.159,64 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 18% (43.355,63 + 7.804,01 Φ.Π.Α. 18%) χωρίς να έχει υπέρβαση της αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.
 - Η δαπάνη της 1^{ης} και τελικής συμπληρωματικής σύμβασης έγινε , με τη διαδικασία διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης και ανέρχεται σε 4.635,04 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 18% (3.928,00 + 707,04 Φ.Π.Α. 18%).
- Στις παραπάνω τιμές ισχύει η έκπτωση της Αρχικής Σύμβασης, ήτοι 33%.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και την 1^η και τελική Συμπληρωματική Σύμβαση συνολικής δαπάνης 4.635,04 ΕΥΡΩ με Φ.Π.Α. 18% (3.928,00 + 8.511,05 Φ.Π.Α. 18%), ήτοι 9.06% υπέρβαση της αρχικής σύμβασης.

I. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

	ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 33%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 18%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	65.356,90	11.764,24	77.121,14
(ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	43.789,12	7.882,04	51.671,16
(ΑΝΕΥ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ)	ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	43.355,63	7.804,01	51.159,64
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	47.283,64	8.511,05	55.794,69
	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3.928,00	707,04	4.635,04
	ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	9.06 %		
	ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

	4		
ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ – ΑΡ.ΤΙΜ. 22)	3.230,00	581,40	3.811,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΔΕΗ	0,00	0,00	0,00

- Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης - **ΕΥΡΩ 4.635,04**
 Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - **ΕΥΡΩ 51.159,64**
 Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **ΕΥΡΩ 0,00**
 Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> **ΕΥΡΩ 55.794,60**
 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%

8. Την διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Χρ. Καφφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 1^ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του έργου
 «Ηλεκτροφωτισμός γηπέδου ποδοσφαίρου στο Α.Κ. Δ. Κουκουλίτσιου – Δ. Μουσιάρη» δαπάνης
 51.159,64 € (43.355,63 + 7.804,01 Φ.Π.Α. 18%) και την 1^η και τελική συμπληρωματική σύμβαση
 εργασιών και ανάθεση της δαπάνης (4.635,04 € (3.928,00 + Φ.Π.Α. 18%) .

.....
 Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή
 αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την
 εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ – ΣΟΥΦΛΙΑ
Πιστό Αντίγραφο
Λάρισα 16-10-2003
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ