



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 672
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ»

Στην Λάρισα σήμερα την 31^η Αυγούστου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 16291/25-8-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2), Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Γεώργιος Λαμπρούλης, 16) Ιωάννης Λάτσιος, 17) Κων/νος Μέγας, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάιος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Βάιος Κυριτσάκας, 5) Αθανάσιος Μητσιός, 6) Παναγιώτης Σάπκας και 7) Φλώρος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης ,Ροδ. Κουρσούμη, Άγις Παπαστεργίου και Ελ. Γκολφίνοπούλου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84
Το Π.Δ. 609/85
Το Π.Δ. 410/95
Το Π.Δ. 171/87
Το Ν. 3263/04
2. Το με αρ. πρωτ.15382/8.8.06 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας), το οποίο έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: "**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**" που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 234/2002 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προσωρινή και οριστική παραλαβή έγιναν από την κατά νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 13876/7-8-2006 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή. Σύμφωνα με το Π.Δ. 609/85 και το Π.Δ. 171/87 η προσωρινή και οριστική παραλαβή ολοκληρώνονται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμαστε την έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου.

Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης του έργου

Προϋπολογισμός μελέτης	: 571549,52 €
Έκπτωση αναδόχου	: 34,07%
Συμβατικό ποσό	: 376.814,56 €
Τελική δαπάνη εργασιών	: 385.707,24 €
Έναρξη εργασιών	: 23/5/02
Περαίωση εργασιών	: 23/09/02

Το Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του παραπάνω έργου το οποίο έχει ως εξής:
Οι υπογράφοντες:

1. Καλαμπαλίκης Κων/νος Αντιδήμαρχος Λαρισαίων, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 25./2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαρισαίων σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2006.
 2. ΜΑΓΓΟΥ ΕΛΕΝΗ, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λάρισας
 3. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τοπογράφος Μηχανικός του Δήμου Λάρισας
- οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. πρωτ. 13876/7-8-2006 απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου «**ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ**»

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην προσωρινή και οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του έργου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτελέσεως Δημοσίων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης των εργασιών που συντάχθηκε από την ανάδοχο **Κ/ΞΙΑ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ – ΠΡΟΪΟΣ**

ΟΥΛΑΝΗΣ και θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.
Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω:

ΟΜΑΔΑ: ΧΩΜΑΤ/ΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΡΑΣΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΡΕΙΘΡΩΝ ΔΙ' ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	326,70 M
2	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΔΙ' ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	449,64 M3
3	ΚΟΠΗ ΠΛΑΚΩΝ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 1.001,00 MM	ΑΣΦ
4	ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	2.174,41 M3
5	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΤΠ-Ο 150 (ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟ)	836,34 M3
6	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΤΠ-Ο 155 (3Α)	8.830,91 M2

2) ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΠΛΑΚΕΣ/ΚΥΒΟΛΙΘΟΙ

7	ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΔΙΑΣΤ. 15/30 ΜΕΤΑ ΤΩΝ ΡΕΙΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΞΥΛΟΥΠΩΝ	939,00 MM
8	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/20 ΓΙΑ ΔΙΒΑΣΕΙΣ	55,70 M3
9	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ C12/15 ΓΙΑ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ	238,86 M3
10	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	76,00 MM
11	ΣΙΔΗΡΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΔΙΑ ΔΟΜΙΚΟΥ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ	1452,20 ΧΓΡ
12	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΠΛΙΝΘΟΥΣ	42,00 MM
13	ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	212,00 ΤΕΜ
14	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΜΕ ΚΥΒΟΛΙΘΟΥΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΤΟΥΣ ΔΙΑΣΤ. 20Χ10Χ6	455,92 M3
15	ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΣΧΑΡΕΣ ΦΩΤΑΓΩΓΩΝ ΔΑΠΑΔΩΝ	0,00 ΤΕΜ
16	ΚΕΡΑΜΙΚΑ 0,00 M2	ΤΟΥΒΛΑ
17	ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΠΕΡΙΦΡΑΚΤΑ ΚΑΙ ΣΧΑΡΑ ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΕΝΗ	70,00 ΤΕΜ
18	ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΠΛΑΚΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ 40Χ40	2183,18 M2
19	ΤΑΙΝΙΑΙ (ΦΙΛΕΤΑ) ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΩΝ ΕΚ ΜΑΡΜΑΡΟΥ	820,00 MM

3) - ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ

20	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΗ ΠΤΠ ΑΣ-11 & Α201	2.600,00 M2
21	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΕΩΣ ΒΑΣΕΩΣ ΠΤΠ Α-260	2.600,00 M2
22	ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΜΗΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ ΠΤΠ ΑΣ-12 & Α201	2.600,00 M2

23 ΣΤΡΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΜΕ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΤΠ Α-265 **2.600,00 Μ2**

4) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ-ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

1) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ

24 ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ **20,00 Μ3**

25 ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΔΙΑΤΡΗΤΟΥΣ ΠΛΙΝΘΟΥΣ Δ. 19Χ9Χ6 **0,000 Μ**

26 ΕΚΣΚΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚ. ΒΑΣΕΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΙΣΤΟΥ ΣΕ ΕΡΙΣΜΑ **12,10 Μ3**

27 **ΦΡΕΑΤΙΟ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΠΑΧΟΥΣ 10 ΕΚ. ΜΕ ΔΙΠΛΟ ΧΥ**
66,00 ΤΕΜ

28 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΥ ΑΟΠΛΗ **7,00 ΤΕΜ**

29 ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC **54,00 ΜΜ**

30 ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΛΠ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 INCH **570,00 ΜΜ**

31 ΣΙΔΗΡΟΪΣΤΟΣ ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟΣ ΜΗΚΟΥΣ 6Μ **7,00 ΤΕΜ**

32 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ4mm **457,00 ΜΜ**

33 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5Χ2,5mm **420,00 ΜΜ**

34 ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ ΤΡΙΠΟΛΙΚΟ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 3Χ1,5mm² **42,00 ΜΜ**

35 ΑΓΩΓΟΣ ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΙΝΟΣ ΠΟΛΥΚΛΟΝΟΣ ΔΙΑΤΟΜΗΣ 16mm² **502,00 ΜΜ**

36 ΓΕΙΩΣΗ ΑΠΟ ΧΑΛΚΙΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΙΟ **0,00 ΤΕΜ**

37 ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΒΡΑΧΙΟΝΑ ΓΙΑ ΛΥΧΝΙΕΣ ΑΤΜΩΝ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ **29,00 ΤΕΜ**

38 ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΛ. ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ **29,00 ΤΕΜ.**

39 ΒΑΣΗ ΣΙΔΗΡΟΙΣΤΟΥ ΑΟΠΛΗ **20,00 ΤΕΜ**

40 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ **0,00 ΤΕΜ**

2) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

41 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2,5 INTΣ. **00.00 ΤΡ. Μ**

42 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔ. ΣΕ ΙΣΤΟ ΣΗΜ. **8,00 ΤΕΜ**

43 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΙΣΤΟΥ ΣΗΜΑΤΟΔ. ΑΠΛΟΥ. **8,00 ΤΕΜ**

44 ΕΚΣΚΑΦΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΣΗ ΑΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ ΠΕΖ. & ΟΔΟΣΤΡ. **48,93 Μ3**

45 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΝΥΥ 21Χ1,5mm **159,00 ΤΡ. Μ**

46	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΝΥΥ 5X1,5mm</u>	0,00 ΤΡ. Μ
47	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 40X40ΕΚ ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ</u>	10,00 ΤΕΜ
48	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 50X50ΕΚ ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ</u>	0,00 ΤΕΜ
49	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΟΥ 30X30ΕΚ ΜΕ ΔΙΠΛΟΥΝ ΚΑΛΥΜΜΑ</u>	5,00 ΤΕΜ
50	<u>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΝΥΥ 21X1,5mm</u>	20,00 ΤΕΜ
51	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Α2Υ(ST)2Υ 10X2X0,60</u>	250,00 Μ
52	<u>ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΚΡΟΥ ΚΑΛΩΔΙΟΥ Α2Υ (ST) 2Υ 10Ζ"</u>	5,00 ΤΕΜ
53	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΩΝ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 2,1/2' ΙΝΤΣ.</u>	289,00 ΤΡ. Μ
	ΟΜΑΔΑ 5: ΠΡΑΣΙΝΟ	
54	<u>ΕΚΣΚΑΦΗ ΧΑΝΔΑΚΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ</u>	185,19 Μ3
55	<u>ΣΙΔΗΡΟΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΛΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΚΛΠ ΔΙΑΜΕΤΡΟΥ 2 1/2 INCH</u>	34,00 ΜΜ
56	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΗΠΑΙΟΥ ΧΩΜΑΤΟΣ</u>	45,36 Μ3
57	<u>ΜΕΤΑΠΛΑΣΗ ΕΔΑΦΟΥΣ</u>	0,06 ΣΤΡ
58	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΜΜΟΥ</u>	0,06 ΣΤΡ
59	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕΓΑΛ. ΔΕΝΔΡΩΝ</u>	70 ΤΕΜ
60	ΠΑΣΣΑΛΟΙ-ΥΠΟΣΤΥΛΩΣΗ 70 ΤΕΜ	
61	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ40</u>	850,00 ΜΜ
62	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ Φ16</u>	196,00 ΜΜ
63	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΑ PVC Φ100</u>	817,00 ΜΜ
64	<u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΙΛΛΑΡ</u>	1,00 ΤΕΜ
65	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΙΛΛΑΡ Δ'</u>	1,00 ΤΕΜ
66	<u>ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ 2 ΣΤΑΣ.</u>	1,00 ΤΕΜ
67	<u>ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ</u>	82,00ΤΕΜ
68	<u>ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΨΗΦΙΔΩΝ</u>	5,67 Μ3
69	ΛΙΠΑΝΣΗ 70,00 ΤΕΜ	ΦΥΤΩΝ
70	<u>ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΟΜΗΣ ΝΕΩΝ ΦΥΤΩΝ</u>	70,00 ΤΕΜ
71	ΒΟΤΑΝΙΣΜΑ	ΦΥΤΩΝ
		ΜΕ
		ΕΡΓΑΤΕΣ

0,06 ΣΤΡ

72 **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ**
0,06 ΣΤΡ

ΧΩΡΩΝ

ΦΥΤΩΝ

73 **ΣΙΔΗΡΑ**
2.050,00 κγ

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΦΡΕΑΤΙΩΝ

1. Η μελέτη του έργου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 234 /02 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, έχει προϋπολογισμό 571549,52 € με Φ.Π.Α. Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 234 /02 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας, είναι με εργολαβία.

Το έργο δημοπρατήθηκε την 24/4/02 και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κ/Ξ ΣΟΥΜΠΕΝΙΩΤΗΣ-ΠΡΟΪΟΣ-ΟΥΛΑΝΗΣ με προσφορά 376.814,56 €

(έκπτωση **A)** ΟΔΟΠΟΙΑ 34%, **B).** ΗΛΕΚΤΡ/ΣΜΟΣ.. 35%, **Γ)** ΠΡΑΣΙΝΟ . 34%,
Δ) ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 34%)

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες των απροβλέπτων, αναθεωρήσεων και ΦΠΑ.

2. Με την υπ' αριθμ. 320/02 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Λαρισαίων, εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού και την 23/5/02 υπογράφηκε η σύμβαση και εγκαταστάθηκε ο ανάδοχος στο έργο όπου και υπογράφηκε το σχετικό πρωτόκολλο εγκατάστασης.

3. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε
Ο 1^{ος} Σ.Π. για δαπάνη ...376.814,56 .€
Ο 2^{ος} Σ.Π. για δαπάνη ...376.814,56€
Ο 3^{ος} Σ.Π. για δαπάνη ...385.707,24..€

4. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φτάνει το ποσό των 385.707,24..€ βάση των ποσοτήτων που αναγράφονται στο τελικό επιμετρικό πίνακα.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε έλεγχο κατά το δυνατό στο τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και τον τελικό επιμετρικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής, αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 23/09/02 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου .

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ

8/8/06

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κ. ΚΑΛΑΜΠΑΛΙΚΗΣ

Ε. ΜΑΓΓΟΥ

Γ. ΣΚΟΥΜΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΑΝΑΓΟΥΛΗ».

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ