



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 674
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 18/2005 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ενός καινούργιου απορριματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 4 m³.

Στην Λάρισα σήμερα την 29 Σεπτεμβρίου του έτους 2005 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 15985/23-9-2005 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργιάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 15) Γεώργιος Κρομμύδας, 16) Βάϊος Κυριτσάκας 17) Γεώργιος Λαμπρούλης, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Μάρκος Μπανιός, 22) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 23) Κων/νος Νότας, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Κων/νος Σαμαρίνας, 27) Παναγιώτης Σάπκας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας 31) Ιωάννης Τσιτσιανούδης και 32)) Ιωαν. Φλώρος

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Ειρήνη Κατσίγρα, 4) Αργυρώ Μουκίου, και 5) Ιωάννης Οικονόμου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος και του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. Αικ. Ζιαζιά – Σουφλιά, Ζωή Ακριβούλη, Χρ.Καφφές και Γρ.Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: **Παράταση χρόνου παράδοσης για την προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 4 m³** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
2. Το Π.Δ. 410/95
3. Την με αρ. πρωτ. 15158/9-9-05 Εισήγηση της Καθαριότητας Περιβάλλοντος (Τμήμα Μελετών, Έργων & Προμηθειών), η οποία έχει ως εξής:

Μετά το με αριθμ. πρωτ. 10196/31-8-2005 έγγραφο της εταιρίας "SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", δια του οποίου αιτείται παράταση κατά 10 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4m³, μοντέλου SWC 40 MP επί πλαισίου NISSAN CABSTAR 45.13 και την από 9-9-2005 γνωμοδότηση των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης για το εν λόγω θέμα, παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες, διότι σύμφωνα με το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/93, για την χορήγηση παράτασης παράδοσης υλικών, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο.

Η προμήθεια του εν λόγω απορριμματοφόρου οχήματος είναι συμβατικής αξίας (44.565,50) ευρώ, χρηματοδοτούμενη από δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 20. 7135.30003 του τρέχοντος οικονομικού έτους.

4. Την από 9-9-2005 γνωμοδότηση των Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαγωνισμού προμήθειας ενός (1) καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 4 m³, η οποία έχει ως εξής:

Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Παρασκευή 9-9-2005 οι

1. Βαλακώστας Μιχάλης Μηχ/γος Μηχ/κός του Δήμου Λαρισαίων
2. Κωσταρίγκας Ιωάννης Τεχνολόγος Μηχ/γος του Δήμου Λαρισαίων
3. Μπουμπίτσα Βασιλική Ηλ/γος Μηχ/κός του Δήμου Λαρισαίων

που αποτελούμε τις Επιτροπές Διενέργειας και Αξιολόγησης Προμηθειών αντίστοιχα, για την προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων κ.λ.π. όπως ορίστηκαν με την αριθμ. 534/2005 απόφαση Δ.Σ. έχοντας υπόψη:

α) Την από 01-08-2005 υπογραφέισα σύμβαση μεταξύ του Αντιδημάρχου Λαρισαίων, κ. Μάρκου Μπανιού και του κ. Νικολάου Πέτσου, εκπροσώπου της εταιρίας "SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε.", για την προμήθεια ενός καινούργιου απορριμματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας 4m³ συνολικής δαπάνης 44.565,50 ευρώ, σύμφωνα με την οποία η εν λόγω εταιρία πρέπει να παραδώσει το μηχάνημα σε χρονικό διάστημα 45 ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, ήτοι μέχρι 15-9-2005.

β) Το άρθρο 27 της Υ.Α. 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.), σύμφωνα με την παράγραφο 2 του οποίου, "... ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί με απόφαση του ΔημοΤΙΚΟύ Συμβουλίου, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται μέχρι το 1/4 αυτού ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή που υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν τη λήξη του συμβατικού χρόνου ..."

γ) Το με αρ. πρωτ. 10196/31-8-2005 έγγραφο της εταιρίας " SPIDER Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε." σύμφωνα με το οποίο ζητείται εμπρόθεσμα η παράταση του χρόνου παράδοσης του μηχανήματος κατά 10 ημέρες. Ήτοι η παράδοση να γίνει έως τις 25-9-2005.

δ) Το γεγονός ότι σύμφωνα με την μέχρι σήμερα εμπειρία μας, η χορήγηση παράτασης παράδοσης διαφόρων υλικών είναι σύνηθες φαινόμενο.

Θεωρούμε ότι:

Μπορεί να χορηγηθεί η προβλεπόμενη από τα ανωτέρω παράταση, μέχρι το ¼ του συμβατικού χρόνου παράδοσης, η οποία αντιστοιχεί σε χρονικό διάστημα 10 ημερών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση κατά 10 ημέρες του συμβατικού χρόνου παράδοσης του απορριματοφόρου οχήματος τύπου πρέσας χωρητικότητας 4m³, μοντέλου SWC 40 MP επί πλαισίου NISSAN CABSTAR 45.13, ήτοι έως την 25/09/05 για τους λόγους που αναφέρονται στο σκεπτικό της παρούσας.

.....
Εισ τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ