



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 674
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 21/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» Υποέργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ».

Στην Λάρισα σήμερα την 31^η Αυγούστου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 20.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 16291/25-8-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2), Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Γεώργιος Λαμπρούλης, 16) Ιωάννης Λάτσιος, 17) Κων/νος Μέγας, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Μάνθος Τζιαστούδης, 29) Μιχαήλ Τσακίρης, 30) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάιος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Βάιος Κυριτσάκας, 5) Αθανάσιος Μητσιός, 6) Παναγιώτης Σάπκας και 7) Φλώρος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 30, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδόπη Κουρσούμη, Ελ. Γκολφινόπουλου, Άγις Παπαστεργίου και Γεωργάκης Δημ..

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου: «**ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ**» Υποέργο : «**ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 3263/04
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την με αρ. 795/05 Α.Δ.Σ.
5. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και την από 22-8-2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	552.454,45 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	513.782,63 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	7,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	27/04/2006
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	16/05/2006
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	11/08/2006
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	11/08/2006

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 95 %

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που εντάχθηκε στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξομειώνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

A. ΟΔΟΠΟΪΑ

Η μικρή αύξηση που απαιτείται στις ποσότητες της αποκατάστασης οριζοντίων σωλήνων υδροσυλλογών των οικοδομών, την κατασκευή φρεατίων από πλίνθους, καθώς και των μεταλλικών σχαρών φωταγωγών, οφείλεται σε παράλειψη της μελέτης κατά την σύνταξη της προμέτρησης.

B. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ – ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

Δεν προτείνεται καμία μεταβολή στις εγκεκριμένες ποσότητες.

Γ. ΠΡΑΣΙΝΟ

Δεν προτείνεται καμία μεταβολή στις ποσότητες της μελέτης.

Οι προτεινόμενες μεταβολές δεν επιφέρουν αύξηση του οικονομικού αποτελέσματος.

Η επιπλέον Δαπάνη που προκύπτει από την αύξηση των ποσοτήτων καλύπτεται από το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης και από τη διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των διαφόρων ποσοτήτων εργασιών.

Το ποσόν της αναθεώρησης παραμένει το ίδιο.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	371.681,77	423.596,61	427.361,28	65.128,11	
Απρόβλεπτα	55.752,27	3.837,43	72,76		
Σύνολο	427.434,04	427.434,04	427.434,04	65.128,11	-
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	4.316,07	4.316,07	4.316,07		
Συνολικό Ποσόν	431.750,11	431.750,11	431.750,11		
Φ.Π.Α.	82.032,52	82.032,52	82.032,52		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	513.782,63	513.782,63	513.782,63		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

6 Την διαφωνία των Δ.Σ. κ.κ. Καφέ Χρ. , Βαγενά Γ., και Καραμπάτσα Κων.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΙ ΑΡΧΑΙΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ» Υποέργο : «ΑΝΑΚΑΤΑΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ», δαπάνης ΕΥΡΩ 513.782,63€ ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00€ σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

