



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 705
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση ιστών επί της οδού Κούμα».

Στην Λάρισα σήμερα την 4 Σεπτεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 14543/29-8-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουραμάς Δημήτριος, 12) Κουρσούμη Ροδόπη, 13) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 14) Κρομμύδας Γεώργιος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Λάτσιος Ιωάννης, 17) Λέτσιος Κλεάνθης, 18) Λυτροκάπης Χρήστος, 19) Μίχος Χρήστος, 20) Μπανιός Μάρκος, 21) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 22) Ξηρομερίτης Μάριος, 23) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 24) Οικονόμου Ιωάννης, 25) Οικονόμου Χρήστος, 26) Παπαστεργίου Άγις, 27) Πράπας Αντώνιος, 28) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 29) Σάπκας Ιωάννης, 30) Σούλτης Γεώργιος, 31) Τερζούδης Χρήστος, 32) Τζιαστούδης Μάνθος και 33) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε οι Δ.Σ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κυριτσάκας Βάιος, 3) Λαμπρούλης Γεώργιος και 4) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση ιστών επί της οδού Κούμα» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 281/80.
5. Το Ν. 2940/01.
6. Την από 22.08.07 εισήγηση, την από 22.08.07 εισηγητική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ που έχουν ως εξής:

Ζητείται :

Η έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΥΜΑ», ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 42,07 (35,36+ Φ.Π.Α. 19% 6,71) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συντάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 29 σε 33 τεμ. Τοποθέτησης φωτ. Σωμάτων.
2. Αύξηση από 29 σε 33 τεμ. Τοποθέτησης σιδηροιστών.
3. Αύξηση από 29 σε 33 τεμ. Τοποθέτησης ακροκιβωτίων.
4. Αύξηση από 120 μ. Σε 165μ καλωδίων 3 X 1,5 τ.χ.
5. Αύξηση από 29 τεμ. σε 33 τεμ. Αποξήλωση ιστών.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί ελαττον κατά 42,02 ευρώ. με ΦΠΑ. 19%.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

| ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6 % | ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. | Φ.Π.Α. 19% | ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. |
|---|-----------------------|------------|-------------|
| ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ | 13.300,99 | 2.527,19 | 15.828,18 |
| ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ | 12.502,9 | 2.375,5 | 14.878,4 |
| ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ | 12.467,56 | 2.368,84 | 14.836,40 |
| ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ | 35,36 | 6,71 | 42,07 |
| ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ | -0,28% | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 14.878,4ΕΥΡΩ.

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 14.836,40 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19 %

7. Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση ιστών επί της οδού Κούμα» συνολικής δαπάνης ευρώ 14.836,40: (12.467,56 + 2.368,84 Φ.Π.Α.) ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 42,07 (35,36 + 6,71 ΦΠΑ), σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου. Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Κ.Α. 30.7325.44022 του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



| σ / α | Ενδειξη εργασιών | Μονάδα μετρ. | Α.Τ. | ΠΡΟΫΠΟΛ. / ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ | | | | ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο ΑΠ | | | | ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ | | | | ΔΙΑΦΟΡΕΣ | | Παρατηρήσεις | | |
|---|---|--------------|------|---------------------------------------|-------------------|-----------|-------|-------------------------|-------------------|---------|-------|---------------------------------|-------------------|---------|-----------|-----------|-------------|--------------|----------|----------|
| | | | | Ποσότητα | Τιμή μονάδας Ευρώ | ΔΑΠΑΝΕΣ | | Ποσότητα | Τιμή μονάδας Ευρώ | ΔΑΠΑΝΕΣ | | Ποσότητα | Τιμή μονάδας Ευρώ | ΔΑΠΑΝΕΣ | | Επί πλέον | Επί ελάττων | | | |
| | | | | | | Μερική | Ολική | | | Μερική | Ολική | | | Μερική | Ολική | | | | | |
| Αρχική σύμβαση | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Αποξήλωση Σιδηροστάσι με τα φωτιστικά σώματα | τεμ | 1 | 29 | 55,00 | 1.595,00 | | | 0 | 0,00 | | | 33 | 55,00 | 1.815,00 | | 220,00 | | ΗΜ 101 | |
| 2 | Τοποθέτηση φωτιστικού σώματος κορυφής | τεμ | 2 | 29 | 35,00 | 1.015,00 | | | 0 | 0,00 | | | 33 | 35,00 | 1.155,00 | | 140,00 | | ΗΜ 101 | |
| 3 | Σιδηροστάσι κυκλικός 5 μέτρων φάλακας | τεμ | 3 | 29 | 175,00 | 5.275,00 | | | 0 | 0,00 | | | 33 | 175,00 | 5.775,00 | | 700,00 | | ΗΜ 52 | |
| 4 | Ακροαβάνιο μονοπολικό πλαστικού καλωδίου, τήρακας 20 KV | τεμ | 4 | 29 | 35,00 | 1.015,00 | | | 0 | 0,00 | | | 33 | 35,00 | 1.155,00 | | 140,00 | | ΗΜ 52 | |
| 5 | Καλώδιο NYM Καλώδιο NYM τριπολικό Διατομής 3 X 1,5mm ² | m | 5 | 120 | 2,80 | 336,00 | | | 0 | 0,00 | | | 165 | 2,80 | 462,00 | | 126,00 | | ΗΜ 46 | |
| | Σύνολο | | | | | 6.036,00 | | 9.036,00 | | | | | | | 10.362,00 | | 10.362,00 | | 1.326,00 | |
| | Αθροισμα Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ | | | | 28% | 2.530,08 | | | | | | | | | 28% | 2.901,36 | | 1.326,00 | | 371,28 |
| | Αθροισμα Αφαίρεται έκπτωση | | | | 6% | 11.560,36 | | | | | | | | | 6% | 12.263,30 | | 1.607,28 | | 101,84 |
| | Σύνολο | | | | | 10.872,12 | | | | | | | | | | 12.467,56 | | 1.595,44 | | |
| | Σύνολο σύμβασης Λογιστικό λάθος Απρόβλεπτη δαπάνη | | | | | 10.872,12 | | 1.630,80 | | | | | | | | 12.467,56 | | 1.595,44 | | 1.630,80 |
| | Σύνολο Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | | | 12.502,92 | | 12.502,92 | | | | | | | | 12.467,56 | | 1.595,44 | | 1.630,80 |
| | Σύνολο Προστίθεται Φ.Π.Α Ασφαλις 19,00% | | | | | 2.375,55 | | | | | | | | | | 2.368,84 | | 303,14 | | 329,55 |
| | Γενικό σύνολο σύμβασης | | | | | 14.878,47 | | | | | | | | | | 14.836,40 | | 1.898,58 | | 1.940,65 |
| Απρόβλεπτη δαπάνη: 1.630,80 μείον ποσό επί πλέον: 1.595,44 = Υπόλοιπο απρόβλεπτης δαπάνης: 35,36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| σε μεταφορά | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Σύνολο υπερβάσεων αρχικής σύμβασης & συμπληρωματικών συμβάσεων

| | Εγκεκριμένη δαπάνη | Προτεινόμενος ΑΠ | Διαφορές |
|-------------------------|--------------------|------------------|--|
| Σύνολο | 10.872,12 | 12.467,56 | ΥΠΕΡΒΑΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.595,44 ευρώ ή ποσοστό 14,67% |
| Λογιστικό λάθος | | | |
| Απρόβλεπτη δαπάνη | 1.630,80 | | |
| Σύνολο | 12.502,92 | 12.467,56 | ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,36 ευρώ ή ποσοστό 0,28% |
| Πρόβλεψη αναθεώρησης | | | |
| Σύνολο | 12.502,92 | 12.467,56 | ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,36 ευρώ ή ποσοστό 0,28% |
| Αθροισμα διαφόρων ποσών | | | |
| Σύνολο | 12.502,92 | 12.467,56 | ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 35,36 ευρώ ή ποσοστό 0,28% |
| ΦΠΑ | 2.375,55 | 2.368,84 | |
| Ασφαλις | | | |
| Γενικό σύνολο | 14.878,47 | 14.836,40 | ΜΕΙΩΣΗ της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 42,07 ευρώ ή ποσοστό 0,28% Νοι Ευρώ μείον σφάραμα δύο και επτά λεπτά |