



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 713
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 22/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ(ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ)».

Στην Λάρισα σήμερα την 15^η Σεπτεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 17305/11-9-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Δημήτριος Γεωργάκης, 3) Βασίλειος Δημητρίου, 4) Βασίλειος Ζωγράφος, 5) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 6) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 7) Κων/νος Καραμπάτσας, 8) Χριστόδουλος Καφφές, 9) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 10) Γεώργιος Κρομμύδας, 11) Βάϊος Κυριτσάκας, 12) Γεώργιος Λαμπρούλης, 13) Ιωάννης Λάτσιος, 14) Κων/νος Μέγας, 15) Χρήστος Μίχος, 16) Μάρκος Μπανιός, 17) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 18) Κων/νος Νότας, 19) Ιωάννης Οικονόμου, 20) Χρίστος Οικονόμου, 21) Άγις Παπαστεργίου, 22) Κων/νος Σαμαρίνας, 23) Μάνθος Τζιαστούδης, 24) Μιχαήλ Τσακίρης, 25) Αστέριος Τσεκούρας και 26) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 4) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 5) Κων/νος Κακαδιάρης, 6) Βάϊος Καραϊσκος, 7) Ροδόπη Κουρσούμη, 8) Αθανάσιος Μητσιός, 9) Αργυρώ Μουκίου, 10) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 11) Παναγιώτης Σάπκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 26, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Κων/νος Νότας, Δημήτριος Γεωργάκης, Άγις Παπαστεργίου, Κων/νος Καραμπάτσας και Χριστ. Καφφές μετά από δήλωσή τους ότι αποχωρούν.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση με το εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (BENIZEΛΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ)»

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν. 2363/04
4. Την με αρ. 795/05 ΑΔΣ η οποία τροποποιήθηκε με την αριθμ.212/06 Α.Δ.Σ.
5. Την από 13-9-2006 εισήγηση και την από 13-9-2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

Ζ η τ ε ί τ α ι :

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (BENIZEΛΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ)» δαπάνης **100.859,25 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη € 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	106.168,25 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	100.859,84 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	5,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	03/08/2006
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	17/08/2006
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	10/09/2006
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	10/09/2006

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 90 %

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξομειώνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

ΟΜΑΔΑ Α. ΟΔΟΠΟΪΑ

Η αύξηση των ποσοτήτων της καθαίρεσης μεμονωμένων κατασκευών από σκυρόδεμα, καθώς και της καθαίρεσης άοπλου σκυροδέματος οφείλεται στο γεγονός ότι κατά τις εκσκαφές οδοποιίας διαπιστώθηκε ότι σε πολλά τμήματα της οδού η άσφαλτος εδράζονταν σε βάση (πλάκα) από άοπλο σκυρόδεμα.

Μικρή επίσης αύξηση απαιτείται στις ποσότητες των εκσκαφών, καθώς και στην πρόσθετη τιμή λόγω δυσχέρειας των εκσκαφών, επειδή λόγω παραδρομής στην προμέτρηση υπολογίστηκαν οι ποσότητες εκσκαφής του ενός μόνο πεζοδρομίου.

Η αύξηση που προτείνεται στις επιστρώσεις με πλάκες τύπου MONTANA οφείλεται στο γεγονός της αδυναμίας να επιστρωθούν πλάκες (οδηγός τυφλών) λόγω στενότητας των πεζοδρομίων αλλά και το πλήθος καλυμμάτων των φρεατίων από δίκτυα Ο.Κ.Ω.

Η αύξηση των ποσοτήτων στην κατασκευή βάσης τύπου 0155 οφείλεται σε λάθος της προμέτρησης.

Η μείωση που προτείνεται στις ποσότητες που αφορούν την επιστροφή με πλάκες ειδικής κατασκευής (οδηγού τυφλών) αναφέρεται παραπάνω.

ΟΜΑΔΑ Β. ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Για λόγους κατασκευαστικούς κρίθηκε απαραίτητη η μετατόπιση 5 ιντσών φωτισμού αντί του ενός ιστού που προβλέφθηκε στη μελέτη.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	73.701,02	73.701,02	84.750,85	13.381,51	2.331,68
Απρόβλεπτα	11.055,15	11.055,15	5,32		
Σύνολο	84.756,17	84.756,17	84.756,17	13.381,51	2.331,68
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	-	-	-		
Συνολικό Ποσό	84.756,17	84.756,17	84.756,17		
Φ.Π.Α.	16.103,67	16.103,67	16.103,67		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	100.859,84	100.859,84	100.859,84		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ-ΚΥΠΡΟΥ)», δαπάνης **100.859,25 €** ήτοι σε επιπλέον δαπάνη € 0,00 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ