



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 728
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Κατασκευή W.C. και Λουτρών στη Λαϊκή Αγορά Νεάπολης» .

Στην Λάρισα σήμερα την 5^η Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 18812/29-9-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Βασίλειος Δημητρίου, 5) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 6) Βασίλειος Ζωγράφος, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 9) Κων/νος Καραμπάτσας, 10) Χριστόδουλος Καφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Μάνθος Τζιαστούδης, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, και 28) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 3) Κων/νος Κακαδιάρης, 4) Βάϊος Καραϊσκος, 5) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 6) Άγις Παπαστεργίου, 7) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 8) Παναγιώτης Σάπκας και 9) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γεωργιάκης και Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα για το έργο «Κατασκευή W.C. και Λουτρών στη Λαϊκή Αγορά Νεάπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν.2229/94
4. Το Ν.2940/01
5. Π.Δ. 171/87 και 23/93
6. Την με αρ.336/06 Α.Δ.Σ.
7. Την από 26-9-2006 εισήγηση ,την από 14-9-2006 αιτιολογική έκθεση και τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

1. Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. & ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ»

ποσού ευρώ 71.976,54 : (60.484,49 + 11.492,05 Φ.Π.Α.)

ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 19,86 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ & ΚΑΠ με Κ.Α. 30.7321.41003 του οικονομικού έτους 2006.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 16 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π .Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	72.025,22	13.684,79	85.710,01
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	60.501,18	11.495,22	71.996,40
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	60.484,49	11.492,05	71.976,54
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-0,03%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 71.996,40 ΕΥΡΩ.

B. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0 ΕΥΡΩ.

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> ΕΥΡΩ. 71.976,54

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1ος ανακεφαλαιωτικός πίνακας συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών όπως φαίνεται κατωτέρω, απορροφήθηκε ποσό εκ των απροβλέπτων.

Οι επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης προέκυψαν από εσφαλμένες προμετρήσεις και από τις αναλυτικές επιμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου (εγκύκλιος 8/27-3-96).

Α. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1. Αύξηση από 52,50κ.μ., σε 95,00κ.μ. των γενικών εκσκαφών.
2. Αύξηση από 1,00κ.μ., σε 48,00κ.μ. της εκσκαφής θεμελίων.
3. Αύξηση από 30,00κ.μ., σε 65,00κ.μ. της επίχωσης.
4. Αύξηση από 22,50κ.μ., σε 23,73κ.μ. της φορτοεκφόρτωσης των προϊόντων εκσκαφών.
5. Αύξηση από 2,25κ.μ., σε 2,37κ.μ. της μεταφοράς των προϊόντων εκσκαφών.
6. Αύξηση από 4,00κ.μ., σε 6,09κ.μ. των γαρμπιλοδεμάτων.
7. Αύξηση από 36,50κ.μ., σε 46,49κ.μ. της προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης σκυροδέματος με αντλία
8. Αύξηση από 8,45 κ.μ., σε 15,00κ.μ της προμήθειας, μεταφοράς και διάστρωσης σκυροδέματος χωρίς αντλία..
9. Αύξηση από 4,00τ.μ., σε 8,00τ.μ των ξυλοτύπων χυτών κατασκευών.
10. Αύξηση από 154,00τ.μ., σε 260,00τ.μ των ξυλοτύπων συνήθων χυτών κατασκευών.
11. Αύξηση από 591,70kg, σε 856.51kg των χαλύβδινων οπλισμών S220.
12. Αύξηση από 2481kg, σε 3600kg των χαλύβδινων οπλισμών S500.
13. Αύξηση από 68,00τ.μ., σε 70,08τ.μ. των οπλινθοδομών.
14. Αύξηση από 38,50τ.μ., σε 39,55τ.μ. της ξύλινης στέγης.
15. Αύξηση από 42,00τ.μ., σε 47,40τ.μ. του σανιδώματος της στέγης.
16. Αύξηση από 30kg, σε 100kg των σιδηρών θυρών.
17. Αύξηση από 136,00τ.μ., σε 179,18τ.μ. των επιχρισμάτων.
18. Αύξηση από 154,00τ.μ., σε 260,00τ.μ των ξυλότυπων συνήθων χυτών κατασκευών.
19. Αύξηση από 42,00τ.μ., σε 47,40τ.μ της επικεράμωσης.
20. Αύξηση από 15,00τ.μ., σε 54,90τ.μ της επίστρωσης με πλάκες τσιμέντου.
21. Αύξηση από 0,20τ.μ., σε 0,30τ.μ. στα κατώφλια και περιζώματα.
22. Αύξηση από 30,00τ.μ., σε 40,72τ.μ. των υδροχρωματισμών.
23. Αύξηση από 3,80τ.μ., σε 9,04τ.μ. των ελαιοχρωματισμών.
24. Αύξηση από 68,00τ.μ., σε 85,98τ.μ. των χρωματισμών με πλαστικά χρώματα.
25. Αύξηση από 20kg, σε 60kg των γαλβανισμένων σιδηρών εξαρτημάτων.
26. Αύξηση από 100kg, σε 120kg των χυτοσιδηρών καλυμμάτων φρεατίων.
27. Αύξηση από 58,00τ.μ., σε 58,96τ.μ. των επενδύσεων των τοίχων με πλακίδια.
28. Αύξηση από 60τεμ., σε 80τεμ. των κυτίων διακλάδωσης.
29. Αύξηση από 150μ., σε 270μ. του αγωγού NYA 2,5 τ.χ.
30. Αύξηση από 70μ., σε 95μ. του καλωδίου NYM 3X1,5 τ.χ
31. Αύξηση από 30μ., σε 65μ. του γαλβανισμένου σιδηροσωλήνα 2,5 ιν.
32. Αύξηση από 50μ., σε 80μ. του καλωδίου 5x10 τ.χ.
33. Αύξηση από 15,00κ.μ., σε 70,00κ.μ της εκσκαφής χάνδακα για την τοποθέτηση καλωδίων.
34. Αύξηση από 20μ., σε 80μ. της επίστρωσης με διάτρητους πλίνθους.
35. Αύξηση από 68μ., σε 89μ. των σωλήνων ηλ. γραμμών 13,5 τ.χ
36. Αύξηση από 72μ., σε 95μ. των σωλήνων ηλ. γραμμών 16 τ.χ
37. Αύξηση από 55μ., σε 79μ. του πλαστικού σωλήνα από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο.

38. Αύξηση από 50μ., σε 82μ. του πλαστικού σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο.
39. Αύξηση από 52μ., σε 84μ. του πλ. σωλήνα αποχέτευσης φ 50.
40. Αύξηση από 43μ., σε 75μ. του πλ. σωλήνα αποχέτευσης φ 100.
41. Αύξηση από 16μ., σε 85μ. του πλ. σωλήνα αποχέτευσης φ 125.
42. Αύξηση από 4τεμ., σε 8τεμ. του φρεατίου υδρορροών.
43. Αύξηση από 2τεμ., σε 4τεμ. του φρεατίου αποχέτευσης.
44. Αύξηση από 45μ., σε 57μ. του πλαστικού σωλήνα ύδρευσης πολυπροπυλενίου.

B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

1. Μείωση από 13,00τ.μ., σε 12,06τ.μ. των καμπύλων ξυλοτύπων.
2. Μείωση από 200kg., σε 133,79kg των χαλύβδινων οπλισμών σκυροδέματος.
3. Μείωση από 82,00τ.μ., σε 15,40τ.μ. των διακοσμητικών εμφανών διάτρητων οπλινθοδομών.
4. Μείωση από 75,80μ., σε 75,00μ. των διαζωμάτων από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα.
5. Μείωση από 61,00τ.μ., σε 60,28τ.μ. των τυπ. διαχωριστικών.
6. Μείωση από 10,00τ.μ., σε 6,10τ.μ. των ποδιών παραθύρων.
7. Μείωση από 66,30τ.μ., σε 6,01τ.μ. των υαλοπινάκων.
8. Μείωση από 60τ.μ., σε 55,58τ.μ των χρωματισμών των εσωτερικών επιφανειών.

Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 60.484,49 €. Με τον παρόντα Α.Π.Ε. απορροφούνται τα απρόβλεπτα.

Η αρχική σύμβαση ανερχόταν στο ποσό των 60.501,18 € οπότε δεν υπάρχει υπέρβαση με τον παρόντα Α.Π.Ε., ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 19,86 € με ΦΠΑ. 19%

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2ο τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, «**ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ W.C. & ΛΟΥΤΡΩΝ ΣΤΗ ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ**»
ποσού ευρώ 71.976,54 : (60.484,49 + 11.492,05 Φ.Π.Α.)
ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 19,86 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ