



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 729
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 23/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικός) για το έργο «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Μύλου Παπά (Φωτισμός)».

Στην Λάρισα σήμερα την 5^η Οκτωβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 18812/29-9-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Βασίλειος Δημητρίου, 5) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 6) Βασίλειος Ζωγράφος, 7) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 8) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 9) Κων/νος Καραμπάτσας, 10) Χριστόδουλος Καφές, 11) Ροδόπη Κουρσούμη, 12) Γεώργιος Κρομμύδας, 13) Βάϊος Κυριτσάκας, 14) Γεώργιος Λαμπρούλης, 15) Ιωάννης Λάτσιος, 16) Κων/νος Μέγας, 17) Αθανάσιος Μητσιός, 18) Χρήστος Μίχος, 19) Αργυρώ Μουκίου, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Μάνθος Τζιαστούδης, 27) Μιχαήλ Τσακίρης, και 28) Φλώρος Ιωάννης.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Ελένη Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου, 3) Κων/νος Κακαδιάρης, 4) Βάϊος Καραϊσκος, 5) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 6) Άγις Παπαστεργίου, 7) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 8) Παναγιώτης Σάπκας και 9) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 28, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημήτριος Γεωργιάκης και Κων/νος Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (τελικός) για το έργο «Ανάδειξη περιβάλλοντος χώρου Μύλου Παπά (Φωτισμός)» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν.2229/94
4. Το Ν.2940/01
5. Π.Δ. 171/87 και 23/93
6. Την με αρ.557/06 Α.Δ.Σ.
7. Την από 26-9-2006 εισήγηση και την από 14-9-2006 αιτιολογική έκθεση, της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ) που έχουν ως εξής:

ΘΕΜΑ : Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (ΤΕΛΙΚΟΣ)

Ζητείται η έγκριση :

2ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, **συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 19% και αναθεώρηση) 158.814,76 €, ήτοι επί έλλατον δαπάνης κατά 4.985,24 € σε σχέση με την σύμβαση του έργου.**

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α. 30.7311.44002.

Πηγή χρηματοδότησης : Γ' Κ.Π.Σ. – ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ.

Συνημμένα :

1. Προέγκριση Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 2000-2006).
2. Αιτιολογική Έκθεση.

2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.

ΕΡΓΟ : «ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΜΥΛΟΥ ΠΑΠΑ (ΦΩΤΙΣΜΟΣ)

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ 2ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ.

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το μόνο άρθρο του Π.Δ. 402/96 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 210/97, το Ν.1418/84, το Ν.2940/01 και το Π.Δ. 286/94 συντάχθηκε ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, δαπάνης Ευρώ 158.814,76 με Αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 19% χωρίς υπέρβαση της σύμβασης.

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις επί πλέον ποσότητες εργασιών της αρχικής σύμβασης και του του 1^{ου} Α.Π.Ε., οι οποίες κρίθηκαν απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου.

Η αυξομειώσεις εργασιών προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/93.

Α1. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες εργασιών προέκυψαν από τις τελικές επιμετρήσεις.

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.1 (ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.	4	ΦΡΕΑΤΙΑ	ΤΕΜ	2
2.	5	ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΣΩΛΗΝΑΣ PVC	M	107
3.	8	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ 11-16 mm ²	M	72
4.	10	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΥΒ. 13,5-16 mm ²	M	123
5.	12	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΟ	ΤΕΜ	60
6.	15	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΛ.	ΤΕΜ	115
7.	17	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3χ2,5 mm ²	M	633
8.	28	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 5χ2,5 mm ²	M	255
9.	29	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΜ 3χ2,5 mm ²	M	468
10.	35	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 1χ120+70 mm ²	M	240
11.	37	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5χ2,5 mm ²	M	86
12.	44	Φ.ΣΩΜΑ τύπου FRANSIS Mk1/M12	ΤΕΜ	6
13.	NT1	ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ	M3	1,57
14.	NT2	ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΩΝ	M3	3,6
15.	NT3	ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΡΓΩΝ C16/20	M3	1,9
16.	NT4	ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗ ΤΙΜΗΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	M3	1,9
17.	NT5	ΕΥΛΟΤΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	M2	8,76
18.	NT6	ΧΑΛΥΒΔΙΝΟΙ ΟΠΛΙΣΜΟΙ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	Kg	96
19.	NT7	ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΟΠΛΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	M3	0,16

Α2. ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Οι επί έλλατον ποσότητες αφορούν τις παρακάτω εργασίες :

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.2 (ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ)

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1	1	ΕΚΣΚΑΦΗ & ΕΠΙΧΩΣΗ ΧΑΝΔΑΚΑ	M3	40
2	3	ΑΟΠΛΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	ΤΕΜ	60
3	6	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ	M2	80
4	7	Σ. ΣΩΛΗΝΑΣ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ 2,5''	M	100
5	11	ΣΩΛΗΝΑΣ ΗΛ.ΓΡΑΜΜΩΝ ΧΑΛΥΒ. 21-36 mm ²		
6	13	ΚΥΤΙΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΕΩΣ ΧΑΛΥΒ.		
7	14	ΚΑΝΑΛΙ ΔΙΕΛΕΥΣΗΣ ΗΛ. ΓΡΑΜΜΩΝ ΠΛ.		
8	16	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 3x1.5 mm ²		
9	18	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x4 mm ²		
10	19	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x6 mm ²		
11	20	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x10 mm ²		
12	21	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 5x16 mm ²		
13	22	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4x25+16 mm ²		
14	23	ΚΑΛΩΔΙΟ ΝΥΥ 4x50+25 mm ²		
15	24	ΑΓΩΓΟΣ ΝΥΑ 1,5 mm ²		

16	25	ΑΓΩΓΟΣ ΝΥΑ 2,5 mm ²
17	26	ΑΓΩΓΟΣ ΝΥΑ 4.0 mm ²
18	27	ΑΓΩΓΟΣ ΝΥΑ 6.0 mm ²
19	30	ΑΓΩΓΟΣ ΓΕΙΩΣΗΣ 10 mm ²
20	34	ΧΑΛΚΟΣΩΛΗΝΑΣ Φ.16-Φ.18

Α3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες και οι δαπάνες των επί έλαττον εργασιών.

- Η δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 158.814,76 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 19%, ήτοι (133.457,78 + 25.356,98 Φ.Π.Α. 19%) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.
- Το Σύνολο επί πλέον εργασιών = 22.788,29 €.
- Πρόβλεψη για αναθεώρηση = 1.500,00 € άνευ Φ.Π.Α. 19%.

ΠΙΝΑΚΑΣ Ν.3 (ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ)

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 9%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. (€)	Φ.Π.Α. 19% (€)	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α. (€)
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (άνευ αναθεώρησης)	136.513,28	25.937,52	162.450,80
ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	1.133,78	215,42	1.349,20
ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	137.647,06	26.152,94	163.800,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε. (άνευ αναθεώρησης)	134.512,42	25.557,36	160.069,78
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. (άνευ αναθεώρησης)	131.957,78	25.071,37	157.025,93
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (άνευ αναθεώρησης)	3,34%		
ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	1.500,00	285,00	1.785,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 2ου Α.Π.Ε. (με αναθεώρηση)	133.457,78	25.356,98	158.814,76

Β. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Για τους ως άνω λόγους σας υποβάλλουμε προς προέγκριση τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 158.814,76 € με Φ.Π.Α. 19% και πρόβλεψη για αναθεώρηση, χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 2ου τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του ως άνω έργου, συνολικής δαπάνης (με Φ.Π.Α. 19% και αναθεώρηση) 158.814,76 €, ήτοι επί έλλατον δαπάνης κατά 4.985,24 € σε σχέση με την σύμβαση του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

