



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 731
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».

Στην Λάρισα σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15982/21-9-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάϊος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρίστος, 30) Παπαστεργίου Άγης, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Ιωάννης, 34) Τερζούδης Χρήστος, και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Σούλτης Γεώργιος & 2) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Σ. 447/07..
5. Την Α.Δ.Ε. 290/07.
6. Την από 20.09.07 εισήγηση και την από 19.09.07 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας που έχουν ως εξής:
Ζητείται : Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» δαπάνης 182.705,58 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη 0,00 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθούν σ' αυτόν αυξομειώσεις ποσοτήτων που κρίθηκαν αναγκαίες για την περάτωση του έργου .

Με την υπ' αριθμ. 447/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του έργου. Με την υπ' αριθμ. 290/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ' αριθμ. 485/2007 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΣ Φ. ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με έκπτωση 26%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 11-07-2007.

Με τον παρόντα 1^ο Α.Π.Ε. δεν επέρχεται αύξηση ως προς το συμβατικό αντικείμενο, η επιπλέον δαπάνη καλύπτεται από το ποσό των απροβλέπτων και η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε ισοζύγιο με τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης.

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» συνολικής δαπάνης 182.705,58 € ήτοι διαφορά δαπάνης 0,00 € σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7323.42054 του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Ένδειξη Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Π.				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνες		Επί Πλέον	Επί Έλαττον
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική		
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Ασφαλτική προεπίχλευση	M2	3	26500	0,83	21.995,00					26885,00	0,83	22.148,55		153,55		
2	Φρεζάρισμα σε βάθος 6 εκ.	M2	2	3.500	1,14	3.990,00					8.325,00	1,14	9.490,50		5.500,50		
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη Πλήρης κατασκευή ασφαλτοτάπητα της ΠΤΠ Α265 πάχους 5 εκ.	M2	4	3.500	0,26	910,00					2.750,00	0,26	715,00			195,00	
4	Συνολική δαπάνη ομάδας εργασιών	M2	6	30.000	4,20	126.000,00					34.160,75	4,20	143.475,15		17.475,15		
	Αφαιρείται έκπτωση 26 %					152.895,00							175.829,20	175.829,20	23.129,20	195,00	
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					39.752,70							45.715,58	45.715,58	5.962,89		
	ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					113.142,30							130.113,61	130.113,61	23.129,20	6.157,89	
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					20.365,61							23.420,45	23.420,45	3.054,84		
	ΑΦΡΟΙΣΜΑ					133.507,91							153.534,06	153.534,06	26.184,04	6.157,89	
	Απρόβλεπτα					20.026,19							0,04	0,04	20.026,15		
	ΣΥΝΟΛΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					153.534,10							153.534,10	153.534,10	26.184,04	26.184,04	
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ					0,00							0,00	0,00			
	ΣΥΝΟΛΟ					153.534,10							153.534,10	153.534,10	26.184,04	26.184,04	
	Προστίθεται Φ.Π.Α. 19%					29.171,48							29.171,48	29.171,48	0,00		
	Συνολική δαπάνη του έργου					182.705,58							182.705,58	182.705,58	26.184,04	26.184,04	

