



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 733
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης».

Στην Λάρισα σήμερα την 27 Σεπτεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 15982/21-9-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Παπαστεργίου Άγης, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Ιωάννης, 34) Τερζούδης Χρήστος, και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Σούλτης Γεώργιος & 2) Τζιαστούδης Μάνθος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87.
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την Α.Δ.Σ. 545/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, η εκτέλεση και η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την με αρ. πρωτ. 15725/18.09.07 εισήγηση, τον από 18.09.07 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 18.09.07 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Α) Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ» ποσού ΕΥΡΩ : 144.637,96 (121.544,50 + 23.093,46 Φ.Π.Α. 19%) ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Β) Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2007

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 8%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 19%	ΣΥΝΟΛΟ
			(ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	132.113,59	25.101,58	157.215,17
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	121.544,50	23.093,46	144.637,96
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	121.544,50	23.093,46	144.637,96
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ΕΥΡΩ

- (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 144.637,96 ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ΕΥΡΩ
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση :
144.637,96 ΕΥΡΩ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΤΗ ΣΚΕΠΑΣΤΗ ΑΓΟΡΑ ΝΕΑΠΟΛΗΣ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις προμετρήσεις.

Η αύξηση των ποσοτήτων των εργασιών προέκυψαν λόγω απρόβλεπτων καταστάσεων κατά τη διάρκεια της επισκευής.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
-----	---------	----------------	-------------------

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

1	1	Υδρορρόες	1.160,00 μ2
2	4	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	414,27 kg

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 144.637,96 ΕΥΡΩ, ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ΕΥΡΩ μηδέν (0,00), σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη του έργου .
Δηλαδή μεταβολή δαπάνης κατά μηδέν (0,00 %), όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

11. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης» συνολικής δαπάνης ευρώ 144.637,96 (121.544,50 + 23.093,46 Φ.Π.Α. 19%) ήτοι χωρίς μεταβολή, δηλαδή ευρώ μηδέν (0,00), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7311.41041 του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.	ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ	
	Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ	ΤΑ ΜΕΛΗ
	ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ	
	ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ	
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ		

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας. Έργο: Επισκευές στη σκεπαστή αγορά Νεάπολης.

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 0 ΑΠ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επιπλέον	Επιέκταση	
						Μικρή	Ολική			Μικρή	Ολική			Μικρή				Ολική
Αρχική σύμβαση																		
Εργασίες προυπολογισμού																		
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																		
ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ																		
1	Υδράυρος	m2	1	50	12,50	625,00					1.210	12,50	15.125,00		14.500,00	ΗΜΜ 8		
2	Φορτισεφάρωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα, με τα χέρια	top	2	1	11,20	11,20					1	11,20	11,20			ΟΙΚ 1101		
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο - δια μέσου οδών καλής βατότητας	t.km	3	20	0,20	4,00					20	0,20	4,00			ΟΙΚ 1136		
4	Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών	kg	4	1.000	0,25	250,00					1.414,27	0,25	353,57		103,57	ΟΙΚ 5102		
5	Γυαλές από γαλβανωμένη λαμαρίνα	m	5	3.450	22,00	75.900,00					3.450	22,00	75.900,00			ΟΙΚ 5111		
6	Πλαστοκαταλήγη από γαλβανωμένη λαμαρίνα	m2	6	120	20,00	2.400,00					120	20,00	2.400,00			ΟΙΚ 5111		
7	Πλαστικό διαφανή φύλλο (plexiglass)	m2	7	170	105,00	17.850,00					170	105,00	17.850,00			ΟΙΚ 7238		
Σύνολο ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ						97.040,20	97.040,20					111.643,77	111.643,77	14.603,57				
ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ																		
1	Επισκευαστικά κομμάτια σιδηρών σφραγισμών	m2	8	10	6,00	60,00					10	6,00	60,00			ΟΙΚ 7755		
2	Πλαστική σακούλα από σιλικόνη PVC - αναμεσικής πίεσης 6 ml αναμεσικής διαμέτρου D 110 mm	mm	9	10	4,90	49,00					10	4,90	49,00			ΥΔΡ 6620.1		
3	Χυσιόπητρα καλύμματα φρεσίων, σφράγες υπονόμων	Kgr	10	315	0,66	207,90					315	0,66	207,90			ΥΔΡ 6752		
Σύνολο ΛΟΙΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ						316,90	316,90					316,90	316,90					
Αθροισμα							97.357,10						111.960,67	111.960,67	14.603,57			
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ							17.524,29						20.152,92	20.152,92	2.626,64			
Σύνολο καταγεγραμμένων Εργασιών προυπολογισμού						18,00 %	114.881,38					18,00 %	132.113,59	132.113,59	17.232,21			
Σύνολο συμβάσεων							114.881,38						132.113,59	132.113,59	17.232,21			
Λογαριασμοί κόστους																		
Απρόβλεπτη δαπάνη							17.232,21									17.232,21		
Σύνολο							132.113,59						132.113,59	132.113,59	17.232,21			
Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης																		
Αθροισμα							132.113,59						132.113,59	132.113,59	17.232,21			
Αθροισμα							132.113,59						132.113,59	132.113,59	17.232,21			
Αρρασταί έκπτωσης						8,00 %	-10.569,09						-10.569,09	-10.569,09	1.378,58			
Σύνολο							121.544,50						121.544,50	121.544,50	15.853,63			
Διαφορά ποσά																		
Αθροισμα							121.544,50						121.544,50	121.544,50	15.853,63			
ΦΠΑ						19,00 %	23.093,46						23.093,46	23.093,46	15.853,63			
Σύνολο							144.637,96						144.637,96	144.637,96	15.853,63			
Γενικό σύνολο συμβάσεων							144.637,96						144.637,96	144.637,96	15.853,63			

Σύνολο υποβόθρων (Προτεινόμενη δαπάνη - συγκεκριμένη δαπάνη)			
	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενος ΑΠ	Διαφοράς
Σύνολο	114.881,38	132.113,59	Υπερβολή της συγκεκριμένης δαπάνης κατά 17.232,21 ή ποσοστό 15,00%
Λογαριασμοί κόστους			
Απρόβλεπτη δαπάνη	17.232,21		
Αθροισμα	132.113,59	132.113,59	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη αναδιάρθρωσης			
Αθροισμα	132.113,59	132.113,59	Χωρίς μεταβολή
Γενική έκπτωση	-10.569,09		
Αθροισμα	121.544,50	121.544,50	Χωρίς μεταβολή
Διαφορά ποσά			
Αθροισμα	121.544,50	121.544,50	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	23.093,46		
Αθροισμα	144.637,96	144.637,96	Χωρίς μεταβολή
Γενικό σύνολο	144.637,96	144.637,96	Χωρίς μεταβολή