



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 790
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 26/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου γηπέδων».

Στην Λάρισα σήμερα την 9^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τις με αρ 21028/3-11-2006 & 21222/7-11-2006 προσκλήσεις του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καφφές, 12) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κων/νος Μέγας, 19) Αθανάσιος Μητσιός, 20) Χρήστος Μίχος, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρήστος Οικονόμου, 25) Κων/νος Σαμαρίνας, 26) Παναγιώτης Σάπκας 27) Μάνθος Τζιαστούδης, 28) Μιχαήλ Τσακίρης και 29) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Αργυρώ Μουκίου, 5) Μάρκος Μπανιός, 6) Άγις Παπαστεργίου, 7) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 8) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 29, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημ. Γεωργάκης.
Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου γηπέδων»**

και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν.2229/84
3. Το Ν.2940/01
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Το Π.Δ. 23/93
7. Την Α.Δ.Σ. 402/02.
8. Την με αρ. πρωτ.19708/06.10.2006 εισήγηση, την από 06.10.2006 αιτιολογική έκθεση & τον συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Νέων Έργων) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

1. Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:

«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΗΠΕΔΩΝ»

ποσού ευρώ 78.865,74 : (66.649,43 + 12.216,31 Φ.Π.Α.)

ήτοι υπέρβαση δαπάνης κατά 219,41 ευρώ, σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 18% σε 19%.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΕΠΤΑ - ΕΛΛΑΔΑ 2004 με Κ.Α. 30-7326.41005 του οικονομικού έτους 2006.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: Αντικατάσταση δαπέδων
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Γηπέδων.-
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ Θ. ΖΙΩΓΑΣ Ε.Δ.Ε

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου (€)	90.066,80 (τοχ.) + 16.212,02 (ΦΠΑ) = 106.279,00
Ποσό ενδεδειγμένου (€)	66.649,43 (τοχ.) + 11.996,90 (ΦΠΑ) = 78.646,33
Εκπίεση δημοπρασίας	26 %
Ημερομηνία δημοπρασίας	19 / 3 / 2003
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης	9 / 4 / 2003
ΥΠΕΡΒΑΣΗ λόγω αύξησης ΦΠΑ	<u>219,41 €</u>

Α) Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλαμβάνει τη μεταβολή των ποσοτήτων εκτελεζόμενων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και σωστή λειτουργία του έργου.

Η επί πλέον δαπάνη που προκύπτει αφορά μία νέα τιμή πλήρωσης τάπητες εν συνδέτιμων ινών με χαλαζιανή άμμο και καλύπτεται από το ποσό των απροβλεπτών δαπανών της αρχικής σύμβασης και από την διαφορά που προκύπτει από τη μείωση των ποσοτήτων εργασιών που υπάρχουν στη μελέτη.

Οι αλλαγές στις ενδεδειγμένες ποσότητες κρίθηκαν απαραίτητες διότι υπήρξε διαφοροποίηση στο συνολικό εμβαδό των δυο γηπέδων για να ανταποκριθούν στις προδιαγραφές.

Τέλος υποβάλλεται μία νέα τιμή γιατί κρίθηκε απαραίτητη η πλήρωση τάπητες εν συνδέτιμων ινών με χαλαζιανή άμμο.

Β) Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών παραμένει ο ίδιος με τον 1^ο Α.Π. με την προέκταση μόνον στην επί πλέον ετήσιο ποσό 219,41 € λόγω αύξησης του ποσού των ΦΠΑ από 18% σε 19% όπως φαίνεται στον εννημέρωτο πίνακα

2^η ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕΤΩΝ 9 ^ο ΑΝΑΚ. ΠΙΝ.	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
			Επι πλεον	Επι ελλειψ
ΑΘΡΟΙΣΜΑ (Εργασιών)	66.372,00	76.334,98	10.524,13	561,15
Αφαιρείται έκπτωση 26%	17.256,72	19.847,09	-	2.590,37
Υπολοιπο	49.115,28	56.487,89	10.524,13	3.151,52
Προβλέπεται Γ.Ε.Κ.Ρ.Ε 18%	8.840,75	10.167,87	1.327,07	-
ΣΥΝΟΛΟΝ	57.956,03	66.655,71	11.851,20	3.151,52
Απόβλεπται	8.693,40	-6,28	-	8.699,68
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	66.649,43	66.649,43	11.851,20	11.851,20
προβλέπεται Φ.Π.Α 18%	11.936,90	12.216,31	219,41	-
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ	78.646,33	78.865,74	12.070,61	11.851,20

↑ Επι πλεον 219,41 ↑ ↑ Επι πλεον 219,41 ↑

Με τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του ανα-
κεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. - με υπέρβλην 219,41 €
λόγω αύξησης των Φ.Π.Α από 18% σε 19%. -



ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ			
ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 26%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α. 18%	ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	90.066,80	16.212,02	106.278,82
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	66.649,43	11.996,90	78.646,33
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^Ο Α.Π.Ε.	66.649,43	11.996,90	78.646,33
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	66.649,43	12.216,31	78.865,74
ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΛΟΓΩ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ Φ.Π.Α. ΣΕ 19%	0	219,41	219,41
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	0	0	0
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0	0	0
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,28%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
 B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 78.646,33 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
 Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις0... ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).
 Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 78.865,74 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

9. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου γηπέδων», ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Αντικατάσταση δαπέδου γηπέδων», δαπάνης 78.865,74 € ήτοι υπέρβαση δαπάνης κατά € 219,41 σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου, λόγω αύξησης του Φ.Π.Α. από 18% σε 19%.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανόμενων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ