



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 802
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 25/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ».

Στην Λάρισα σήμερα την 16 Οκτωβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 17011/10-10-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Κρομμύδας Γεώργιος & 2) Λαμπρούλης Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Γεωργάκης Δημήτριος, Καραμπάτσας Κων/νος, Κουρσούμη Ροδόπη, Παπαστεργίου Άγης και Κουραμάς Δημήτριος. Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2372/96.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Ε. 421/07.
6. Την με αρ. πρωτ. 17135/11.10.07 εισήγηση, την από 11.10.07 Εισηγητική Έκθεση, την από 10.10.07 Αιτιολογική Έκθεση και τον από 10.10.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Θέμα : Έγκριση 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΚΑΖΑΡ».

Ζητείται :

Η έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου : « ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΚΑΖΑΡ» συνολικής δαπάνης 232.136,48 € (195.072,67 € για εργασίες και 37.063,81 € για Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 1418/84 , Ν 2376/96 , Ν 2940/01 και Π.Δ. 609/85.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΗΣ ΑΛΚΑΖΑΡ» συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών απορροφήθηκε το ποσό των προβλέπτων.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας που ζητείται να εγκριθεί δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό σημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στο ποσό των 232.136,48 € (με εργασίες 195.072,670 € και Φ.Π.Α. 37.063,81 €.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να τακτοποιήσει τις επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών του έργου. Για την εκτέλεση των επί πλέον εργασιών όπως φαίνεται κατωτέρω, απορροφήθηκε το ποσό των προβλέπτων.

Οι επί πλέον και επί έλαττον ποσότητες των εργασιών της σύμβασης προέκυψαν από εσφαλμένες προμετρήσεις και σύμφωνα με την εγκεκριμένη μελέτη του έργου και όχι από τροποποίηση των σχεδίων και της μορφής του έργου (εγκύκλιος 8/27-396).

I.A. ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ.

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

- ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΤ. 1,2,4, 5,6, 8,9, 10
- ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΤ. 14,17

Όλες οι διαφοροποιήσεις οφείλονται σε εσφαλμένη προμέτρηση.

I.B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ

Οι επί πλέον ποσότητες αφορούν τις εξής εργασίες:

- ΟΜΑΔΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ Α.Τ.3,7,11
- ΟΜΑΔΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ

Όλες οι διαφοροποιήσεις οφείλονται σε εσφαλμένη προμέτρηση.

I.Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Η δαπάνη του 1^{ου} ΑΠΕ ανέρχεται στα 232.136,48 € με εργασίες 195.072,67 €, δηλαδή με τον παρόντα ΑΠΕ απορροφούνται τα απρόβλεπτα.

Επειδή η αρχική σύμβαση ανερχόταν στα 232.136,48 € δεν εμφανίζεται υπέρβαση ή μείωση της αρχικής δαπάνης

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣΦΠΑ	ΦΠΑ	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	209.755,56	39.853,56	249.609,12
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	195.072,67	37.063,81	232.136,48
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	195.072,67	37.063,81	232.136,48

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ			182.396,14
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ			195.072,67
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ			1.541,23
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			27.359,42
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ			0,00
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ			28.900,65<45.598,73

Μέγιστο ποσό επί πλέον εργασιών: απρόβλεπτα+επί έλαττον(10%*Σύμβαση)=
=27.359,12+0.10* 182.396, 14=45.598,73

ΙΔ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ

Ο προτεινόμενος ΑΠΕ δεν αλλάζει ούτε απομειώνει το φυσικό αντικείμενο του έργου όπως αυτό εντάχθηκε, δημοπρατήθηκε και συμβασιοποιήθηκε. Ως εκ τούτου εισηγούμεθα την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ δαπάνης 232.136,48€ χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση και σύμφωνα με τις διατάξεις των: Ν 1418/84, ΠΔ 609/85, Ν 2372/96, Ν 2940/01.

7. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Ανακατασκευή Λίμνης Αλκαζάρ» συνολικής δαπάνης δαπάνης 232.136,48 € (195.072,67 € για εργασίες και 37.063,81 € για Φ.Π.Α.) σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ με Κ.Α. 30.7326.41003 του οικονομικού έτους 2007.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σελίδα : 2

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Π				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ. ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
			Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον	
					Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική					
Αρχική σύμβαση																			
Εργασίες προυπολογισμού ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
Εκκαθαρί θεμέλιων και τάσεων με χρήση μηχανικών μέσων χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαθαρί σε εδαφική κατάληξη/απομάκρυνση	m3	1	50	5,00	250,00	0	0,00	220,71	5,00	1.103,55	853,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2124
Εκκαθαρί θεμέλιων και τάσεων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκκαθαρί σε εδαφική κατάληξη/απομάκρυνση	m3	2	10	15,00	150,00	0	0,00	61,3	15,00	919,50	769,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2122
Φορτοεκφόρτιση με μηχανικά μέσα, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων μεταφοράν επί ασφαλτικού προς μεταφοράν	m3	3	380	2,30	874,00	0	0,00	238,03	2,30	547,47	0,00	326,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2171
Αποβλήωση οικιακής μόνωσης	m2	4	3.200	3,00	9.600,00	0	0,00	3.623,52	3,00	10.870,56	1.270,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2236
Εκκαθαρίσματα μερών έργων, για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16	m3	5	96	96,00	8.550,00	0	0,00	148,74	96,00	14.130,30	5.580,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2213
Γεωυφάσματα μη υφαντά, βάρους 155 gr/m2	m	6	3.200	3,00	9.600,00	0	0,00	3.290,73	3,00	9.872,18	272,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 7914
Πλαστικά σαλιή PVC	m	7	80	31,30	2.504,00	0	0,00	69	31,30	2.156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΗΜ 8
Καθαρίσεις αόστου σκυροδέματος	m3	8	40	50,00	2.000,00	0	0,00	176,73	50,00	8.836,50	6.836,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2226
Επιχώριση με στεγανωτικό υλικό δύο στρωμάτων	m2	9	3.200	22,00	70.400,00	0	0,00	3.367,87	22,00	74.083,14	3.693,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 01Κ
Βαφή της επιφάνειας της Αλμής κατάλληλη για πόσιμο νερό	m2	10	3.200	7,00	22.400,00	0	0,00	3.367,87	7,00	23.575,09	1.175,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 7744
Κατασκευές από λθόδεμα με ερωδίες και κομμάκια ή σκυρόδεμα με 150 kg τσιμέντο ανά m3	m3	11	20	40,00	800,00	0	0,00	4,9	40,00	196,00	0,00	604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 3401.1
Καθαρίσεις μηχανήματα με υδραυτοβολή	m2	12	50	25,00	1.250,00	0	0,00	50	25,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΟΙΚ 2262
Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																			
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ																			
Αντίλη 1112' ονομαστικής παροχής 21ΜΩh και κατασκευαστικού τύπου GRUNDFOS	τεμ	13	6	607,50	3.645,00	0	0,00	6	607,50	3.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΗΜ 80
Αντίλη 1 9ΚW 230V 2' 34ΜΩh και κατασκευαστικού τύπου GRUNDFOS	τεμ	14	6	935,00	5.610,00	0	0,00	7	935,00	6.545,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΗΜ 80
Ενδιά (9) Προβολείς υποβρύχιοι 100W χαμηλής τάσης 12V με υπερέργο (επιπλέον)	τεμ	15	2	1.910,00	3.820,00	0	0,00	2	1.910,00	3.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΗΜ 103
Τετραπλές (4) Προβολείς υποβρύχιοι 100W χαμηλής τάσης 12V με υπερέργο (επιπλέον)	τεμ	16	8	1.018,75	8.150,00	0	0,00	8	1.018,75	8.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ΗΜ 103
Σε μεταφορά																			
				21.225,00	128.376,00			0,00		0,00	22.160,00	147.522,70	20.450,83	1.306,13	0,00	0,00			

Σελίδα : 3

Α.Α.	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΥΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ο.Α.Π				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΥΠ. ΕΓΚΕΚΡ. ΣΥΜΠΛΗΡ. ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	ΔΑΠΑΝΕΣ		Επί πλέον	Επί έλατον	Επί πλέον	Επί έλατον			
						Μερική	Ολική			Μερική	Ολική			Μερική	Ολική							
	Από μεταφορά																					
5	Δύο (2) Προβολείς υποβρύχιοι 100W χαμηλής τάσης 12V με υπερέργο (επιπλέον)	τεμ	17	8	621,25	4.970,00	128.376,00	0	0,00	0,00	0,00	13	621,25	22.160,00	147.522,70	20.450,83	1.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00	ΗΜ 103
						26.195,00	26.195,00			0,00	0,00			30.236,25	30.236,25	4.041,25	0,00	0,00	0,00	0,00		
						154.573,00				0,00				177.799,95	24.482,08	1.306,13	0,00	0,00	0,00	0,00		
						27.823,14		0,00 %		0,00				31.998,81	4.406,57	235,10	0,00	0,00	0,00	0,00		
						182.396,14				0,00				208.755,56	28.900,65	1.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
						182.396,14				0,00				208.755,56	28.900,65	1.547,23	0,00	0,00	0,00	0,00		
						27.359,42				0,00				0,00	0,00	27.359,42	0,00	0,00	0,00	0,00		
						209.755,56				0,00				209.755,56	28.900,65	28.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
						209.755,56				0,00				209.755,56	28.900,65	28.900,65	0,00	0,00	0,00	0,00		
						14.682,89				0,00				14.682,89	2.023,05	2.023,05	0,00	0,00	0,00	0,00		
						195.072,67				0,00				195.072,67	28.877,61	28.877,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						37.063,81				0,00				37.063,81	5.106,75	5.106,75	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
						232.136,46				0,00				232.136,46	31.984,36	31.984,36	0,00	0,00	0,00	0,00		

Σύνολο υπερέργων (προτεινόμενα δαπάνη - εγκεκριμένα δαπάνη)				Εγκεκριμένα δαπάνη	Προτεινόμενος Α.Π	Διαφοράς
Σύνολο	182.396,14	209.755,56	Υπερέργα της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 27.359,42 ή ποσοστό 15,00%			
Λογιστικό λάθος	0,00	0,00				
Απρόβλεπτη δαπάνη	27.359,42	0,00				
Αβεραιμία	209.755,56	209.755,56	Υπερέργα της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00 ή ποσοστό 0,00%			
Πρόβλεψη αναθεώρησης	0,00	0,00				
Αβεραιμία	209.755,56	209.755,56	Υπερέργα της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00 ή ποσοστό 0,00%			
Γενική Εκπτώση	-14.682,89	-14.682,89				
Αβεραιμία	195.072,67	195.072,67	Υπερέργα της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00 ή ποσοστό 0,00%			
Διάφορα ποσά	0,00	0,00				
Αβεραιμία	195.072,67	195.072,67	Υπερέργα της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00 ή ποσοστό 0,00%			
ΦΠΑ	37.063,81	37.063,81				
Ασφαλίς	0,00	0,00				
Γενικό σύνολο	232.136,46	232.136,46	Υπερέργα της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 0,00 ή ποσοστό 0,00%			