



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 852
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 27/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Κύπρου».

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Νοεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 22381/22-11-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Γεώργιος Βαγενάς, 3) Δημήτριος Γεωργάκης, 4) Ελένη Γκολφινού-Καρακίτσιου, 5) Βασίλειος Δημητρίου, 6) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 7) Βασίλειος Ζωγράφος, 8) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 9) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 10) Κων/νος Καραμπάτσας, 11) Χριστόδουλος Καρφές, 12) Ροδόπη Κουρσούμη, 13) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Κλεάνθης Λέτσιος, 18) Αθανάσιος Μητσιός, 19) Χρήστος Μίχος, 20) Μάρκος Μπανιός, 21) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 22) Κων/νος Νότας, 23) Ιωάννης Οικονόμου, 24) Χρίστος Οικονόμου, 25) Άγις Παπαστεργίου, 26) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 27) Κων/νος Σαμαρίνας, 28) Παναγιώτης Σάπκας 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης και 31) Αστέριος Τσεκούρας.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Ζωή Ακριβούλη, 2) Κων/νος Κακαδιάρης, 3) Βάϊος Καραϊσκος, 4) Ιωάννης Λάτσιος, 5) Κωνσταντίνος Μέγας, και 6) Ιωάννης Φλώρος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 31, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινόπουλου, Ροδ. Κουρσούμη, Γρ. Κουτσομάρκος, Αγ. Παπαστεργίου, & Κων. Καραμπάτσας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Κύπρου» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Την Α.Δ.Σ. 558/05
4. Την Α.Δ.Ε. 698/05
5. Την από 20.11.2006 εισήγηση και την από 17.11.2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Οδοποιίας) που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου: "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" δαπάνης 699.216,94. € ήτοι σε επι έλατον δαπάνη ΕΥΡΩ ...104.720,00, λόγω μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης, σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

2^{ος} (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	913.564,70 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	803.936,94 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	12,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	25/08/2005
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	05/09/2005
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	31/01/2007
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	31/01/2007

Ο 2^{ος} (Τακτοποιητικός) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τον μηδενισμό της δαπάνης αναθεώρησης του έργου ήτοι επί έλαττον δαπάνη 88.000,00 με αποτέλεσμα το τελικό οικονομικό αντικείμενο να ανέλθει στο ποσόν 699.216,94.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου του έργου ανέρχεται στο 100 %

Με τον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. ολοκληρώθηκε το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Δεν προτείνονται μεταβολές ποσοτήτων παρά μόνο αφαιρείται η δαπάνη αναθεώρησης, διότι όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν στο πρώτο τρίμηνο μετά την υπογραφή της σύμβασης και συνεπώς δεν αναθεωρούνται.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	510.936,75	510.936,75	587.324,63	98.179,75	21.791,87
Απρόβλεπτα	76.640,51	76.640,31	252,63		
Σύνολο	587.577,26	587.577,26	587.577,26	98.179,75	21.791,87
Ποσοστό Μεταβολής %				0,00	
Αναθεώρηση	88.000,00	88.000,00	-		
Συνολικό Ποσόν	675.577,26	675.577,26	587.577,26		
Φ.Π.Α.	128.359,68	128.359,68	111.639,68		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	803.936,94	803.936,94	699.216,94		

6. Τον από 17.11.2006 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.
7. Τη διαφωνία του Δημοτικού Συμβούλου κ. Χριστ. Καφφέ.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 2° (Τακτοποιητικό) Ανακεφαλαιωτικό πίνακα του έργου: «Ανακατασκευή οδού Κύπρου», δαπάνης 699.216,94 € ήτοι επί έλλατον δαπάνη € 104.720,00 λόγω μηδενισμού της δαπάνης αναθεώρησης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ