



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 853
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 18473/1-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρήστος, 27) Παπαστεργίου Άγις, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος και 33) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας, 2) Κλεάνθης Λέτσιος, 3) Μάριος Ξηρομερίτης, 4) Μιχάλης Τσακίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο δημοτικός σύμβουλος κ.Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα που αφορά την:
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
Το Ν. 3263/04.
Το Π.Δ. 609/85.
Το Π.Δ. 171/87

2. Το με αρ. πρωτ. 17676/19.10.2007 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ) που έχει ως εξής:

A. Με την υπ' αριθμό 541/29-05-2007 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η εκτέλεση του έργου.

B. Η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 23-08-2007 με συνολική προθεσμία περαίωσής του εξήντα ημερολογιακών ημερών, ήτοι στις 23-10-2007.

Παρακαλούμε να εγκρίνετε κατά τριάντα (30) ημέρες τον χρόνο περαίωσης του ως άνω έργου για τους παρακάτω λόγους :

1. Κατά την κατασκευή των εργασιών προέκυψε η ανάγκη σύνταξης νέων τιμών μονάδος Οικοδομικών εργασιών που κρίνονται απαραίτητες για την ολοκλήρωση των κατασκευών.

2. Από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία επιλέχτηκε ειδικός χρωματισμός (σαμπλέ) για την βαφή των υαλοστασίων αλουμινίου της αίθουσας θεωρητικών μαθημάτων για να συνδυασθεί αισθητικά με τα υπόλοιπα μεταλλικά στοιχεία του κτιρίου.

Η επιλογή αυτής της απόχρωσης, δεδομένου ότι αυτή δεν χρησιμοποιείται ευρέως στο εμπόριο, επιφέρει καθυστέρηση στην παράδοση των κουφωμάτων.

3. Οι εργασίες στους χώρους των αιθουσών υπολογιστών διακόπηκαν προσωρινά από την ανάδοχο Κ/Ξ για να πραγματοποιηθούν οι δοκιμές-επιδείξεις του δικτυακού συστήματος (το οποίο σημειωτέον δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας εργολαβίας) από την εταιρεία που εγκατέστησε τα συστήματα πληροφορικής, με συνέπεια να μην είναι εφικτή η ολοκλήρωση των εργασιών στους χώρους αυτούς σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

Για τους ανωτέρω λόγους η Επιβλέπουσα Υπηρεσία προτείνει την παράταση της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά τριάντα ημερολογιακές ημέρες ήτοι μέχρι 23-11-2007.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «**ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ Π.ΙΝ.ΕΠ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ**» κατά 30 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως τις 23-11-2007 .

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ