



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 856
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση της τροποποίησης της χρηματοδότησης και της συνεπαγόμενης Διαφοροποίησης του 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ».

Στην Λάρισα σήμερα την 8 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 21.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 18473/1-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 25) Οικονόμου Ιωάννης, 26) Οικονόμου Χρίστος, 27) Παπαστεργίου Άγις, 28) Πράπας Αντώνιος, 29) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 30) Σάπκας Ιωάννης, 31) Σούλτης Γεώργιος, 32) Τερζούδης Χρήστος και 33) Τζιαστούδης Μάνθος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας, 2) Κλεάνθης Λέτσιος, 3) Μάριος Ξηρομερίτης, 4) Μιχάλης Τσακίρης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 33, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Παπαστεργίου Άγις.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση της τροποποίησης της χρηματοδότησης και της συνεπαγόμενης Διαφοροποίησης του 1^{ου} και Τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ- ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 3463/06.
2. Το Ν. 1418/84.
3. Το Ν. 3263/04.
4. Το Ν. 2229/94.
5. Το Ν. 2539/97.
6. Το Π.Δ 28/80.
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Την Α.Δ.Σ. 891/06.
9. Την Α.Δ.Σ. 703/07.
10. Την από 24.10.07 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ, που έχει ως εξής:

Ζητείται :

η έγκριση της τροποποίησης της χρηματοδότησης του έργου από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ σε ΣΑΤΑ και η συνεπαγόμενη διαφοροποίηση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ».

επί έλαττον δαπάνης ευρώ 221,87 (186,44+ Φ.Π.Α. 19% 35,43) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Η αλλαγή στο εργολαβικό όφελος από 28% σε 18% οφείλεται στην τροποποίηση της χρηματοδότησης του έργου από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ σε ΣΑΤΑ.

11. Την Εισηγητική Έκθεση και τον Συγκεντρωτικό Πίνακα Δαπάνης του 1ου και τελικού ΑΠΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ», της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Η/Μ, που έχουν ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 20 σε 23,60μ. διάστρωσης με πλίνθους.
2. Αύξηση από 350 σε 419,40μ. σιδηροσωλήνα γαλβανιζέ 4''
3. Αύξηση από 370 σε 424,40μ. γυμνού αγωγού χάλκινου
4. Αύξηση από 350 σε 432 μ. πλαστικού σωλήνα P.V.C. Φ 125/16 ατμ
5. Αύξηση από 370 σε 405,40μ. καλωδίου ΝΥΥ 4 X 25 τ.χ
6. Αύξηση από 350 σε 473,50μ. εύκαμπτου σωλήνα πολυαιθυλενίου Φ 35
Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 221,87 ευρώ με ΦΠΑ. 19%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 40 %	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	44.173,14	8.392,90	52.566,04
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕ Ε.Ο 28%	26.504,72	5.035,89	31.540,61
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ Ε.Ο. 18%	24.433,27	4.642,32	29.075,59
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	24.246,83	4.606,90	28.853,72
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	186,44	35,43	21,87
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0,76%		
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) - 31.540,61 **ΕΥΡΩ.**

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **0 ΕΥΡΩ.**

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> **ΕΥΡΩ. 28.853,72** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%

12. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της χρηματοδότησης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ – ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ» από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΚΑΠ σε ΣΑΤΑ και την συνεπαγόμενη διαφοροποίηση του 1ου και τελικού Α.Π.Ε., δηλαδή επί έλαττον δαπάνης ευρώ 221,87 (186,44+ Φ.Π.Α. 19% 35,43), σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΥΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΕΖΟΥΡΛΟΥ"

ΕΚΠΤΩΣΗ : 40 %

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΣΥΝΤΑΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	Αριθ. Τιμολογίου	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑ ΔΙΑΤΟΥ ΠΡΟΗΓ. ΠΙΝΑΚΟΣ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑΙ ΔΙΑ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΠΙΝΑΚΟΣ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ					
		ΔΑΠΑΝΕΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ			ΔΑΠΑΝΕΣ			Επι πλεον	Επι ελάττων				
		Ποσότης	Τ.μονάδας	Μερική	Ολική	Ποσότης	Τ.μον	Μερική	Ποσότης	Τ.μονάδας	Μερική	Ολική	Επι πλεον	Επι ελάττων		
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Διάστρωση με πλήθους	1	20	6,98	139,60						23,60	6,98	164,73		25,13	0,00
2	Φρεάτιο 40x40x50	2	40	60	2.400,00						38,00	60	2.280,00		0,00	120,00
3	Σ.Σ.Γ. (Β.Τ.) διατομής 4"	3	350	23,88	8.358,00						419,40	23,88	10.015,27		1.657,27	0,00
4	Αγωγός γυμνός χαλκ. διατ. 16mm2	4	370	4,4	1.628,00						424,40	4,4	1.867,36		236,36	0,00
5	Εκκαταφή χάνδακα	5	200	13,72	2.744,00						200,00	13,72	2.744,00		0,00	0,00
6	Βάση πύλαρ 1,20x0,40x0,50	6	2	18,43	36,86						2,00	18,43	36,86		0,00	0,00
7	Κιβώτιο διανομής ηλ. ενεργειας	7	2	412,21	824,42						2,00	412,21	824,42		0,00	0,00
8	Πλαστικός σωλήν. PVC Φ.125/16 atm.	8	350	16,39	5.736,50						432,00	16,39	7.080,48		1.343,98	0,00
9	Καλώδιο NYΥ 4x25	9	370	16,90	6.253,00						405,40	16,90	6.851,26		598,26	0,00
10	Ευκάμπτος σωλήνας πολυαιθ. Φ.35	10	350	4,00	1.400,00						473,50	4,00	1.894,00		494,00	0,00
11	Ηλεκτρικός πίνακας επίτοιχος	11	1	173,14	173,14						1,00	173,14	173,14		0,00	0,00
12	Διακόπτης χυνευτός σούκο	12	3	9,00	27,00						3,00	9,00	27,00		0,00	0,00
13	Διακόπτης χυνευτός διπολικός 10Α/250V	13	2	7,00	14,00						2,00	7,00	14,00		0,00	0,00
14	Ανάρτηση για Φ.Σ. από με λυχνιολ. Παρ.	14	1	20,00	20,00						1,00	20,00	20,00		0,00	0,00
15	Φ.Σ. στεγανό τύπου χελώνας 100W	15	1	35,00	35,00						1,00	35,00	35,00		0,00	0,00
16	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστ. 80x80	16	4	4,34	17,36						4,00	4,34	17,36		0,00	0,00
17	Κυτίο διακλαδώσεως πλαστ. Φ.70	17	4	3,47	13,88						4,00	3,47	13,88		0,00	0,00
18	Φ.Σ. πυράκτωσης τοίχου ή οροφής	18	1	10,00	10,00						1,00	10,00	10,00		0,00	0,00
19	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. Σππρ. 13,5mm	19	8	2,84	22,72						8,00	2,84	22,72		0,00	0,00
20	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. Σππρ. 16mm	20	8	3,55	28,40						8,00	3,55	28,40		0,00	0,00
21	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. ευθύς 13,5mm	21	10	2,85	28,50						10,00	2,85	28,50		0,00	0,00
22	Σωλήνας ηλ. Γραμ. πλαστ. ευθύς 16mm	22	10	3,57	35,70						10,00	3,57	35,70		0,00	0,00
23	Αγωγός τύπου NYA μονόκλ.1,5 mm	23	25	1,11	27,75						25,00	1,11	27,75		0,00	0,00
24	Αγωγός τύπου NYA μονόκλ.2,5 mm	24	30	1,17	35,10						30,00	1,17	35,10		0,00	0,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ	30.008,93	ΑΘΡΟΙΣΜΑ	34.246,93	4.358,00	120,00
ΕΚΠΤΩΣΗ 40%	12.003,57	ΕΚΠΤΩΣΗ 40%	13.698,77	1.743,20	48,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ	18.005,36	ΥΠΟΛΟΙΠΟ	20.548,16	2.614,80	72,00
Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%	3.240,96	Γ. Ε. & Ο.Ε. 18%	3.698,67	470,66	12,96
ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	21.246,32	ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	24.246,83	3.085,46	84,96
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.186,95	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	0,00	0,00	3.186,95
ΣΥΝΟΛΟ	24.433,27	ΣΥΝΟΛΟ	24.246,83	3.085,46	3.271,91

Ητοι ποσοστό μείωσης (%)

0,76%



Φ.Π.Α. 19%
ΣΥΜΒΑΣΗ

€ 4.642,32
29.075,69

Φ.Π.Α. 19%
ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ

€ 4.606,90
28.853,72

ΛΑΡΙΣΑ 27/08/2007

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΜ
ΧΑΤΖΙΚΟΣ Δημήτριος

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ Γεώργιος

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ
ΤΣΟΛΙΑ Χρυσάνθη

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΛΑΡΙΣΑ 27/08/2007
Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΒΑΛΙΔΟΥ Ασπρίνα