



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 883
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ».

Στην Λάρισα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 23317/6-12-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάιος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κλεάνθης Λέτσιος, 19) Κων/νος Μέγας, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης και 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάιος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δημ. Γεωργάκης, και η Ζωή Ακριβούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: **Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84.
2. Το Π.Δ. 609/85.
3. Το Ν. 3263/04
4. Την Α.Δ.Σ. 385/27.4.06.
5. Την με αρ. πρωτ. 22947/1.12.2006 εισήγηση, την από 1.12.2006 αιτιολογική έκθεση & τον συγκεντρωτικό πίνακα δαπάνης εργολαβίας της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Κατασκευών & Συντήρησης) που έχουν ως εξής:

Ζητείται η έγκριση :

1ου και τελικού Ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου : «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ)» επί έλασσον δαπάνης ΕΥΡΩ 3.595,87 με Φ.Π.Α. 19% σε σχέση με την σύμβαση του έργου, ήτοι 10,98% μείωση της αρχικής σύμβασης. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαρισαίων με Κ.Α. 30.7325.44047 Η χρηματοδότηση του έργου είναι από Ε.Α.Τ.

Συνημμένα :

1. Αιτιολογική Έκθεση,
2. Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών

Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρο 43 του Π.Δ. 609/85 όπως αυτό τροποποιήθηκε με το μόνο άρθρο του Π.Δ. 402/96 και συμπληρώθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 210/97, το Ν.1418/84, το Ν.2940/01 και το Π.Δ. 286/94 συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου του θέματος, δαπάνης Ευρώ 29.149,76 με Φ.Π.Α. 19%, ήτοι μείωση κατά 10.98% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1ος και Τελικός Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις εργασίες της αρχικής σύμβασης οι οποίες και εκτελέστηκαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της μελέτης.

Η αυξομειώσεις εργασιών προέκυψαν από απρόβλεπτες καταστάσεις κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου και δεν συμπεριλαμβάνονται (ποσοτικά) στην αρχική σύμβαση και δεν μπορούν τεχνικά και οικονομικά να διαχωριστούν από την Κύρια Σύμβαση χωρίς να δημιουργήσουν μεγάλα προβλήματα στην Αναθέτουσα Αρχή και είναι απόλυτα αναγκαίες για την ολοκλήρωση του έργου, σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 του Π.Δ. 23/93.

Παρακάτω αναφέρονται οι λόγοι για τους οποίους προέκυψε η ανάγκη εκτέλεσης των επί πλέον εργασιών.

1. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

- Με αριθμό 385/27-04-2006 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η μελέτη και η εκτέλεση του ως άνω έργου με τακτικό διαγωνισμό, προϋπολογισμού 37.210,94 € με Φ.Π.Α. 19%.
Προέβλεπε την εκτέλεση εργασιών επί της οδού ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ και παραπλεύρως του Λαογραφικού Μουσείου για την κατασκευή του δικτύου ηλεκτροφωτισμού.
- Με αριθμό 656/06-07-2006 απόφαση της Δ.Ε. εγκρίθηκε το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας με ποσοστό έκπτωσης 12% και το έργο κατακυρώθηκε στον Ε.Δ.Ε. κο Αθανάσιο ΤΟΣΚΑ.

2. ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών διαπιστώθηκε ότι :

- Η αρχική χάραξη εκσκαφών δεν ήταν δυνατόν να εκτελεσθεί δια τον λόγο ύπαρξης εκτεταμένης επιχωματωμένης (μη ορατής) υποδομής του παλαιού καταφυγίου από σκυρόδεμα μεγάλου πάχους.

Για το λόγο αυτό προέκυψαν οι αυξομειώσεις εργασίες, όπως προκύπτει από τους αναλυτικούς πίνακες.

ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.	3	Ιστός H=8,0 μ.	TEM	3,0
2.	4	Εκσκαφή βάσης ιστού	M3	3,0
3.	5	Φρεάτια	TEM	5,0
4.	6	Σκυρόδεμα	TEM	3,0
5.	8	Εύκαμπτος σωλήνας	M	2,0
6.	11	ΝΥΜ 3χ1,5	M	46,0
7.	13	Ράβδος γείωσης	TEM	1,0
8.	15	Φωτιστικό Σώμα 125 W	TEM	4,0
9.	18	Βραχίονας 1,50 m.	TEM	4,0

ΕΠΙ ΕΛΑΣΣΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

A/A	ΑΡ.Τ..	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝΑΔΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ
1.	1	Εκσκαφή και επίχωση	M3	1,0
2.	2	Αποκαταστάσεις	M2	25,00
3.	7	Σ.Σ.Γ. 2,5''	M	24,00
4.	9	ΝΥΥ 5X2,5	M	49,00
5.	10	ΝΥΥ 5X4	M	7,00
6.	12	Αγωγός γυμνός χαλκ. διατ.16 mm2	M	57,00
7.	16	Διάστρωση με πλίνθους και άμμο	M	5,0
8.	17	P.V.C. DN100/6atm.	M	5,0
9.	19	ΝΥΥ 5X10	M	10,00

3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.

Για την κάλυψη των επί πλέον εργασιών χρησιμοποιήθηκαν οι απρόβλεπτες δαπάνες και οι δαπάνες των επί έλασσον.

- Η δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 29.149,76 € με Φ.Π.Α. 19%, ήτοι (24.495,60 + 4.654,16 Φ.Π.Α. 19%) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου.
- Σύνολο επί πλέον εργασιών = 2.207,29 €.
- Σύνολο επί έλασσον εργασιών = 5.229,03 €.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλουμε προς έγκριση τον 1^ο και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης 29.149,76 € με Φ.Π.Α. 19%, ήτοι (24.495,60 + 4.654,16 Φ.Π.Α. 19%) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου, ήτοι 10,98 % μείωση της αρχικής σύμβασης.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
	€	€	€
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	31.269,70	5.941,94	37.210,94
ΣΥΜΒΑΣΗ	27.517,33	5.228,29	32.745,63
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ 1ου Α.Π.Ε.	24.495,60	4.654,16	29.149,76
ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (άνευ αναθεώρησης)	10,98 %		

6. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗ (ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ)», ο οποίος επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΟΥ ΓΟΥΡΓΙΩΤΗ» συνολικής δαπάνης 29.149,76 € με Φ.Π.Α. 19%, ήτοι (24.495,60 + 4.654,16 Φ.Π.Α. 19%) χωρίς υπέρβαση του αρχικού συμβατικού ποσού του έργου, ήτοι 10,98 % μείωση της αρχικής σύμβασης.

.....

Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ