



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 884
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 28/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών-Συμπληρώσεις».**

Στην Λάρισα σήμερα την 12^η Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 23317/6-12-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 11) Κων/νος Καραμπάτσας, 12) Χριστόδουλος Καφφές, 13) Ροδόπη Κουρσούμη, 14) Γεώργιος Κρομμύδας, 15) Βάϊος Κυριτσάκας, 16) Γεώργιος Λαμπρούλης, 17) Ιωάννης Λάτσιος, 18) Κλεάνθης Λέτσιος, 19) Κων/νος Μέγας, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Μάρκος Μπανιός, 23) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 24) Κων/νος Νότας, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Καλλιόπη Παπαστεργίου, 29) Κων/νος Σαμαρίνας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης και 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Βάϊος Καραϊσκος, 3) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 4) Παναγιώτης Σάπκας και 5) Αστέριος Τσεκούρας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζωή Ακριβούλη και Δημ. Γεωργάκης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1^{ου} & τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών- Συμπληρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 2229/94
4. Το Π.Δ. 609/85.
5. Την Α.Δ.Σ. 708/05.
6. Την από 05.12.2006 εισήγηση, την από 05.12.2006 εισηγητική έκθεση και τον από 05.12.2006 συγκεντρωτικό πίνακα της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών (Τμήμα Η/Μ Κατασκευών και Συντήρησης) τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται έγκριση του 1ου και τελικού ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΟΔΩΝ -ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ, ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 16,67 Ευρώ (14,01 + 2,66 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα Εισηγητική Έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1ου και τελικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α'- ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση των συνδέσεων μετρητού ΔΕΗ από 6 σε 0 τεμάχια.

Β'- ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 60 m³ σε 87,33 m³ της εκσκαφής χάνδακα.
2. Αύξηση των βάσεων των ιστών από 14 σε 17 τεμ..
3. Αύξηση των σιδηροιστών μήκους 3,8μ. από 4 τεμ. σε 6 τεμ.
4. Αύξηση των σιδηροιστών μήκους 6μ. από 10 τεμ. σε 11 τεμ.
5. Αύξηση των φρεατίων από 32 σε 44 τεμ
6. Αύξηση του μήκους του σιδηροσωλήνα διέλευσης καλωδίων από 250 μ σε 329 μ
7. Αύξηση του πλαστικού σωλήνα από 38 μ σε 97,5 μ.
8. Αύξηση των φωτιστικών σωμάτων βραχίονα από 11 τεμ σε 13 τεμ.
9. Αύξηση των φωτιστικών σωμάτων τύπου κορυφής από 8 τεμ. σε 12 τεμ.
10. Αύξηση από 19 τεμ σε 25 τεμ στην τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων.
11. Αύξηση από 302 μ. σε 390 μ. του καλωδίου ΝΥΥ 5χ 2,5 τ.χ.
12. Αύξηση από 130 μ. σε 158 μ. του καλωδίου ΝΥΜ 3Χ1,5 τ.χ.
13. Αύξηση από 260 μ. σε 414,3 μ. του χάλκινου αγωγού γείωσης .
14. Αύξηση από 18 τεμ. σε 19 τεμ στο χάλκινο ηλεκτρόδιο γείωσης.
15. Αύξηση από 14 m³ σε 18 m³ των εκσκαφών των βάσεων των ιστών.
16. Αύξηση από 11 τεμ. σε 25 τεμ. των μονών βραχιόνων μήκους 1,2 μ.

- 17.Αύξηση των βάσεων των πύλλαρ από 6 τεμ. σε 7 τεμ.
18.Αύξηση των κιβωτίων των πύλλαρ από 6 τεμ. σε 7 τεμ.

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα

Εργασιών , ο οποίος κλίνει επί έλαττον κατά 16,67 Ευρώ (με ΦΠΑ. 19%).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 15%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. ΕΥΡΩ	Φ.Π .Α. 19%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	34.889,13	6.628,93	41.518
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	29.655,76	5.634,59	35.290,35
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	29.641,75	5.631,93	35.273,68
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΗΚΑΝ (ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ)	14,01	2,65	16,67
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	- 0,05
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) -35.290,35 Ευρώ

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - 0,000 δρχ.

**Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --
>35.273,68 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%**

7.Τον 1^ο και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο & τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου:
«Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών-Συμπληρώσεις». ο οποίος κλείνει επί έλαττον κατά 16,67
Ευρώ (14,01 + 2,66 ΦΠΑ) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

.....
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή

αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

