



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 887
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 24/2004 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών - Συμπληρώσεις».

Στην Λάρισα σήμερα την 16η Δεκεμβρίου του έτους 2004 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 18.30 μ.μ. και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την 20408/10-12-2004 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ : 1) Κων/νος Μέγας ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Κων/νος Γιαννούλας, 6) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 7) Βασίλειος Δημητρίου, 8) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 9) Κων/νος Κακαδιάρης, 10) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 11) Βάϊος Καραϊσκος, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Ειρήνη Κατσίγρα, 14) Χριστόδουλος Καφφές, 15) Ροδόπη Κουρσούμη, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Γεώργιος Λαμπρούλης, 19) Ιωάννης Λάτσιος, 20) Αθανάσιος Μητσιός, 21) Χρήστος Μίχος, 22) Αργυρώ Μουκίου, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Ιωάννης Οικονόμου, 26) Χρίστος Οικονόμου, 27) Άγις Παπαστεργίου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Παναγιώτης Σάπκας, 30) Μάνθος Τζιαστούδης, 31) Μιχαήλ Τσακίρης, 32) Αστέριος Τσεκούρας, 33) Ιωάννης Τσιτσιανούδης, και 34) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Αγοραστός, 2) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, και 3) Κων/νος Νότας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 34, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 " περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μάνθος Τζιαστούδης, Ζωή Ακριβούλη, Δημ. Γεωργάκης, Ελ. Γκολφινούπουλου-Καρακίτσιου, Κων. Καραμπάτσας, Χρ. Καφφές και Ροδ. Κουρσούμη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, αφού συζήτησε εκτός ημερήσιας διάταξης σχετικά με την **έγκριση 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών – Συμπληρώσεις»** και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν.1418/84
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Το Π.Δ. 171/87
5. Το Ν. 2539/97 & το Ν. 3263/04
6. Το Π.Δ. 410/95
7. Την με αρ.337/04 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
- Την εισηγητική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Έργων του τμήματος Η/Μ Έργων η οποία έχει ως εξής:

Η παρούσα εισηγητική έκθεση συνετάχθη για την έγκριση του 1^{ου} και τελικού Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του ως άνω έργου για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις των εργασιών οι οποίες προέκυψαν από αστάθμητους παράγοντες.

Α΄ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Αύξηση από 40 σε 41 m³ των εκσκαφών.
2. Αύξηση από 8 τεμ. σε 10 τεμ. εκσκαφή βάσεων
3. Αύξηση από 17 τεμ. σε 20 τεμ. φρεατίων
4. Αύξηση από 8 τεμ. σε 10 τεμ. βάσεων ιστών
5. Αύξηση από 16 μ. σε 22,50 μ. πλαστικού σωλήνα Ρ.Υ.Σ.
6. Αύξηση από 190 μ. σε 220 μ. σιδηροσωλήνα 2,5''
7. Αύξηση από 250 μ. σε 250,50 μ. καλωδίου 5x2,5 τ.χ.
8. Αύξηση από 75 μ. σε 79 μ. καλωδίου 3 X1,5 τ.χ.
9. Αύξηση από 2 τεμ. σε 3 τεμ. πινάκων διανομής
10. Αύξηση από 8 τεμ. σε 10 τεμ. σιδηροιστών
11. Αύξηση από 8 τεμ. σε 10 τεμ. φωτιστικών σωμάτων
12. Αύξηση από 95 μ. σε 100 μ. αποκατάστασης πεζοδρομίου
13. Αύξηση από 2 τεμ. σε 3 τεμ βάσεων πύλλαρ
14. Αύξηση από 8 τεμ. σε 10 τεμ. βρχιόνων

Β΄ ΕΠΙ ΕΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

1. Μείωση από 30 μ. σε 4,30 μ. διάστρωση με πλίνθους

Για τον λόγο αυτό σας υποβάλλω προς έγκριση τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών, ο οποίος κλείνει επί έλατον κατά 0,6 € με Φ.Π.Α. 18%

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 18%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α. 18%	ΜΕΤΑ Φ.Π.Α.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	19.186,36	3.453,54	22.640,00
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	15.733,00	2.832,00	18.565,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	15.732,54	2.831,86	18.564,40
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΚΤΕΛΕΣΘΗΚΑΝ	0,46	0,14	0,6

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	3 -0,0032%
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0,00	0,00	0,00

Α. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) € **18.565,00**

Β. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις - **0 €**

Γ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση --> **ΕΥΡΩ 18.564,40**
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα εργασιών του δημοτικού έργου «Ηλεκτροφωτισμός διαφόρων οδών – Συμπληρώσεις» επί éλαττον δαπάνης € 0,6 (0,46 + Φ.Π.Α. 18% 0,14) σε σχέση με την αρχική σύμβαση του έργου.

.....
Στον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΓΑΣ