



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 896
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 30/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} και 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ».

Στην Λάρισα σήμερα την 20 Νοεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. 19337/14-11-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινοπούλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάϊος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Κλεάνθης Λέτσιος, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μάριος Ξηρομερίτης, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Μιχάλης Τσακίρης.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. 1) Γεώργιος Κρομμύδας και 2) Μπουσμπούκης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά την συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Καραμπάτσας Κωνσταντίνος και Γεωργάκης Δημήτριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} και 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ**» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94
3. Το Ν. 2940/01
4. Το Ν. 3263/04
5. Το Ν. 3274/04
6. Το Ν. 3463/06
7. Το Π.Δ. 609/85.
8. Το Π.Δ. 171/87.
9. Το Π.Δ. 23/93
10. Την με αριθμ. πρωτ.19046/12.11.07 εισήγηση και το από 12.11.07 Πρωτ. Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου :

" ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} ΚΑΙ 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ "

που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 350 / 28-3-2006 απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 6931 / 19-4-2006 έγκριση Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 14403 / 22-10-2007 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή και το σχετικό πρωτόκολλο θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης :	68.820,19 €
Ποσό σύμβασης :	60.561,75 €
Έκπτωση :	12%
Ημερ. Περάτωσης έργου :	12 / 8 / 2006
Τελικό κόστος :	60.560,50 €

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Μπαρμπούτης Σπυρίδων Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007,
2. Συντάκας Κωνσταντίνος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λάρισας,
3. Μαδεμλής Κωνσταντίνος, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λάρισας,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 14403 / 22-10-2007 απόφαση του κ. Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

" ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου} , 7^{ου} ΚΑΙ 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ "

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

1 Εκσκαφή θεμελίων και τάφων με χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη (Α.Τ.1)

ΣΥΝΟΛΟ 71,04 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

2 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων (Α.Τ.2)

ΣΥΝΟΛΟ 36,20 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΗ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

3 Ξευγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου (Α.Τ. 3)

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΜΗΔΕΝ

4 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα (Α.Τ. 4)

ΣΥΝΟΛΟ 60,00 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΞΗΝΤΑ

5 Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο (Α.Τ. 5)

ΣΥΝΟΛΟ 600,00 m3.km

ΚΥΒΟΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ:ΕΞΑΚΟΣΙΑ

6 Καθαιρέσεις πλινθοδομών (Α.Τ. 6)

ΣΥΝΟΛΟ 12,00 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΩΔΕΚΑ

7 Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (Α.Τ.7)

ΣΥΝΟΛΟ 2,52 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΥΟ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΔΥΟ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

8 Καθαίρεση μεμονομένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης (Α.Τ.8)

ΣΥΝΟΛΟ 5,00 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΠΕΝΤΕ

9 Αποξήλωση πλαστικών δαπέδων και λοιπών λεπτών επιστρώσεων (Α.Τ. 9)

ΣΥΝΟΛΟ 230,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

10 Αποξήλωση κηκλιδωμάτων, για μεταλλικά κηκλιδώματα (Α.Τ. 10)

ΣΥΝΟΛΟ 100,00 kg

ΚΙΛΑ:ΕΚΑΤΟ

11 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12 (Α.Τ.11)

ΣΥΝΟΛΟ 3,00 m³

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΤΡΙΑ

12 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυρογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 (Α.Τ.12)

ΣΥΝΟΛΟ 20,40 m³

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΙΚΟΣΙ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

13 Ξυλότυποι χυτών τοίχων (Α.Τ.13)

ΣΥΝΟΛΟ 76,00 m²

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΕΞΗ

14 Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών (Α.Τ.14)

ΣΥΝΟΛΟ 22,38 m²

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΙΚΟΣΙ ΔΥΟ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

15 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος κατηγορίας S500 ή S500s (Α.Τ. 15)

ΣΥΝΟΛΟ 1.655,26 kg

ΚΙΛΑ:ΧΙΛΙΑ ΕΞΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΞΗ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

16 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα S500s (Α.Τ. 16)

ΣΥΝΟΛΟ 91,80 kg

ΚΙΛΑ:ΕΝΝΕΝΗΝΤΑ ΕΝΑ ΚΑΙ ΟΓΔΟΝΤΑ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

17 Κατασκευή λιθοδομής δύο όψεων (Α.Τ. 17)

ΣΥΝΟΛΟ 3,00 m³

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΤΡΙΑ

18 Τοιχοδομές με τσιμεντόπλινθους 19X19X39cm με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα σε αναλογία 1:2 1/2, των 150kg τσιμέντου (Α.Τ. 18)

ΣΥΝΟΛΟ 19,00 m²

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΕΚΑ ΕΝΝΕΑ

19 Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα, δρομικών τοίχων (Α.Τ.15)

ΣΥΝΟΛΟ 24,75 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΗΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

20 Πέργκολες και παρεμφερέ, Πέργκολες και παρεμφερείς κατασκευές από ξυλεία λαρικκοειδή (λαρτζίνη) (Α.Τ.20)

ΣΥΝΟΛΟ 2,20 m3

ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΥΟ ΚΑΙ ΕΙΚΟΣΙ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

21 Σιδηρά κυκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους (Α.Τ.21)

ΣΥΝΟΛΟ 1.900,00 kg

ΚΙΛΑ:ΧΙΛΙΑ ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ

22 Επιχρίσματα τριπτά-τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα (Α.Τ.22)

ΣΥΝΟΛΟ 80,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΟΓΔΟΝΤΑ

23 Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε δύο στρώσεις πάχους 2cm (Α.Τ.23)

ΣΥΝΟΛΟ 230,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

24 Επιστρώσεις με τάπητα από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) (Α.Τ.24)

ΣΥΝΟΛΟ 230,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΔΙΑΚΟΣΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑ

25 Επενδύσεις βαθμίδων μήκους έως 2,00 m με μάρμαρο λευκό πάχους 3/2 cm (βατήρων/μετώπων) (Α.Τ.25)

ΣΥΝΟΛΟ 50,00 μμ

ΜΕΤΡΑ:ΠΕΝΗΝΤΑ

26 Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοίχων για χρωματισμούς (Α.Τ.26)

ΣΥΝΟΛΟ 700,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

27 Λάδωμα και στίλβωση ξύλινων επιφανειών, διπλό λάδωμα και στίλβωση (Α.Τ.27)

ΣΥΝΟΛΟ 28,08 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΕΙΚΟΣΙ ΟΚΤΩ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

28 Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών (Α.Τ.28)

ΣΥΝΟΛΟ 40,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΣΑΡΑΝΤΑ

29 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως (Α.Τ.29)

ΣΥΝΟΛΟ 1.500,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΧΙΛΙΑ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΑ

30 Συντήρηση καθιστικών (Α.Τ.30)

ΣΥΝΟΛΟ 13,00 τεμ.

ΤΕΜΑΧΙΑ:ΔΕΚΑΤΡΙΑ

31 Υδροροές (Α.Τ.31)

ΣΥΝΟΛΟ 1,45 m

ΜΕΤΡΑ:ΕΝΑ ΚΑΙ ΣΑΡΑΝΤΑ ΠΕΝΤΕ ΕΚΑΤΟΣΤΑ

32 Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα από σκυρόδεμα με τη βάση τους (Α.Τ.32)

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 m

ΜΕΤΡΑ:ΜΗΔΕΝ

33 Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος (Α.Τ.33)

ΣΥΝΟΛΟ 0,00 m

ΜΕΤΡΑ:ΜΗΔΕΝ

34 Εκκαφή - φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 6 εκ. (Α.Τ.34)

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

35 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (Α.Τ.35)

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

36 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05m (Π.Τ.Π. Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου (Α.Τ. 36)

ΣΥΝΟΛΟ 1.700,00 m2

ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ:ΧΙΛΙΑ ΕΠΤΑΚΟΣΙΑ

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 68.820,19 € και πίστωση 53.075,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 350 / 28-3-2006 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 477 / 11-5-2006 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, κήρυξε προσωρινό μειοδότη τον κ. ΜΑΚΚΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ο οποίος προσέφερε έκπτωση 12% και την 14 / 6 / 2006 υπογράφηκε η σύμβαση.
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 14 / 6 / 2006.
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 60.560,50 € (50.891,18 + 9.669,32 Φ.Π.Α. 19%).
5. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 60.560,50 € (50.891,18 + 9.669,32 Φ.Π.Α. 19%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 12 / 8 / 2006 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 12 / 11 / 2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

1. Μπαρμπούτης Σπυρίδων
2. Συντάκας Κωνσταντίνος
3. Μαδεμλής Κωνσταντίνος

Καρανίκα Κωνσταντίνα

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «**ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 21^{ου}, 7^{ου} και 30^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ**», όπως αναλυτικά παραπάνω περιγράφεται.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

