



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 940**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 29/2006 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παιδικός σταθμός Νέας Σμύρνης».**

Στην Λάρισα σήμερα την 28<sup>η</sup> Δεκεμβρίου του έτους 2006 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 13.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ 24299/20-12-2006 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς των άρθρων 84 & 119 του Π.Δ 410/95.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Ζωή Ακριβούλη, 3) Γεώργιος Βαγενάς, 4) Δημήτριος Γεωργάκης, 5) Ελένη Γκολφίνοπούλου-Καρακίτσιου, 6) Βασίλειος Δημητρίου, 7) Αικατερίνη Ζιαζιά-Σουφλιά, 8) Βασίλειος Ζωγράφος, 9) Κων/νος Καλαμπαλίκης, 10) Βάϊος Καραϊσκος, 11) Άννα Καραμανώλη – Ιγγλέση, 12) Κων/νος Καραμπάτσας, 13) Χριστόδουλος Καφφές, 14) Ροδόπη Κουρσούμη, 15) Γρηγόριος Κουτσομάρκος, 16) Γεώργιος Κρομμύδας, 17) Βάϊος Κυριτσάκας, 18) Ιωάννης Λάτσιος, 19) Κλεάνθης Λέτσιος, 20) Κων/νος Μέγας, 21) Αθανάσιος Μητσιός, 22) Χρήστος Μίχος, 23) Μάρκος Μπανιός, 24) Σπυρίδων Μπαρμπούτης, 25) Κων/νος Νότας, 26) Ιωάννης Οικονόμου, 27) Χρίστος Οικονόμου, 28) Κων/νος Σαμαρίνας, 29) Μάνθος Τζιαστούδης, 30) Μιχαήλ Τσακίρης, 31) Αστέριος Τσεκούρας και 32) Ιωάννης Φλώρος.

και δεν προσήλθαν οι κ.κ 1) Κων/νος Κακαδιάρης, 2) Γεώργιος Λαμπρούλης, 3) Άγις Παπαστεργίου, 4) Καλλιόπη Παπαστεργίου και 5) Παναγιώτης Σάπκας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 95 παράγραφος 2 του Π.Δ 410/95 "περί κύρωσης του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος", δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ροδ. Κουρσούμη, Χρ. Καφές και Γρ. Κουτσομάρκος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παιδικός σταθμός Νέας Σμύρνης» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 2229/94.
3. Το Ν. 2940/01.
4. Το Ν. 3263/04.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 609/85.
7. Το Π.Δ. 171/87.
8. Το Π.Δ. 23/93.
9. Την με αριθ. πρωτ. 24272/20.12.2006 εισήγηση, τον από 20.12.2006 συγκεντρωτικό πίνακα και την από 20.12.2006 αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, (Τμήμα Νέων Έργων) τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού ( Τακτοποιητικού) Πίνακα του έργου:«**ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ**» ποσού ευρώ **323.924,20 : (273.410,34 + 49.213,86 (18%) Φ.Π.Α. + 1.300,00. Διαφορά Φ.Π.Α.) μετά της Αναθεώρησης**, ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 0 , σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.


Η χρηματοδότηση του έργου είναι από την πίστωση με Κ.Α. 30.7311.41020 του οικονομικού έτους 2006.

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΟΙΚ 33% Η/Μ 34%</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α. 18%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ (ΕΥΡΩ)</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ</b>	<b>411.923,01</b>	<b>74.146,14</b>	<b>486.069,15</b>
<b>ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>274.512,03</b>	<b>49.412,17</b>	<b>323.924,20</b>
<b>ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο&amp; 2ο Α.Π.Ε.</b>	<b>274.512,03</b>	<b>49.412,17</b>	<b>323.924,20</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ</b>	<b>273.410,34</b>	<b>49.213,86 + 1.300,00 (διαφορά ΦΠΑ)</b>	<b>323.924,20</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ</b>	<b>ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ</b>	<b>0%</b>	
<b>ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

- A. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- B. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 323.924,20 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ....0... ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 18%).
- Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 323.924,20 ευρώ, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.18%).



- INT 14 Ελλοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφανειών.
- INT 16 Πλήρης κατασκευή υποβάσεως με χρήσις αμμοχαλικού.
- INT 17 Πλήρωσις νησίδων κλπ δια φυτικής γής.
- INT 19 Άμμος από χείμαρρο για παιδική χαρά.
- INT 20 Κιόσκι εκ ξυλείας πριστής με κεραμοσκεπή.

**B. ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :**

**ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ**

- ΑΤ. 6 Γαριμπλόδεμα των 250kg τσιμέντου
- ΑΤ. 7 Σκυρόδεμα των 250 kg τσιμέντου, δια σκύρων διαστάσεων 0,7 έως 2,5 ή 3 cm.
- ΑΤ. 10 Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών
- ΑΤ. 12 Επεξεργασία σανιδώματος ξυλοτύπων.
- ΑΤ. 13 Σιδηροί οπλισμοί κυκλικής διατομής
- ΑΤ. 14 Σιδηροί οπλισμοί δια δομικού πλέγματος ST IV
- ΑΤ. 15 Σιδηροί οπλισμοί εκ στρεπτού χάλυβα
- ΑΤ. 16 Πλινθοδομαί πάχους ½ διακένου πλίνθου (δρομικαί).
- ΑΤ. 17 Πλινθοδομαί πάχους ενός διακένου πλίνθου.
- ΑΤ. 18 Επενδύσεις δια γυφτοσανίδων.
- ΑΤ. 19 Στέγη ξύλινη, θερμομόνωση, στεγάνωση.
- ΑΤ. 22 Θυρόφυλλα πυρασφάλειας
- ΑΤ. 23 Σιδηράι θύραι πλήρεις δίφυλλοι ή μονόφυλλοι.
- ΑΤ. 24 Κιγκλιδώματα σιδηρά απλού σχεδίου
- ΑΤ. 25 Υαλόθυρα εξ αλουμινίου οιονδήποτε διαστάσεων.
- ΑΤ. 26 Θύραι πολύφυλλοι εξ αλουμινίου.
- ΑΤ. 27 Υαλοστάσια εξ αλουμινίου.
- ΑΤ. 28 Ρολλά PVC.
- ΑΤ. 29 Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά διά τσιμεντοκονιάματος.
- ΑΤ. 31 Επενδύσεις δια πλακιδίων
- ΑΤ. 32 Επενδύσεις δια πλακιδίων πορσελάνης 20 \* 20 cm.
- ΑΤ. 33 Επενδύσεις ισογείου διά κεραμικών πλακιδίων μετά περιθωρίων.
- ΑΤ. 35 Κατώφλια και περιζώματα (μπορτούρες) επιστρώσεων εκ μαρμάρου σκληρού
- ΑΤ. 36 Ποδιές παραθύρων εκ μαρμάρου μαλακού προελεύσεως Κοζάνης πάχους 2 εκ.
- ΑΤ. 37 Επενδύσεις βαθμίδων
- ΑΤ. 38 Υαλοπίνακες διαφανείς διπλοί
- ΑΤ. 39 Υδροχρωματισμοί δι' ασβέστου νέων επιφανειών, δια χρωστήρας.
- ΑΤ. 40 Υδροχρωματισμοί διά τσιμεντοχρώματος επί επιφανειών εκ σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος.
- Α.Τ. 41 Χρωματισμοί κοινοί επί επιφανειών επιχρισμάτων δια πλαστικού χρώματος άνευ προηγουμένου σπατουλαρίσματος.
- ΑΤ. 42 Επίλειψις διά στεγανωτικού υλικού με βάση τας εποξειδικάς ρητίνας.
- ΑΤ. 43 Επίστρωσις ατλή με ναυλον
- ΑΤ 44. Απομόνωσις οιονδήποτε στοιχείου κατασκευής διά πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης.
- ΑΤ 45 Υδρορροές
- ΑΤ 46 Πλήρης κατασκευή επιχώματος.
- INT 1 Καθαίρεσις οπλισμένου σκυροδέματος.
- INT 2 Καθαίρεσις δαπέδων εκ πλακών.
- INT 3 Καθαίρεσις επίκεραμώσεως άνευ κονιάματος και μέχρις 60% χρησίμους κεράμους.

- INT 4 Καθαίρεσις ξύλινων ή σιδηρών θυρών και παραθύρων.  
 INT 5 Προσαύξησις τιμής ξυλοτύπων συνήθων χυτών κατασκευών του 3816.  
 INT 10 Γαινία (φύλετα) επιστρώσεως εκ μαρμάρου μαλακού προελεύσεως Κοζάνης πάχους 2 εκ.  
 INT 11 Επιστρώσεις στηθαίων (πεζουλίων) εκ μαρμάρου μαλακού προελεύσεως Κοζάνης πάχους 2 εκ..  
 INT 12 Υαλοπίνακες αδιαφανείς (ματ)ημίδιπλοι, πάχους 3 mm.  
 INT 18 Πρόχυτα διακοσμητικά κράσπεδα εκ σκυροδέματος.  
 INT 21 Καθιστικά ξύλινα.

#### ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

- ΑΤ. 01 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης.  
 ΑΤ. 02 Επίχωση  
 ΑΤ. 011 Φρεάτιο επισκέψεως δικτύων αποχετεύσεως διαστάσεων 40 cm \* 50 cm mm και βάθους έως 0,50 m.  
 ΑΤ. 043 Εκσκαφή τάφρων γαιώδης ως εν 2121 αλλά δια χρήσεως μηχανικών μέσων.  
 ΑΤ. 054 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 75 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm.  
 ΑΤ. 055 Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. διαμέτρου 100 mm πίεσεως λειτουργίας 6 atm

#### Γ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ:

1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	: 486.069,15 ΕΥΡΩ
2. ΜΕΣΗ ΕΚΠΤΩΣΗ	: 33,36%
3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ	: 323.924,20 ΕΥΡΩ
4. ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	: 7-10-2002
5. ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΕΡΑΣ	: 20 - 12-2004
6. ΠΑΡΑΤΑΣΕΙΣ	: -
7. ΝΕΟ ΠΕΡΑΣ	: -
8. ΠΟΣΟ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ 3 <sup>ο</sup> Α.Π.Ε.	: 323.924,20 ΕΥΡΩ

#### Δ. ΕΙΣΗΓΗΣΗ :

Η συνολική δαπάνη του 3<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών ανέρχεται στο ποσό των **323.924,20 ευρώ** συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αναθεώρησης 11.020,89€ και του Φ.Π.Α. 50.513,86€, όσο δηλαδή και το ποσό της αρχικής σύμβασης.

Εισηγούμεστε την έγκριση του 3<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. συνολικής δαπάνης όσης και της αρχικής σύμβασης, δηλαδή 323.924,20 ευρώ.

10. Τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 3<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Παιδικός σταθμός Νέας Σμύρνης». ποσού ευρώ 323.924,20 : (273.410,34 + 49.213,86 (18%) Φ.Π.Α. + 1.300,00. Διαφορά Φ.Π.Α.) μετά της Αναθεώρησης, ήτοι επί έλαττον δαπάνης ευρώ 0 , σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από την πίστωση με Κ.Α. 30.7311.41020 του οικονομικού έτους 2006.

.....  
Εις τον κ. Δήμαρχο αναθέτει την κατά νόμο τοιχοκόλληση του παρόντος πρακτικού και υποβολή αποσπασμάτων εις την Περιφέρεια Θεσσαλίας Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού και την εκτέλεση των διαλαμβανομένων στην παρούσα απόφαση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΖΙΑΖΙΑ-ΣΟΥΦΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**

