



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1012**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 35/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή 35<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου στο Α.Τ.Α.».**

Στην Λάρισα σήμερα την 18 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 17.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 20924/11-12-2007 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κόκκαλης Βασίλειος, 11) Κουρσούμη Ροδόπη, 12) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 13) Κυπαρίσσης Θωμάς, 14) Κυριτσάκας Βάϊος, 15) Λέτσιος Κλεάνθης, 16) Λυτροκάπης Χρήστος, 17) Μίχος Χρήστος, 18) Μπανιός Μάρκος, 19) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 20) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 21) Ξηρομερίτης Μάριος, 22) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 23) Οικονόμου Ιωάννης, 24) Οικονόμου Χρήστος, 25) Παπαστεργίου Άγις, 26) Πράπας Αντώνιος, 27) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 28) Σάπκας Ιωάννης, 29) Σούλτης Γεώργιος, 30) Τερζούδης Χρήστος, 31) Τζιαστούδης Μάνθος και 32) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Κλεισιάρης Βασίλειος, 2) Κουραμάς Δημήτριος, 3) Κρομμύδας Γεώργιος, 4) Λαμπρούλης Γεώργιος και 5) Λάτσιος Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 32, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων, μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού (Τακτοποιητικού) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή 35<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου στο Α.Τ.Α.» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 2229/94.
4. Το Ν. 2940/01.
5. Το Ν. 3274/04.
6. Το Π.Δ. 171/87.
7. Το Π.Δ. 23/93.
8. Το Π.Δ. 609/85.
9. Την Α.Δ.Ε. 810/07 με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου.
10. Την από 29.11.07 εισήγηση, τον από 29.11.07 Συγκεντρωτικό Πίνακα και την από 29.11.07 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Νέων Έργων που έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα ( Τακτοποιητικού ) του έργου:

**«ΕΠΙΣΚΕΥΗ 35<sup>ου</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΑ» ποσού euro : 10.338,11 ( 8.687,49 + 1.650,62 Φ.Π.Α. )** ήτοι επί έλαττον δαπάνης euro 0,84 (0,70 + 0,14 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από "Σχολεία επισκευές" του οικονομικού έτους 2007.

#### ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

<b>ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ</b> <b>0%</b>	<b>ΕΡΓΑΣΙΕΣ</b> <b>ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α</b>	<b>Φ.Π.Α.</b> <b>19%</b>	<b>ΣΥΝΟΛΟ</b> <b>(EURO)</b>
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	10.252,07	1.947,89	12.199,96
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	8.688,19	1.650,76	10.338,95
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ ---- Α.Π.Ε.	-	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	8.687,49	1.650,62	10.338,11
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	-	-	-
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	0,84	0,70	0,14
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	-	-	-

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	0%	-	-
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	0	0	0

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης...0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό)... 10.338,95 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις ....0... euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19%).

Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση : 10.338,11 euro (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.19%).

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας (Τακτοποιητικού) του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ 35<sup>ου</sup> ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΣΤΟ ΑΤΑ», συντάχθηκε σύμφωνα με το Ν. 2940/01, για να συμπεριλάβει τις επί πλέον και τις επί έλαττον εργασίες για την εκτέλεση του έργου, όπως αυτές προέκυψαν κατά την διάρκεια των εργασιών με βάση τις αναλυτικές επιμετρήσεις. Οι αυξομειώσεις των εργασιών προέκυψαν κατά τη διάρκεια της κατασκευής, λόγω της δυσχερούς προμέτρησης του έργου.

#### ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>			
1	2	Επιστρώσεις δαπέδων	19,64 μ2
2	3	Επενδύσεις τοίχων με κεραμ. πλακ.	18,94 μ2
3	4	Διάστρωση με βελατούρα	19,78 μ2
4	5	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξύλινων επιφαν.	1,08 μ2

#### ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Α/Α	ΑΡ.ΤΙΜ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ
<b>ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>			
1	1	Σοβαντεπιά	2,75 μμ

Για το λόγω αυτό υποβάλλω τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών συνολικής δαπάνης, μετά του ΦΠΑ, 10.338,11 euro, ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0,84 euro έναντι της συμβατικής.

Δηλαδή μείωση δαπάνης κατά 0% όπως φαίνεται αναλυτικά στον συνημμένο πίνακα εργασιών.

11. Τον 1<sup>ο</sup> και τελικό Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών του έργου: «Επισκευή 35<sup>ου</sup> Νηπιαγωγείου στο Α.Τ.Α.» συνολικής δαπάνης 10.338,11€ ( 8.687,49 + 1.650,62 Φ.Π.Α. ) ήτοι επί έλαττον δαπάνης 0,84€ (0,70 + 0,14 Φ.Π.Α.), σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από "Σχολεία επισκευές" του οικονομικού έτους 2007 με Κ.Α. 30.7331.41004.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.**

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

**ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ**



# 1<sup>ος</sup> ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ (ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ) ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΠΟΛ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ			ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 9 ΑΠ			ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΩΤΗ ΕΓΚΕΚΡΙΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ		
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ		Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ		Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων			
					Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική							
<b>Δομική σύμβαση</b>																			
<b>Εργασίες προπολογισμού ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>																			
	1) Σφραγιστά πλάτους 5 έως 8 cm, πάχους περίπου 12 mm, από ξυλεία τύπου Σουηδικός	μ	1	36	4,50	162,00				33,25	4,50	149,63						12,37	ΟΙΚ 5352
	2) Επιστρώσεις δαπέδων με πλακάκια γρανίτη	m2	2	30,7	30,00	921,00				50,34	30,00	1.510,20			569,20				ΟΙΚ 7331
	3) Επιπλώσεις τόνων με κίτριμα πλακάκια γλάστρα 1, διαστάσεων 20x20 cm	m2	3	104,5	26,00	2.717,00				123,44	26,00	3.209,44			492,44				ΟΙΚ 7328.1
	4) Διατάραξη βιταούρας επί τοίχων στατουλαρωμένων επηρεαζών	m2	4	81,3	1,50	91,95				81,08	1,50	121,62			29,67				ΟΙΚ 7739
	5) Ελαστικοποιημένη κοινή ξυλεία επηρεαζών	m2	5	80	6,00	480,00				81,08	6,00	486,48			6,48				ΟΙΚ 7754
	6) Χρωματισμοί επί επηρεαζών επιφανειών με πλαστικό χρώμα, κομμάτιων επηρεαζών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	6	204	8,50	1.734,00				207,19	8,50	1.761,12			27,12				ΟΙΚ 7765.1
	7) Κονία απορροφητικού από πορσελάνη υψηλής πίεσης	τημ	7	4	138,15	552,60				4	138,15	552,60							ΗΜΜ 14
	8) Νηπίδια πορσελάνης διαστάσεων 42 X 59 cm	τημ	8	6	149,40	896,40				6	149,40	896,40							ΗΜΜ 17
	<b>Σύνολο ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ</b>				<b>7.554,95</b>	<b>7.554,95</b>						<b>8.687,49</b>	<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>12,37</b>				
	<b>Σύνολο κατηγορίας Εργασίες προπολογισμού</b>				<b>7.554,95</b>	<b>7.554,95</b>						<b>8.687,49</b>	<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>12,37</b>				
	<b>Σύνολο σύμβασης</b>				<b>7.554,95</b>	<b>7.554,95</b>						<b>8.687,49</b>	<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>12,37</b>				
	Απρόβλεπτη δαπάνη				1.133,24										1.133,24				
	<b>Σύνολο</b>				<b>8.688,19</b>							<b>8.687,49</b>	<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>1.145,61</b>				
	Πρόβλεψη ανθεώρησης					8.688,19						<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>1.145,61</b>					
	<b>Σύνολο</b>				<b>8.688,19</b>							<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>1.145,61</b>					
	Διάφορα ποσά				8.688,19							<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>1.145,61</b>					
	<b>Σύνολο</b>				<b>8.688,19</b>							<b>8.687,49</b>	<b>1.144,91</b>	<b>1.145,61</b>					
	ΦΠΑ				1.650,76							1.650,62			0,14				
	<b>Προστίθεται ΦΠΑ</b>				<b>1.650,76</b>							<b>1.650,62</b>			<b>0,14</b>				
	<b>Γενικό σύνολο σύμβασης</b>				<b>10.338,95</b>							<b>10.338,11</b>	<b>1.144,91</b>	<b>1.145,75</b>					

**Σύνολο επιπρόσθετων (προτεινόμενης δαπάνης - εγκεκριμένη δαπάνη)**

	Εγκεκριμένη δαπάνη	Προτεινόμενες ΑΠ	Διαφοράς
<b>Σύνολο</b>	7.554,95	8.687,49	Υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.132,54 ή ποσοστό 14,98%
Λογιστικό λάθος			
Απρόβλεπτη δαπάνη	1.133,24		
<b>Αθροισμα</b>	8.688,19	8.687,49	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά - 70 ή ποσοστό - 01%
Πρόβλεψη ανθεώρησης	8.688,19		
<b>Αθροισμα</b>	8.688,19	8.687,49	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά - 70 ή ποσοστό - 01%
Γενική Εκπίπτουσα	8.688,19		
<b>Αθροισμα</b>	8.688,19	8.687,49	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά - 70 ή ποσοστό - 01%
Διάφορα ποσά	8.688,19		
<b>Αθροισμα</b>	8.688,19	8.687,49	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά - 70 ή ποσοστό - 01%
ΦΠΑ	1.650,76	1.650,62	
Ασφαλτός			
<b>Γενικό σύνολο</b>	<b>10.338,95</b>	<b>10.338,11</b>	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά - 84 ή ποσοστό - 01% (Διαφορά Ευρώ - μίσην ανάδοχο κόστους μετρη)