



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1056
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας δεκατεσσάρων (14) καινούργιων απορριμμάτων οχημάτων τύπου πρέσας.

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Παπαστεργίου Άγις, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Ιωάννης, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζιαστούδης Μάνθος και 37) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με την παράταση χρόνου παράδοσης της προμήθειας δεκατεσσάρων (14) καινούργιων απορριμμάτων οχημάτων τύπου πρέσας και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με αριθμ.πρωτ. 20986/13-12-2007 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας Περιβάλλοντος, Τμήμα Μελετών, Έργων & Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλουμε την με αριθμ. Πρωτ. 20985/13-12-2007 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού που αφορά στην προμήθεια **ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ** που υλοποιείται στα πλαίσια της Διαδημοτικής Συνεργασίας του Νέου Αναπτυξιακού Προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», και παρακαλούμε για την λήψη της απόφασης σχετικά με την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες των υπολοίπων έξι (6) από τα δεκατέσσερα (14) συνολικά απορριμματοφόρα, διότι σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφο 2, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ (ΥΠ. Ε.Σ. 11389/93), απαιτείται απόφαση του δημοτικού συμβουλίου μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
2. Την με αριθμ.πρωτ. 20985/13-12-2007 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας για την προμήθεια δεκατεσσάρων (14) καινούργιων απορριμμάτων οχημάτων τύπου πρέσας, η οποία έχει ως εξής:

**ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ**

Στη Λάρισα σήμερα ημέρα Πέμπτη 13-12-2007 οι:

1. Βαλακώστας Μιχάλης Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
2. Λαχανάς Βαγγέλης Μηχανολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων
3. Μπουμπίτσα Βάσω Ηλεκτρολόγος Μηχανικός του Δήμου Λαρισαίων

που αποτελούμε την Επιτροπή Διενέργειας για την προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων, ειδικών εργαλείων κ.λ.π. όπως ορίστηκε με την αριθμ. 23/2007 απόφαση Δ.Σ. του Δήμου Λαρισαίων, έχοντας υπόψη:

- α) Την με αρ. πρωτ. 14742/3-9-2007 Σύμβαση για την προμήθεια ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ
- β) Το από 19-11-07 έγγραφο της αναδόχου εταιρίας Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.
- γ) Το άρθρο 27, παράγραφο 1 και 2 της Υ.Α. 11389/93 (Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών ΟΤΑ Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
- δ) Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 14742/3-9-2007 Σύμβαση για την προμήθεια ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ η προμηθεύτρια εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. έπρεπε να παραδώσει τα εν λόγω απορριμματοφόρα σε χρονικό διάστημα 100 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ήτοι μέχρι τις 10-12-2007.

Έως σήμερα έχουν παραδοθεί από την ανάδοχο εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. οκτώ (8) εκ των δεκατεσσάρων (14) απορριμματοφόρων για τα οποία συνεχίζονται οι απαραίτητες δοκιμές για την διαδικασία παραλαβής των από την Επιτροπή Παραλαβής.

Η ανάδοχος εταιρία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. με το από 19-11-07 έγγραφό της, αιτείται «...την παράταση του χρόνου παράδοσης κατά ένα (1) μήνα περίπου λόγω αντικειμενικής αδυναμίας εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης έστω και αν δεν χρειασθεί να εξαντληθεί», και συγκεκριμένα λόγω καθυστέρησης παραλαβής εκ μέρους της, των πλαισίων, από τις κατασκευάστριες εταιρίες MERCEDES και VOLVO, για τους λόγους που αναφέρονται στο εν λόγω έγγραφό της.

Σύμφωνα με το άρθρο 27, παράγραφο 2 της Υ.Α. 11389/93 (του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών ΟΤΑ) ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, να παρατείνεται κατά το 1/4 του συμβατικού χρόνου παράδοσης.

Επισημαίνουμε ότι η παράταση χρόνου παράδοσης είναι σύνηθες φαινόμενο σε τέτοιου μεγέθους προμήθειες.

Σύμφωνα με όλα τα ανωτέρω προτείνουμε την έγκριση της παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, χρονικό διάστημα που αποτελεί το 1/4 του συνολικού συμβατικού χρόνου παράδοσης, για τα υπόλοιπα έξι (6) απορριματοφόρα που αφορούν στην ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΚΑΤΕΣΣΑΡΩΝ (14) ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΑΣ, διότι οι λόγοι που αναφέρονται το από 19-11-07 έγγραφο της αναδόχου συνιστούν κατά τη γνώμη μας αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ

**Μιχάλης Βαλακώστας
Βαγγέλης Λαχανάς
Βασιλική Μπουμπίτσα**

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης, κατά είκοσι πέντε (25) ημέρες, για τα υπόλοιπα έξι (6) απορριματοφόρα, που αφορούν στην προμήθεια δεκατεσσάρων (14) καινούργιων απορριμμάτων οχημάτων τύπου πρέσας, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ