



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 1058
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 36/2007 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας Η/Υ για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων έτους 2008.

Στην Λάρισα σήμερα την 28 Δεκεμβρίου του έτους 2007 ημέρα της εβδομάδας Παρασκευή και ώρα 12.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από προφορική πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κρομμύδας Γεώργιος, 16) Κυπαρίσσης Θωμάς, 17) Κυριτσάκας Βάιος, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λάτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Λυτροκάπης Χρήστος, 22) Μίχος Χρήστος, 23) Μπανιός Μάρκος, 24) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 25) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 26) Ξηρομερίτης Μάριος, 27) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 28) Οικονόμου Ιωάννης, 29) Οικονόμου Χρήστος, 30) Παπαστεργίου Άγης, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 33) Σάπκας Ιωάννης, 34) Σούλης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζιαστούδης Μάνθος και 37) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 37, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας, μετά από συζήτηση σχετικά με παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας Η/Υ για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων έτους 2008 και αφού έλαβε υπόψη:

1. Την με αριθμ.πρωτ. 21566/27-12-2007 Γνωμοδότηση της Δ/νσης Οργάνωσης και Σχεδιασμού, η οποία έχει ως εξής:

Γ Ν Ω Μ Ο Λ Ο Τ Η Σ Η

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων έτους 2007

Οι παρακάτω υπογράφοντες:

- 1) Τοπαλίδης Χρήστος, υπάλληλος Δήμου Λαρισαίων ΠΕ11 Πληροφορικής, με βαθμό Α', που θα προεδρεύει της επιτροπής
 - 2) Δράκου Ελένη, » » » ΠΕ11 Πληροφορικής, με βαθμό Β', μέλος της επιτροπής
 - 3) Μπανιά Κωνσταντία, » » » Πληροφορικής, με βαθμό Γ', μέλος της επιτροπής
- που αποτελούμε με βάση την 23/17-1-2007 Α.Δ.Σ. την επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών εξοπλισμού Πληροφορικής (HARDWARE – SOFTWARE) (άρθ. 46 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.).

Εχοντας υπόψη:

- 1) Την με αριθμό 780/11-10-2007 Απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής «Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων».
- 2) Την με αριθμό 1692/19-10-2007 Απόφαση Δημάρχου με την οποία προκηρύχθηκε ο πρόχειρος διαγωνισμός για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου έτους 2007 και καθορίστηκαν οι όροι του.
- 3) Το με αριθμό πρωτοκόλλου 20635/6-12-2007 Συμφωνητικό Προμήθειας Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου έτους 2007 συνολικού κόστους 33.760,30€ και την με αρ.πρωτ. 21082/14-12-2007 τροποποίησή του.
- 4) Το με αρ.πρωτ. 16545/28-12-2007 έγγραφο της εταιρείας ΗΡΑC Α.Ε.Β.Ε. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ με θέμα «Μετάθεση χρόνου παράδοσης εξοπλισμού»
- 5) Το άρθρο 27 παρ. 2 του Ε.Κ.Π.-Ο.Τ.Α.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 3-1-2008 στις 13-1-2008, λόγω της διακοπής της γραμμής παραγωγής των εργοστασίων Η/Υ κατά τη διάρκεια των εορταστικών διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών κατά δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι από 3-1-2008 στις 13-1-2008, λόγω της διακοπής της γραμμής παραγωγής των εργοστασίων Η/Υ κατά τη διάρκεια των εορταστικών διακοπών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

