



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 1049

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης».

Στη Λάρισα σήμερα 15-12-2025 ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 13.00 μ.μ., η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, συνήλθε σε συνεδρίαση ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 67594/11-12-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής Χρήστου Τερζούδη, που ορίστηκε με τη με αριθμ. 5542/19-12-2024 απόφαση του Δημάρχου Λάρισας, παρευρεθέντων από τα μέλη οι κ. 1) Τερζούδης Χρήστος ως Πρόεδρος, 2) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 3) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 4) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 5) Νταής Παναγιώτης, 6) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 7) Αγορίτσας Χρήστος, 8) Σούλτης Γεώργιος και 9) Δεληγιάννης Δημήτριος.

Η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Λαρισαίων, αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης» και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τα άρθρα 72, & 74Α του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν.
2. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
3. Το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τη με αριθμ. 133/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Σύσταση Επιτροπής Διαπραγμάτευσης (γνωμοδοτικού οργάνου) για το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».
5. Τη με αριθμ. 134/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Αποδοχή μελέτης του δημοτικού έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ».
6. Τη με αριθμ. 299/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής και ανάθεση του έργου «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης».
7. Τη με αριθμ. 949/2025 Α.Δ.Ε. με θέμα: Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών (Οριακή Προθεσμία) του έργου με τίτλο «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης».
8. Τη με αρ. πρωτ. 66074/08-12-2025 εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Παρακαλούμε για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου:

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΥ: Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ποσού ευρώ: 97.000,00€ (78.225,81 + 18.774,19 Φ.Π.Α. 24%)

ήτοι ίσης δαπάνης σε σχέση με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ»

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 3%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.	Φ.Π.Α.	ΣΥΝΟΛΟ (EURO)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	80.645,16	19.354,84	100.000,00
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	78.225,81	18.774,19	97.000,00
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	78.225,81	18.774,19	97.000,00
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	-	-	-

- A. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικής Σύμβασης)
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) **97.000,00 euro**
- B. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση
(συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%) **97.000,00 euro**

9. Την από 27-11-2025 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Συντήρησης Δημοτικών Κτιρίων, η οποία έχει ως εξής:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

(Συνοδεύουσα τον 1ο Α.Π.Ε & 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε)

1.ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Η μελέτη του έργου προϋπολογισμού 100.000,00 € με Φ.Π.Α. (62.888,45 € για εργασίες, υπάρχει ποσό 9.433,27 € για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσό 523,44 € για απολογιστικές εργασίες, ποσό 7.800,00 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό 19.354,84 € για Φ.Π.Α.), εγκρίθηκε με την αριθμό 134/19.02.2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής.

Με την υπ' αριθμ. 299/03-04-2025 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής έγινε η κατάρτιση των όρων της διαπραγμάτευσης για την εκτέλεση του έργου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διαπραγμάτευσης στην εργοληπτική επιχείρηση «Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε».

Η μέση τεκμαρτή έκπτωση είναι 3,00 % και η συμβατική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό 61.001,80 € για εργασίες, ποσό 9.150,27 € για απρόβλεπτη δαπάνη, ποσό 507,74 € για απολογιστικές εργασίες, 7.566,00 € για πρόβλεψη αναθεώρησης και ποσό 18.774,19 € για Φ.Π.Α, δηλαδή η συνολική δαπάνη του έργου μετά την έκπτωση ανέρχεται στο ποσό των 97.000,00 €.

Στις 10/06/2025 υπογράφηκε το συμφωνητικό στο ποσό των 97.000,00 € ήτοι 78.225,81 € εργασίες και 18.774,19 € Φ.Π.Α. (24%).

Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται σε 120 ημερολογιακές ημέρες με πέρασ την 06/11/2025 και οριακή προθεσμία ως την 06/01/2026.

2.ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Από την ισχυρότατη βροχόπτωση του ακραίου φυσικού φαινομένου του μηνός Σεπτεμβρίου 2023, (κακοκαιρία Daniel & Elias), προκλήθηκαν καταστροφές στα κλειστά Γυμναστήρια των σχολικών συγκροτημάτων του Γυμνασίου και Λυκείου Φαλάνης και του 3ου Δημοτικού Σχολείου στις εργατικές κατοικίες Γιάννουλης.

Για το κλειστό Γυμναστήριο του 3ου Δημοτικού Σχολείου και κλειστό Γυμναστήριο του Γυμνασίου και Λυκείου Φαλάνης θα χρειαστεί να τοποθετηθεί νέος μεταλλικός σκελετός για τις κερκίδες. Επίσης στον αθλητικό χώρο θα χρειαστεί να τοποθετηθεί νέος ελαστικός τάπητας από χλωριούχο πολυβινύλιο, στην θέση του ξύλινου δαπέδου που καταστράφηκε.

Η αποκατάσταση των παραπάνω Γυμναστηρίων πρέπει να γίνει άμεσα για την άμεση και ακίνδυνη επαναλειτουργία των σχολείων.

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε σύμφωνα με τα προβλεπόμενα άρθρο 156 του Ν. 4412/2016 για να συμπεριλάβει :

I. Τις αυξήσεις των ποσοτήτων των συμβατικών άρθρων της μελέτης, που προέκυψαν μετά την σύνταξη της 1^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης, χωρίς να τροποποιείται το «βασικό σχέδιο» του έργου (δηλ. η όλη κατασκευή) και τα διακριτά στοιχεία της όπως προβλέπονται από την αρχική σύμβαση και των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται με ανάλωση του κονδυλίου των απροβλέπτων δαπανών σύμφωνα με την παρ. 3 (α) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016 και ανάλωση επί έλασσον δαπανών καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις της παρ. 3 (β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016

II. Τις μειώσεις των ποσοτήτων των συμβατικών άρθρων της μελέτης, που προέκυψαν μετά την σύνταξη της 1^{ης} Αναλυτικής επιμέτρησης, των οποίων η δαπάνη που εξοικονομείται χρησιμοποιείται για την εκτέλεση άλλων εργασιών της σύμβασης καθόσον συντρέχουν σωρευτικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

- 1) Αναφέρεται αυτή η δυνατότητα στη διακήρυξη του έργου
- 2) Δεν τροποποιείται το βασικό σχέδιο και οι προδιαγραφές του έργου
- 3) Δεν θίγεται η πληρότητα, ποιότητα και λειτουργικότητα του έργου όπως αυτή περιγράφεται στον παρόντα ΑΠΕ

4) Δεν χρησιμοποιείται για την πληρωμή νέων εργασιών
Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρ. 3(β) του άρθρου 156 του Ν. 4412/2016.

III. Νέες εργασίες (όπως καθορίζονται στο 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε που συνοδεύει τον 1^ο Α.Π.Ε) που δεν προβλέπονται στο τιμολόγιο μελέτης, οι οποίες προέκυψαν είτε από προφανείς παραλείψεις & σφάλματα της μελέτης είτε από απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες για την αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου, των οποίων οι δαπάνες καλύπτονται από τα απρόβλεπτα του έργου.

Η συνολική δαπάνη των εργασιών που προτείνεται με τον παρόντα 1ο ΑΠΕ ανέρχεται σε 70.152,07 € και σε σύγκριση με την αρχική συμβατική δαπάνη των 61.001,80€ παρουσιάζει συνολική αύξηση 9.150,27 € που απορροφάται από τα απρόβλεπτα.

ΣΥΝΟΨΗ

- 1) Συνολικά το ποσό των 9.150,27 € των απροβλέπτων της Αρχικής Σύμβασης απορροφήθηκε από την αύξηση των ποσοτήτων εργασιών και από τις νέες εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί
- 2) Δεν προκύπτουν δαπάνες περικοπής βάσει του ελέγχου επί έλαττον, επί πλέον και ελέγχου του ύψους των νέων εργασιών με ΠΚΤΜΝΕ
- 3) Το προτεινόμενο ποσό του 1^{ου} Α.Π.Ε. με ΦΠΑ ανέρχεται σε 97.000,00 € και βρίσκεται σε ισοζύγιο σε σχέση με την δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης
- 4) Προτείνεται η έγκριση του παρόντος 1^{ου} ΑΠΕ και του 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου

Λάρισα 27 / 11 /2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα

Μηχανικός Έργων Υποδομής Τ.Ε.

10. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης», ο οποίος έχει ως εξής:

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)					
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Ολική	Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Αρχική σύμβαση																				
Εργασίες προϋπολογισμού																				
1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ																				
1	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ΟΙΚ 1136	1	ton.km	470,00	0,35	164,50							0,35				164,50		
2	Φορτοεξφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διασφάλιση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση	ΟΙΚ 2173	2	m3	9,00	5,00	45,00							5,00				45,00		
3	Θύρες ξύλινες τρισεταρσιές με ικόστα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΟΙΚ 5446.1	3	m2	2,20	118,00	259,60							118,00				259,60		
4	Κατασκευή μεταλλικού σκελετού από γωνιακά ελάσματα για δομικά έργα	ΟΙΚ 6128	4	kg	500,00	4,50	2.250,00						3.609,48	4,50	16.242,66		13.992,66			
5	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, μονόφυλλα, με σταθερό φεγγίτη, αναγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6520	5	m2	1,00	180,00	180,00							180,00				180,00		
6	Υαλοστάσια αλουμινίου μεμονωμένα, διφύλλα, με ή χωρίς σταθερό φεγγίτη, αναγόμενα περί κατακόρυφο ή οριζόντιο άξονα	ΟΙΚ 6522	6	m2	1,00	190,00	190,00							190,00				190,00		
7	Συστήματα συνεχούς υαλοπετάσματος σφικτών κτηρίου από αλουμίνιο με σκοτία μεταξύ των υαλοπινάκων	ΟΙΚ 6501	7	m2	15,00	130,00	1.950,00							130,00				1.950,00		
8	Επιπρώσεις με τσιπτά από χλωριούχο πολυβινύλιο (PVC) πάχους 8,00 mm	ΟΙΚ 7396	8	m2	700,00	28,00	19.600,00						1.323,73	28,00	37.064,44		17.464,44			
9	Επιπρώματα τρίπτα - τριβίστα με τεμνετόκοναμα	ΟΙΚ 7121	9	m2	64,00	13,50	864,00							13,50				864,00		
10	Κάθισμα κερίκας γιπέδου	ΟΙΚ 7397	10	TEM	200,00	20,00	4.000,00							20,00				4.000,00		
11	Υαλοπίνακες σπλάμενοι, πάχους 6,50 mm και μήκους άνω του 1,00 m	ΟΙΚ 7622	11	m2	160,00	41,40	6.624,00							41,40				6.624,00		
12	Υαλοπίνακες ασφαλείας (LAMINATED), συνολικού πάχους 18 mm (6 mm + μεμβράνη + 6 mm + μεμβράνη + 6 mm)	ΟΙΚ 7609.2	12	m2	1,00	73,00	73,00							73,00				73,00		
13	Διπλοί θερμοναυτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	ΟΙΚ 7609.2	13	m2	1,00	50,00	50,00							50,00				50,00		
14	Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για χρωματισμούς	ΟΙΚ 7736	14	m2	6,00	2,20	13,20							2,20				13,20		
15	Επάλειψη ξύλινων επιφανειών με λινέλαιο, διπλή επάλειψη λινελαίου	ΟΙΚ 7746	15	m2	10,00	2,20	22,00							2,20				22,00		
16	Ελαιοχρωματισμοί κοίνοι ξύλινων επιφανειών με χρώματα ακυδιών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7754	16	m2	30,00	6,70	201,00							6,70				201,00		
17	Ελαιοχρωματισμοί κοίνοι σιδηρών επιφανειών με χρώματα ακυδιών ή ακρυλικών ρητίνων, βάσεως νερού ή διαλύτου	ΟΙΚ 7755	17	m2	200,00	6,70	1.340,00							6,70				1.340,00		
					Σε μεταφορά		37.826,30													53.307,10

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ				-				ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΛΠΕ (1ος)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ (Ευρώ)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΕΣ (Ευρώ)	
					Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Δαπάνη (Ευρώ)	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Μερίκη	Δαπάνη (Ευρώ)	Επί πλέον	Επί ελάττων	Επί πλέον	Επί ελάττων
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
18	Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενοακρυλικής ή πολυμενοακρυλικής βάσεως, εσωτερικών επιφανειών με χρήση ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής πολυμενοακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	18	Από μεταφορά	920,00	9,00	37.826,30	8.280,00						9,00			8.280,00			
19	Χρωματισμοί επι επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενοακρυλικής ή πολυμενοακρυλικής βάσεως, εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΟΙΚ 7785.1	19	m2	700,00	10,10	7.070,00							10,10			7.070,00			
20	Προσαύξηση τιμής χρωματισμών τσιπς φώσεως λόγω προσθέτου υφούς	ΟΙΚ 7787	20	m2	350,00	0,34	119,00							0,34			119,00			
21	Εφαρμογή αυτοεπιπλοούμενης επίστρωσης δαπέδου υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές προσοαυμιγμένο πολυουρεθανικό κονίαμα τσιμέντου	ΟΙΚ 7235	N.T.1	m2									515,00	15,50	7.982,50		7.982,50			
Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							63.296,30								61.289,60		39.439,60	31.445,30		
Αναρεία έπιπωση							1.598,86							3,00%	1.838,69		1.183,19	943,36		
Σύνολο : 1 ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							51.696,44								59.460,91		38.256,41	30.501,94		
Αθροισμα : Εργασίες προϋπολογισμού							51.696,44								59.460,91		38.256,41	30.501,94		
Προστέταται ΓΕ & ΟΕ							18,00 %	9.305,36							18,00 %	10.701,16	6.886,15	5.490,35		
Σύνολο : Εργασίες προϋπολογισμού							61.001,80								70.152,07		45.142,56	35.992,29		
Απρόβλεπτα							9.150,27										9.150,27			
Αθροισμα								70.152,07									45.142,56	45.142,56		
ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																				
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ ΓΕ & Ο Ε							507,74								507,74					
Αθροισμα							507,74								507,74					
Προβλεψη αναθεωρησης																	70.659,81	45.142,56		
Σύνολο σύμβασης χωρίς ΦΠΑ																	76.225,81	45.142,56		
ΦΠΑ							24,00 %	18.774,19							24,00 %	18.774,19	10.834,21	10.834,21		
Σύνολο σύμβασης με ΦΠΑ																	55.976,77	55.976,77		

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας

Σύνολο υπερβάσεων	Εγκεκριμένη δαπάνη (Αρχική Σύμβαση)	Προτεινόμενος ΑΠΕ (1ος ΑΠΕ)	Διαφορές [Προτεινόμενη δαπάνη] - [Εγκεκριμένη δαπάνη]
Σύνολο εργασιών	61.001,80	70.152,07	
Απρόβλεπτα	9.150,27		
Άθροισμα	70.152,07	70.152,07	Χωρίς μεταβολή
Διάφορα Ποσά	507,74	507,74	
Άθροισμα	70.659,81	70.659,81	Χωρίς μεταβολή
Πρόβλεψη ανθεωρητής	7.566,00	7.566,00	
Άθροισμα	78.225,81	78.225,81	Χωρίς μεταβολή
ΦΠΑ	18.774,19	18.774,19	
Σύνολο με ΦΠΑ	97.000,00	97.000,00	Χωρίς μεταβολή

Ο ανάδοχος

Η επιβλέπουσα

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥ/ΝΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ

11. Τον έλεγχο επί έλλατον του έργου: ««Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης»», ο οποίος έχει ως εξής:

1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας
Αρχική σύμβαση

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ & ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ : Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ

Έλεγχος των επί ελάττων δαπανών σύμφωνα με τις διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων:

- Εγκύκλιος της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής με αρ. Πρωτ. 20204 Α.Πλ.2547 της 1-6-2005
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 36/19-10-2005, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/08/158/ΦΝ437
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 20/26-07-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17γ/03/114/ΦΝ443
- Εγκύκλιος ΥΠΕΧΩΔΕ 23/30-08-2006, Αρ.Πρωτ. : Δ17α/02/128/ΦΝ443
- Ν.4412/2016, (ΦΕΚ 147Α/8-8-2016), άρθρο 156, παρ. 3
- Οδηγία 1 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. Αναθεώρηση προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων έργων (ΦΕΚ 2897Β/15-11-2013)

Έλεγχος των επί ελάττων δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΔΑΠΑΝΕΣ (ΕΥΡΩ)		ΚΑΘΑΡΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΟΜΑΔΑΣ				ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑΡΕΚΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ 20%		ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ (<= 20%)		ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΥΠΕΡΒΑΣΗ του ορίου 20%		ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΣΥΝΟΛΟΥ ΟΜΑΔΑΣ										
		ΠΡ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΠΡ/ΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1ο ΑΠΕ	ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ		ΕΠΙΕΛΑΤΤΟΝ		ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ	%	ΠΟΣΟ		%									
					[3]	[4]	[5]	[6] = [4] - [3] > 0								[7] = [6]/[3]	[8] = [4] - [3] < 0	[9] = [7]/[3]	[10] = [8] - [3] > 0	[11] = [10]/[3]	[12] = [8] - [10]	[13] = [12]/[3]	[14] = [9] - 0,2*[3] > 0	[15] = [14]/[3]
[1]	[2]															[16]								
Εργασίες προϋπολογισμού																								
1	ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ	51.696,44	59.450,91	7.743,02	7.754,47	15,00																		
	Αθροισμα Εργασιών Σ1	51.696,44	59.450,91	7.743,02	7.754,47																			
	Προστίθεται ΓΕΟΕ	9.305,36	10.701,16	1.393,74	1.395,80																			
	Σύνολο Σ2	61.001,80	70.152,07	9.136,76	9.150,27																			
	(Χωρίς ΦΠΑ και αναθεωρήσεις)			[ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΚΑΘ ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20%] - [ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ] =																				
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ																							
	Αρχικής Σύμβασης	9.150,27																						
	Χρησιμοποιηθέντα		9.150,27																					
	Αχρησιμοποιηθέντα																							
	Αθροισμα Α1	9.150,27	9.150,27																					
	Σύνολο Σ3	70.152,07	70.152,07																					
	ΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ																							
	Λογιστικό Λάθος																							
	Απολογιστικά																							
	ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΑ ΧΩΡΙΣ Γ.Ε. & Ο.Ε	507,74	507,74																					
	Αθροισμα Α2	507,74	507,74																					
	Σύνολο Σ4	70.659,81	70.659,81																					
	Αναθεώρηση	7.566,00	7.566,00																					
	Σύνολο Σ5	78.225,81	78.225,81																					
	Προστίθεται ΦΠΑ 24%	18.774,19	18.774,19																					
	Γενικό Σύνολο Σύμβασης Σ6	97.000,00	97.000,00																					

Έλεγχος των επί ελλαιτων δαπανών 1ου ΑΠΕ. (Αρχική Σύμβαση)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ			
ΜΕΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$10\% \times \delta 1.001,80$	$= [1.1]$	6.100,18
ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εάν $\Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) < \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ})$ τότε $\Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ}) - \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})$	$= [1.2]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	Εάν $\Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) \geq \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ})$ τότε $\Sigma 3(\text{ΑΠΕ}) - \Sigma 3(\Sigma \text{ΥΜΒ})$	$= [1.3]$	
ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΚΑΝΟΝΑ ΤΟΥ 20.00% ΤΩΝ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(10) + \Sigma 2(16)$	$= [1.4]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$\Sigma 2(6)$	$= [1.5]$	9.150,27
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	$\Sigma 2(8)$	$= [1.6]$	0
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ 20.00%	$[1.6] + [1.4]$	$= [1.7]$	0
ΑΠΟΚΛΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΟΡΙΟ ΤΟΥ 10.00%	Εάν $[1.7] > [1.1]$ τότε $[1.7] - [1.1]$	$= [1.8]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(6)$	$= [1.9]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕ & ΟΕ	$[1.3] + [1.2] + [1.4] + [1.8] + [1.9]$	$= [1.10]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ	Εάν $[1.10] > [1.9]$ τότε $(\text{Ανσθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 3(\text{ΑΠΕ})) \times [1.10] - [1.9]$	$= [1.11]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΠΕ & ΟΕ και Αναθεωρήσεις	$[1.10] + [1.11]$	$= [1.12]$	
ΦΠΑ	$(\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ})) \times [1.12]$	$= [1.13]$	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	$[1.12] + [1.13]$	$= [1.14]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΠΕ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ			
ΑΥΞΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	$[1.3]$	$= [2.1]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΚΑΘ' ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΟΥ 20.00%	$\Sigma 2(14)$	$= [2.2]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΛΟΠΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΛΕΤΩΝ, ΜΗΤΡΩΟΥ	$A2(6)$	$= [2.3]$	
ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	$A1(6)$	$= [2.4]$	
ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΚΚΛΙΣΗ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	$[2.2] + [2.3] - [2.1] - [\text{Χρ. Απρ.}]$	$= [2.5]$	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$([2.1] + [2.4] + [2.5]) \times (\text{Ανσθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 2(\text{ΑΠΕ}))$	$= [2.6]$	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	$[2.1] + [2.4] + [2.5] + [2.6]$	$= [2.7]$	
ΦΠΑ	$[2.7] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ}))$	$= [2.8]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[2.7] + [2.8]$	$= [2.9]$	

.....
Ο ανάδοχος

.....
Η επιβλέπουσα

ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 : ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ ΑΠΟ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2			
ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[1.4] + [1.8]$	$= [3.1]$	
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ (ΠΕΡΑΝ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ)	$[2.5]$	$= [3.2]$	
ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΑ	$\max([3.1], [3.2])$	$= [3.3]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 4 : ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΨΟΥΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΠΚΤΜΝΕ			
ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		$= [4.1]$	9.136,76
ΘΕΤΙΚΗ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΠΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΜΕΝΑ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ	$[4.1] - [\text{Χρησ. Απρ.}]$	$= [4.2]$	
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ	$[4.2] \times \{ \text{Ανσθ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 2(\text{ΑΠΕ}) \}$	$= [4.3]$	
ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	$[4.2] + [4.3]$	$= [4.4]$	
ΠΚΤΜΝΕ ΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΕ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ Ή ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ	Εάν $[4.2] > [3.3]$ τότε $[4.2] - [3.3]$	$= [4.5]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 5 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ			
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1.12], [2.7])$	$= [5.1]$	
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[4.5]$	$= [5.2]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[5.1] + [5.2]$	$= [5.3]$	
ΠΙΝΑΚΑΣ 6 : ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΜΕ ΦΠΑ			
ΤΟ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ 1 & 2	$\max([1.14], [2.9])$	$= [6.1]$	
ΧΡΗΣΗ ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ ΠΑ ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 4	$[5.2] \times (\text{ΦΠΑ}(\text{ΑΠΕ}) / \Sigma 5(\text{ΑΠΕ}))$	$= [6.2]$	
ΣΥΝΟΛΟ	$[6.1] + [6.2]$	$= [6.3]$	

12. Το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης», το οποίο έχει ως εξής:



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Τριανταφυλλίδου Σταυρούλα
ΤΗΛ.: 2413-500268
e-mail: synsxol@larissa.gov.gr

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΛΕΙΣΤΩΝ
ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΑΛΑΝΗΣ &
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ

1ο ΠΚΤΜΝΕ
Τιμαριθμική : 2012Γ

Στην Λάρισα σήμερα 27/11/2025 η υπογεγραμμένη επιβλέπουσα ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Μηχανικός Έργων Υποδομής ΤΕ της διευθύνουσας τα έργα υπηρεσίας του Δήμου Λαρισαίων

1. Την με αριθμ. 299/08-04-2025 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής, με την οποία ανατέθηκε η εκτέλεση των εργασιών του παραπάνω έργου,
2. Τα συμβατικά τεύχη του έργου
3. Την από 10/06/2025 υπογραφείσα σύμβαση εκτέλεσης του έργου,
4. Τις ισχύουσες διατάξεις για την εκτέλεση των Δημοσίων Έργων,
5. Τα αναλυτικά τιμολόγια τιμών και
6. Το πρακτικό της τιμαριθμικής επιτροπής διαπιστώσεων τιμών υλικών και ημερομισθίων (Ε.Δ.Τ.Δ.Ε.) του Β' τριμήνου 2025 στο οποίο δημοπρατήθηκε το έργο.

Προέβηκα

παρουσία του ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εκπροσώπου της εργοληπτικής εταιρείας Α. ΣΤΡΟΥΜΠΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ, στη σύνταξη του παρόντος Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. για τις νέες εργασίες που προέκυψαν.

ΑΡΘΡΑ

Α.Τ. : Ν.Τ 1

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 10.32

Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης δαπέδου, υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις, από προαναμεμιγμένο πολυουραιθανικό κονίαμα τσιμέντου

Κωδικός Αναθεώρησης: ΟΙΚ 7235 100%

Εφαρμογή αυτοεπιπεδούμενης επίστρωσης επί δαπέδου από σκυρόδεμα (δεξαμενών, αντλιοστασίων, διαβαθρών κλπ), αποτελούμενης από προαναμεμιγμένο τροποποιημένο πολυουραιθανικό κονίαμα τσιμέντου, με λεπτόκοκκα σκληρά αδρανή, χρωστικές κλπ, υψηλής αντοχής σε μηχανικές και χημικές καταπονήσεις σύμφωνα με την Αρχή 5, Μέθοδο 5.1 και την Αρχή, 6 Μέθοδο 6.1 του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1504-9, που πληροί τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 13813 και φέρει σήμανση CE. Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται όλα τα υλικά του εφαρμοζόμενου συστήματος αυτοεπιπεδούμενου δαπέδου, της εγκρίσεως της Υπηρεσίας μετά από τεκμηριωμένη πρόταση του Αναδόχου, καθώς και το προσωπικό και τα μέσα που απαιτούνται για την εφαρμογή του συστήματος, σύμφωνα με τις οδηγίες του προμηθευτή (προετοιμασία υλικού, πάχος επίστρωσης, θερμοκρασία εφαρμογής, απαιτήσεις συντήρησης κλπ).

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m²) περαιωμένης επιφανείας.

Ευρώ (Αριθμητικά) : 15,50

(Ολογράφως) : δεκαπέντε και πενήντα λεπτά

ΛΑΡΙΣΑ / /2025

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΕ

Η ΑΝ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΚΤΙΡΙΩΝ

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1ο Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου «Επισκευές κλειστών γυμναστηρίων Φαλάνης & Γιάννουλης», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

**ΛΕΩΝΙΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΔΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΝΤΑΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΛΑΧΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
ΣΟΥΛΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ**

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA