



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 5
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 1/2025 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: 2^η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υπόεργο) 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ.

Στη Λάρισα, σήμερα 03 του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2025, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 67453/30-12-2024 πρόσκληση της Προέδρου αυτού η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της αριθμ. 98/26-01-2024 Εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Καρυστιανού – Γκολφινόπουλου Γαρυφαλλιά, ως Πρόεδρος, 2) Αγορίτσας Χρήστος, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλεξούλης Ιωάννης, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας, 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 8) Γερογιώκας Ηρακλής, 9) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 10) Γούλα Ευρυδίκη, 11) Δαλαμπύρας Παναγιώτης, 12) Δεληγιάννης Δημήτριος, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλόγηρος Κωνσταντίνος, 18) Καραβάνα Ιωάννα, 19) Καρτσαφλέκης Αριστείδης, 20) Κουρδής Αναστάσιος, 21) Κρίκης Πέτρος, 22) Κυριτσάκας Βάιος, 23) Λαμπρούλης Αριστείδης – Παναγιώτης, 24) Λεωνιδάκης Δημήτριος, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μητροδήμος Βασίλειος, 27) Μπασδέκη Νικολέττα, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Παναγιώτου Ιωάννης, 30) Παπαλέξης Ευάγγελος, 31) Πράπας Αντώνιος, 32) Ρετσιάνης Θωμάς, 33) Σιαματά – Μπούτλα Ελένη, 34) Σούλτης Γεώργιος, 35) Τερζούδης Χρήστος, 36) Τζατζάκης Φώτιος, 37) Τολίκας Μιχαήλ, 38) Τσακίρης Μιχαήλ, και 39) Ψάρρα – Περίφανου Άννα, καθώς και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων, 4^η Δημοτικής Κοινότητας Καρατάσιος Βασίλειος και Δημοτικής Κοινότητας Φαλάνης Λυγούρας Κωνσταντίνος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ.:1) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 2) Κέλλας Αχιλλέας, 3) Παπαδοπούλου Ελισσάβετ και 4) Τσουμάνης Ελευθέριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 43 παρευρίσκονταν οι 39, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Αθανασίου Μαμάκου.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αλεξούλης Ιωάννης.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: 2η μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ. και λαμβάνοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του Ν. 5056/2023.
4. Τη με αριθμ. 155/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στην Πρόσκληση ΑΤ04 (ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και έγκριση υποβολής της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.572.072€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και έγκριση του υπ' αριθ. 10501/10-03-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών».
5. Τη με αριθμ. 283/2021 Α.Ο.Ε με θέμα: Τροποποίηση της με αριθμ. 155/18-03-2021 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση αποδοχής των όρων συμμετοχής του Δήμου Λαρισαίων στην Πρόσκληση ΑΤ04 (ΩΩ1Λ46ΜΤΛ6-Ρ76) του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» και έγκριση υποβολής της πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», ενδεικτικού προϋπολογισμού 1.572.072€, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και έγκριση του υπ' αριθ. 10501/10-03-2021 Πρακτικού Επιτροπής Διερεύνησης Τιμών».
6. Τη με αριθμ. 32/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Συγκρότηση επιτροπών σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 για το έτος 2023.
7. Τη με αριθμ. 225/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Επανεγκριση των Τευχών Δημοπράτησης της Πράξης «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ», μετά την ένταξη του έργου στον Άξονα «Περιβάλλον» του Προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης».
8. Τη με αριθμ. 291/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση παροχής διευκρινίσεων για τον ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό «Δημιουργία Γωνιών Ανακύκλωσης & Εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα 3, με α/α συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 187612 και αναδιατύπωση τεχνικών προδιαγραφών.
9. Τη με αριθμ. 347/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση μετάθεσης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος ΕΣΗΔΗΣ 187610, 187611 και 187612 και τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ»- Τμήματα 1, 2 και 3 αντίστοιχα.
10. Τη με αριθμ. 368/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση Έκθεσης Απόψεων επί Προδικαστικής Προσφυγής με ΓΑΚ ΕΑΔΗΣΥ 831/06.06.2023 οικονομικού φορέα κατά της Διακήρυξης με ΑΔΑΜ 23PROC012661182 – Τμήματα 1 και 2, στο πλαίσιο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αριθμούς ΕΣΗΔΗΣ 187610 και 187611 αντίστοιχα, και με αντικείμενο τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ Δ. ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ».
11. Τη με αριθμ. 467/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Μερική ακύρωση της με αριθμ. 225/2023 Α.Ο.Ε. που αφορά τη Διακήρυξη με τίτλο «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» (ΑΔΑΜ: 23PROC012661182), κατά τον πληττόμενο όρο 2.2.6.2. αυτής, σε συμμόρφωση με την με αριθμ. 1161/2023 απόφαση του δ.κ.κ. της ΕΑΔΗΣΥ και μετάθεση του χρόνου ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών για τα ΤΜΗΜΑΤΑ (ΥΠΟΕΡΓΑ) 2 και 3 αυτής.
12. Τη με αριθμ. 741/2023 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση 1ου & 2ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου

Λαρισαίων»-τμήμα (υποέργο) 3: προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ» και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου.

13. Τη με αριθμ. 76/2024 Α.Δ.Ε. με θέμα: Εξέταση 3ου Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ και κατακύρωση αυτού.
14. Τη με αρ.πρωτ. 19122/11-4-2024 σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ».
15. Τη με αριθμ. 328/2024 Α.Δ.Σ. με θέμα: Μετάθεση συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας: «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ.
16. Το με αριθμ. 64803/13-12-2024 γραπτό αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ».
17. Το με αριθμ. πρωτ. 65243/16-12-2024 πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου του προς προμήθεια αγαθού.
18. Τη με αριθμ. πρωτ. 65971/18-12-2024 εισήγηση της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, οποία έχει ως εξής:

Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 19122/11-04-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ014582744) σύμβαση, όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθμ. 53713/17-10-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΒ015615307 2024-10-17) σύμβαση για την «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔσΠ., προβλέπεται η παράδοση ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας), χωρητικότητας 16m³ με προσαρμοσμένο επί της οροφής της κιβωτάμαξας μηχανισμό υδραυλικού γερανού, να έχει ολοκληρωθεί έως τις 17-12-2024. Στις 13-12-2024 η ανάδοχος εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», παρέδωσε το εν λόγω όχημα στο Αμαξοστάσιο του Δήμου Λαρισαίων, έχοντας ολοκληρώσει την απαραίτητη αυτοψία που απαιτείται από το ΥΜΕ για την έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ.). Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη της ως άνω προμήθειας στις υποχρεώσεις της αναδόχου περιλαμβάνεται η διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοσή τους στον Δήμο έτοιμων προς κυκλοφορία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου). Η ανωτέρω διαδικασία πιθανόν να καθυστερήσει λόγω του φόρτου εργασίας που προκαλούν οι άδειες του προσωπικού λόγω των εορτών.

Για το λόγο αυτό η ανωτέρω ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε εμπρόθεσμα αίτημα μετάθεσης του χρόνου παράδοσης του υπό προμήθεια απορριμματοφόρου κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες για απρόβλεπτους λόγους μη δική της υπαιτιότητας.

Στις 16-12-2024, μετά από μακροσκοπικό έλεγχο της Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, διαπιστώθηκε ότι στο υπό προμήθεια όχημα ήταν προσαρτημένη μια επιπλέον υπερυψωμένη χοάνη τροφοδοσίας απορριμμάτων, η οποία δεν συμπεριλαμβανόταν ούτε στις Τεχνικές Προδιαγραφές της με ΑΔΑΜ 23PROC012661182/2023-05-12 σχετικής διακήρυξης, αλλά ούτε και στην υποβληθείσα στο ΕΣΗΔΗΣ προσφορά του αναδόχου.

Βάσει των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ιδίως:

(1) Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδιαιτέρως των άρθρων 206 παρ. 4 και 132 παρ. 1 εδάφιο γ.

(2) Το με αριθμ. πρωτ. 64803/13-12-2024 εμπρόθεσμο γραπτό αίτημα της αναδόχου

εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» σχετικά με χορήγηση μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες.

(3) Το με αριθμ. 134/13-12-2024 Δελτίο Αποστολής

(4) Το με αριθμ. πρωτ. 65243/16-12-2024 Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου του προς προμήθεια αγαθού, σύμφωνα με το οποίο πρέπει να αφαιρεθεί η επιπλέον, μη προβλεπόμενη στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην κατατεθείσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ προσφορά του αναδόχου, υπερυψωμένη χοάνη τροφοδοσίας απορριμμάτων και να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ.).

(5) Το υπ' αριθμ. πρωτ. 65547/17-12-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της εν λόγω προμήθειας.

Παρακαλούμε όπως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και του άρθρου 9 του ν. 5056/2023:

1ον. Εγκρίνεται το συνημμένο με αριθμ. πρωτ. 65547/17-12-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης, σχετικά με την χορήγηση της αιτούμενης από την ανάδοχο εταιρεία μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/02/2025.

2ον. Εγκρίνεται την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 53713/17-10-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV015615307) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης του απορριμματοφόρου.

19. Το με αριθμ. πρωτ. 65547/17-12-2024 Πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής για τη «Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ, το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
Για τη «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΩΝΙΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔσΠ ΔΗΜΟΥ
ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ» - ΤΜΗΜΑ (ΥΠΟΕΡΓΟ 3): ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔσΠ.»

Στη Λάρισα σήμερα την 17η-12-2024 ημέρα Τρίτη οι κάτωθι υπογεγραμμένοι υπάλληλοι του Δήμου Λαρισαίων:

1. ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
2. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
3. ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

που αποτελούμε την Επιτροπή Παρακολούθησης & Παραλαβής προμηθειών της Δ/σης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης όπως οριστήκαμε με την αριθμ. 20/2023 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων (ΑΔΑ: 64Ω7ΩΛΞ-32Φ) έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών», όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται.
2. Τον Ν. 3463/2006 "Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων" όπως αυτός εκάστοτε ισχύει ή τροποποιείται καθώς και το Ν. 4555/2018 (Α'133) "Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της συμμετοχής – Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] – Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΣΔΑ – Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την

πολιτογράφηση – Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις".

3. Την με αριθμ. πρωτ. 19122/11-04-2024 (ΑΔΑΜ:24SYMV014582744) συναφθείσα σύμβαση μεταξύ του Δήμου Λαρισαίων και της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ» για την προμήθεια ενός (1) καινούριου απορριμματοφόρου οχήματος (τύπου πρέσας), χωρητικότητας 16m³ με προσαρμοσμένο επί της οροφής της κιβωτάμαξας μηχανισμό υδραυλικού γερανού, έναντι συνολικής δαπάνης ΔΙΑΚΟΣΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΠΕΝΤΑΚΟΣΙΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΞΙ ΕΥΡΩ (212.536,00€) ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ Φ.Π.Α. 24%, εντός χρονικού διαστήματος εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από την υπογραφή της, ήτοι στις 08/10/2024.
4. Την με αρ. πρωτ. 53713/17-10-2024 (ΑΔΑΜ: 24SYMV015615307 2024-10-17) σύμβαση, η οποία τροποποιεί την ανωτέρω σύμβαση ως προς το χρόνο παράδοσης, λόγω των τεράστιων προβλημάτων που προκάλεσαν στην εφοδιαστική αλυσίδα του εργοστασίου παραγωγής η ενεργειακή κρίση και η κατάσταση που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Ως νέα καταληκτική ημερομηνία για την παράδοση του απορριμματοφόρου ορίστηκε η 17η/12/2024.
5. Το με αριθμ. 134/13-12-2024 Δελτίο Αποστολής του οχήματος
6. Το με αριθμ. πρωτ. εισερχομένου 64803/13-12-2024 εμπρόθεσμο έγγραφο αίτημα της αναδόχου εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕΒΕ», σύμφωνα με το οποίο: *“Το όχημα βρίσκεται ήδη στις εγκαταστάσεις του Δήμου σας ενώ έχει διεκπεραιωθεί η απαραίτητη αυτοψία που απαιτείται από το ΥΜΕ για την έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ) βάση της σχετικής οδηγίας που είχε εκδοθεί από το ΥΜΕ την 10/03/2014 (ΑΔΑ ΒΙΚΣ1-Θ61) περί της ταξινόμησης καινούργιων οχημάτων. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην σχετική διακήρυξη την ως άνω προμήθειας στις υποχρεώσεις της εταιρίας μας περιλαμβάνεται η «διεκπεραίωση της ταξινόμησης των οχημάτων και της έκδοσης άδειας κυκλοφορίας (πινακίδες) και γενικά κάθε ενέργειας που απαιτείται για την παράδοση τους στον Δήμο, έτοιμων προς κυκλοφορία, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία (συμπεριλαμβανομένης της Έγκρισης Τύπου).» Δεδομένων των αδειών των Χριστουγέννων αλλά και του φόρτου εργασίας που επιφέρουν αυτές κατά τον μήνα Ιανουάριο στις αρμόδιες για την έκδοση της Μ.Ε.Τ διευθύνσεις του ΥΜΕ αιτούμαστε βάση του Άρθρου 206, παράγραφος 4 του νόμου 4412, για λόγους αντικειμενικής δυσκολίας μετάθεση του χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες”*.
7. Το με αριθμ. πρωτ. 65243/16-12-2024 Πρωτόκολλο Μακροσκοπικού Ελέγχου, σύμφωνα με το οποίο θα πρέπει να αφαιρεθεί η επιπλέον, μη προβλεπόμενη στις Τεχνικές Προδιαγραφές και στην κατατεθείσα μέσω ΕΣΗΔΗΣ προσφορά του αναδόχου, υπερυψωμένη χοάνη τροφοδοσίας απορριμμάτων και να γίνουν οι προβλεπόμενες ενέργειες για την έκδοση της σχετικής Μεμονωμένης Έγκρισης Τύπου (Μ.Ε.Τ.).
8. Το γεγονός ότι οι επικαλεσθέντες λόγοι της αναδόχου εταιρείας στο αίτημα μετάθεσης είναι ιδιαιτέρως σοβαροί, λόγω περιστάσεων που δεν μπορούσαν να προβλεφθούν από την ανάδοχο εταιρεία και καθιστούν συνεπώς αντικειμενικώς αδύνατη χωρίς υπαιτιότητά της την εμπρόθεσμη παράδοση του συμβατικού είδους.
9. Η μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης συνιστά τροποποίηση της συναφθείσας σύμβασης μόνο κατά το μέρος του χρόνου παράδοσης και όχι της συνολικής φύσης της σύμβασης ή του τιμήματος αυτής σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 εδάφιο (γ) του ν. 4412/2016 και η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από την αναθέτουσα αρχή.

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ

(Α) τη χορήγηση της αιτούμενης μετάθεσης του συμβατικού χρόνου παράδοσης κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι την παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/02/2025.

(Β) την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 53713/17-10-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015615307) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης του απορριμματοφόρου.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΧΑΥΤΙΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΠΕ ΧΗΜΙΚΩΝ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
ΜΑΝΤΖΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΣ, ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

10. Τη διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ. Κρίκη Πέτρου, Λαμπρούλη Αριστείδη – Παναγιώτη και Παναγιώτου Ιωάννη.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει:

1. Το με αριθμ. πρωτ. 65547/17-12-2024 Πρακτικό της αρμόδιας Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής Προμηθειών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης και επομένως τη μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης της προμήθειας με τίτλο: Δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης & εξοπλισμού ΔσΠ Δήμου Λαρισαίων»-Τμήμα (Υποέργο) 3: Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος ενίσχυσης προγράμματος ΔσΠ κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες, ήτοι παράδοση του συμβατικού είδους μέχρι την 15η/02/2025.
2. Την τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 53713/17-10-2024 (ΑΔΑΜ:24ΣΥΜΝ015615307) σύμβασης της ανωτέρω προμήθειας μόνο κατά τον χρόνο παράδοσης του απορριμματοφόρου, για τους λόγους που αναφέρονται στην παραπάνω εισήγηση.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ – ΓΚΟΛΦΙΝΟΠΟΥΛΟΥ
ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥΛΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ - ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ