



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 35
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 2/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
«ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ
ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ»**

Στην Λάρισα σήμερα την 17 Ιανουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 596/11-1-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυπαρίσσης Θωμάς, 16) Κυριτσάκας Βάιος, 17) Λαμπρούλης Γεώργιος, 18) Λάτσιος Ιωάννης, 19) Λέτσιος Κλεάνθης, 20) Λυτροκάπης Χρήστος, 21) Μίχος Χρήστος, 22) Μπανιός Μάρκος, 23) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 24) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 25) Ξηρομερίτης Μάριος, 26) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 27) Οικονόμου Ιωάννης, 28) Οικονόμου Χρίστος, 29) Παπαστεργίου Άγις, 30) Πράπας Αντώνιος, 31) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 32) Σάπκας Ιωάννης, 33) Σούλτης Γεώργιος, 34) Τερζούδης Χρήστος, 35) Τζιαστούδης Μάνθος και 36) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κρομμύδας Γεώργιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 37 παρευρίσκονταν οι 36, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με την Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Τον Ν.1418/84
2. Τον Ν.2229/94
3. Τον Ν.2940/01
4. Τον Ν.3263/04
5. Τον Ν.3274/04
6. Το Π.Δ. 609/85
7. Το Π.Δ. 171/87
8. Το Π.Δ. 23/93
9. Την με αρ.πρωτ.:119/7-1-08 εισήγηση και Πρωτόκολλο Παραλαβής της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήματος Νέων Έργων τα οποία έχουν ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου : "ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ " που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 920 / 15-12-2005 απόφασης της Δημοτικού Συμβουλίου η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 23226 / 29-12-2005 έγκριση Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 16665 / 6-12-2007 απόφαση Περιφερειακού Διευθυντή και το σχετικό πρωτόκολλο θεωρήθηκε από την Διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

| | |
|--------------------------|---------------|
| Προϋπολογισμός μελέτης : | 201.000,00 € |
| Ποσό σύμβασης : | 176.880,01 € |
| Έκπτωση : | 12% |
| Ημερ. Περάτωσης έργου : | 16 / 9 / 2006 |
| Τελικό κόστος : | 168.201,07 € |

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Μπαρμπούτης Σπυρίδων Αντιδήμαρχος Λάρισας, που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 24/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας σαν μέλος επιτροπής παραλαβής δημοτικών έργων έτους 2007,
2. Κωτούλα Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός του Δήμου Λάρισας,
3. Λαχανάς Αντώνιος, Αρχιτέκτων Μηχανικός του Δήμου Λάρισας,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 16665 / 6-12-2007 απόφαση του κ. Περιφερειακού Διευθυντή σαν μέλη επιτροπής παραλαβής του έργου :

" ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ "

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και

Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τον επιβλέποντα και θεωρήθηκε από τον Προϊστάμενο του Τμήματος έργων του Δήμου.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως παρακάτω :

Εργασίες προϋπολογισμού

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

1. Α.Τ. : 1

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής

Αθροισμα : 521,72 m3

Ολογράφως : πεντακόσια είκοσι ένα και εβδομήντα δύο εκατοστά

2. Α.Τ. : 2

Εκσκαφή Θεμελίων και τάφρων χωρίς την χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την καθαρή μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη

Αθροισμα : 14,65 m3

Ολογράφως : δέκα τέσσερα και εξήντα πέντε εκατοστά

3. Α.Τ. : 3

Ανόρυξη φρεάτων σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Αθροισμα : 23 m3

Ολογράφως : είκοσι τρία

4. Α.Τ. : 4

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα

Αθροισμα : 559,37 m3

Ολογράφως : πεντακόσια πενήντα εννέα και τριάντα επτά εκατοστά

5. Α.Τ. : 5

Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών χωρίς χρήση μηχανικών μέσων, χωρίς την διάστρωση των προϊόντων μετά την εκφόρτωση

Αθροισμα : 23,68 m3

Ολογράφως : είκοσι τρία και εξήντα οκτώ εκατοστά

6. Α.Τ. : 6

Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων

Αθροισμα : 15,04 tχ10m

Ολογράφως : δέκα πέντε και τέσσερα εκατοστά

7. Α.Τ. : 7

Καθαρή μεταφορά προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων με αυτοκίνητο

Αθροισμα : 11.661 m3.km

Ολογράφως : έντεκα χιλιάδες εξακόσια εξήντα ένα

8. Α.Τ. : 8

Επίχωση με προϊόντα γαιώδων εκσκαφών, καθαρό από ξένα σώματα

Αθροισμα : 1.295,31 m3

Ολογράφως : χίλια διακόσια ενενήντα πέντε και τριάντα ένα εκατοστά

9. Α.Τ. : 9

Καθαίρεση επικεραμώσεων

Αθροισμα : 20 m²
Ολογράφως : είκοσι

10. A.T. : 10
Καθαίρεση μεταλλικού φέροντος οργανισμού στέγης

Αθροισμα : 742,9 kg
Ολογράφως : επτακόσια σαράντα δύο και εννέα δέκατα

11. A.T. : 11
Καθαίρεση μεταλλικών κατασκευών

Αθροισμα : 300 kg
Ολογράφως : τριακόσια

12. A.T. : 12
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C10/12

Αθροισμα : 143,58 m³
Ολογράφως : εκατόν σαράντα τρία και πενήντα οκτώ εκατοστά

13. A.T. : 13
Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπίκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C16/20

Αθροισμα : 30,59 m³
Ολογράφως : τριάντα και πενήντα εννέα εκατοστά

14. A.T. : 14
Σκυροδέματα μικρών έργων, για κατασκευές από σκυροδέμα κατηγορίας C10/12

Αθροισμα : 4,91 m³
Ολογράφως : τέσσερα και ενενήντα ένα εκατοστά

15. A.T. : 15
Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Αθροισμα : 35,26 m²
Ολογράφως : τριάντα πέντε και είκοσι έξι εκατοστά

16. A.T. : 17
Καμπύλοι ξυλότυποι διπλής καμπυλότητας

Αθροισμα : 36,48 m²
Ολογράφως : τριάντα έξι και σαράντα οκτώ εκατοστά

17. A.T. : 18
Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων

Αθροισμα : 90,78 m²
Ολογράφως : ενενήντα και εβδομήντα οκτώ εκατοστά

18. A.T. : 19
Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, κατηγορίας S500 ή S500s

Αθροισμα : 2.151,2 kg
Ολογράφως : δύο χιλιάδες εκατόν πενήντα ένα και δύο δέκατα

19. A.T. : 20

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, δομικά πλέγματα S500s

Αθροισμα : 3.376,21 kg

Ολογράφως : τρεις χιλιάδες τριακόσια εβδομήντα έξι και είκοσι ένα εκατοστά

20. A.T. : 21

Προσαύξηση τιμής σιδηροπλισμών ειδικών κατασκευών

Αθροισμα : 821,1 kg

Ολογράφως : οκτακόσια είκοσι ένα και ένα δέκατο

21. A.T. : 24

Σιδηρογωνιές προστασίας ακμών, τοίχων, βαθμίδων κλπ

Αθροισμα : 136,5 kg

Ολογράφως : εκατόν τριάντα έξι και πέντε δέκατα

22. A.T. : 26

Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες

Αθροισμα : 1.473,17 m²

Ολογράφως : χίλια τετρακόσια εβδομήντα τρία και δέκα επτά εκατοστά

23. A.T. : 27

Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς ανω των 30 cm

Αθροισμα : 160 m²

Ολογράφως : εκατόν εξήντα

24. A.T. : 28

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm

Αθροισμα : 159,91 m

Ολογράφως : εκατόν πενήντα εννέα και ενενήντα ένα εκατοστά

25. A.T. : 29

Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα

Αθροισμα : 80,23 m²

Ολογράφως : ογδόντα και είκοσι τρία εκατοστά

26. A.T. : 31

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα, εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων, ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως

Αθροισμα : 81,49 m²

Ολογράφως : ογδόντα ένα και σαράντα εννέα εκατοστά

27. A.T. : 32

Σωλήνες PVC 6 ατμ., Φ110

Αθροισμα : 170 m

Ολογράφως : εκατόν εβδομήντα

28. A.T. : 33

Πρόχυτα κράσπεδα 0,15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους

Αθροισμα : 30 m

Ολογράφως : τριάντα

29. Α.Τ. : 34

Σκυρόδεμα άοπλπ, κατηγορίας C12/15 (B10) ρειθρων, τάφρων κλπ

Αθροισμα : 12,38 m³

Ολογράφως : δώδεκα και τριάντα οκτώ εκατοστά

30. Α.Τ. : 35

Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους (Π. Τ. Π. Ο-150)

Αθροισμα : 128,15 m³

Ολογράφως : εκατόν είκοσι οκτώ και δέκα πέντε εκατοστά

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Α.Τ. : 01

Εκσκαφές χάνδακα 0,5x0,8

Αθροισμα : 190 m³

Ολογράφως : εκατόν ενενήντα

2. Α.Τ. : 02

Πλαστ. σωλήνας HDPE Φ.110mm

Αθροισμα : 400 m

Ολογράφως : τετρακόσια

3. Α.Τ. : 03

Φρεάτιο

Αθροισμα : 30 τεμ

Ολογράφως : τριάντα

4. Α.Τ. : 04

Ιστός μεταβ.διατ. για διπλό Φ. Σ. Η=5,00 μ.

Αθροισμα : 17 τεμ

Ολογράφως : δέκα επτά

5. Α.Τ. : 05

Φ.Σ τύπου μπάλας 400mm με λαμπτήρα 80w

Αθροισμα : 33 τεμ

Ολογράφως : τριάντα τρία

6. Α.Τ. : 06

Προβολέας τύπου SILL HIT-T 150W

Αθροισμα : 2 τεμ

Ολογράφως : δύο

7. Α.Τ. : 07

Προβολέας τύπου MVF 70/100/150W

Αθροισμα : 4 τεμ

Ολογράφως : τέσσερα

8. A.T. : 08

Αγωγός γείωσης 16 mm²

Αθροισμα : 420 m

Ολογράφως : τετρακόσια είκοσι

9. A.T. : 09

Ράβδος γείωσης 22/1,5m

Αθροισμα : 7 τεμ

Ολογράφως : επτά

10. A.T. : 010

Πίλλαρ με τα όργανα του εξωτερικού χώρου

Αθροισμα : 2 τεμ

Ολογράφως : δύο

11. A.T. : 011

Καλώδιο NYY 5χ2,5

Αθροισμα : 340 m

Ολογράφως : τριακόσια σαράντα

12. A.T. : 012

Καλώδιο NYY 5χ4

Αθροισμα : 220 m

Ολογράφως : διακόσια είκοσι

13. A.T. : 013

Καλώδιο NYY 5χ6

Αθροισμα : 180 m

Ολογράφως : εκατόν ογδόντα

14. A.T. : 014

Καλώδιο NYM 3χ1,5

Αθροισμα : 130 m

Ολογράφως : εκατόν τριάντα

15. A.T. : 015

Αποκαταστάσεις

Αθροισμα : 65 m²

Ολογράφως : εξήντα πέντε

16. A.T. : 016

Σωλήνας γαλβανισμένος 2,5"

Αθροισμα : 23 m

Ολογράφως : είκοσι τρία

17. A.T. : 017

Καλώδιο NYY 3χ2,5

Αθροισμα : 125 m

Ολογράφως : εκατόν είκοσι πέντε

18. Α.Τ. : 018
Καλώδιο ΝΥΥ 3χ10

Αθροισμα : 75 m
Ολογράφως : εβδομήντα πέντε

19. Α.Τ. : 019
Ενδοδαπέδιο (χωνευτό) Φ. Σ. 50w

Αθροισμα : 14 τεμ
Ολογράφως : δέκα τέσσερα

ΠΡΑΣΙΝΟ

1. Α.Τ. : π1
Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες

Αθροισμα : 119,57 m³
Ολογράφως : εκατόν δέκα εννέα και πενήντα επτά εκατοστά

2. Α.Τ. : π2
Συμπλήρωση νησίδων σε αστικές περιοχές, με φυτική γη

Αθροισμα : 417,11 m³
Ολογράφως : τετρακόσια δέκα επτά και έντεκα εκατοστά

3. Α.Τ. : π3
Γενική μόρφωση επιφάνειας

Αθροισμα : 1,39 στρ
Ολογράφως : ένα και τριάντα εννέα εκατοστά

4. Α.Τ. : π4
Προμήθεια και μεταφορά βελτιωτικών εδάφους

Αθροισμα : 1,39 στρ
Ολογράφως : ένα και τριάντα εννέα εκατοστά

5. Α.Τ. : π5
Ενσωμάτωση βελτιωτικών εδάφους

Αθροισμα : 145 m³
Ολογράφως : εκατόν σαράντα πέντε

6. Α.Τ. : π7
Προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση βράχων για τη δημιουργία βραχώκηπου (υλικό 70-150)

Αθροισμα : 81,66 m³
Ολογράφως : ογδόντα ένα και εξήντα έξι εκατοστά

7. Α.Τ. : π8
Εκσκαφή και επαναπλήρωση τάφρων για υπόγεια τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, με καδένα

Αθροισμα : 522 m
Ολογράφως : πεντακόσια είκοσι δύο

8. Α.Τ. : π9
Κατασκευή πύλλαρ

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

9. Α.Τ. : π10

Τοποθέτηση πύλλαρ

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

10. Α.Τ. : π11

Συναρμολόγηση, προμήθεια και τοποθέτηση αρδευτικού δικτύου, με καδένα

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

11. Α.Τ. : π12

Φίλτρο νερού σίτας ή δίσκων, πλαστικό διατομής 1", κοντό επιφάνεια φιλτραρίσματος 440 cm² και παροχής τουλάχιστον μέχρι 5,00m³/h

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

12. Α.Τ. : π13

Βάνα ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνα) 10 ατμ. πλαστική ευθείας ροής, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης, διατομής 1" με απωλ.<0,3m στα 8m³/h

Αθροισμα : 9 τεμ

Ολογράφως : εννέα

13. Α.Τ. : π14

Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος, 12 στάσεων

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

14. Α.Τ. : π16

Καλώδιο τύπου ΝΥΥ, 7 κλώνων διατομής 1,5 mm²

Αθροισμα : 5 m

Ολογράφως : πέντε

15. Α.Τ. : π17

Συναρμολόγηση και τοποθέτηση πλαστικών και εξαρτημάτων

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

16. Α.Τ. : π18

Πάσσαλος στήριξης σωλήνων άρδευσης

Αθροισμα : 47 τεμ

Ολογράφως : σαράντα επτά

17. Α.Τ. : π19

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος στατικός, με σώμα ανύψωσης 15cm

Αθροισμα : 11 τεμ

Ολογράφως : έντεκα

18. Α.Τ. : π20

Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, γραναζωτός, ακτ. 5-9m, με σώμα ανύψωσης 30cm πλαστικό

Αθροισμα : 44 τεμ

Ολογράφως : σαράντα τέσσερα

19. Α.Τ. : π21

Σταλλακτηφόρος Φ16 με σταλλάκτες μακράς διαδρομής

Αθροισμα : 40 m

Ολογράφως : σαράντα

20. Α.Τ. : π23

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) 6 ατμ, Φ50

Αθροισμα : 741 m

Ολογράφως : επτακόσια σαράντα ένα

21. Α.Τ. : π24

Σωλήνας από πολυαιθυλένιο (PE) διατομής Φ16

Αθροισμα : 43 m

Ολογράφως : σαράντα τρία

22. Α.Τ. : π25

Δένδρα, κατηγορίας Δ2

Αθροισμα : 10 τεμ

Ολογράφως : δέκα

23. Α.Τ. : π27

Δένδρα, κατηγορίας Δ6

Αθροισμα : 14 τεμ

Ολογράφως : δέκα τέσσερα

24. Α.Τ. : π28

Δένδρα, κατηγορίας Δ8

Αθροισμα : 1 τεμ

Ολογράφως : ένα

25. Α.Τ. : π29

Θάμνοι, κατηγορίας Θ1

Αθροισμα : 96 τεμ

Ολογράφως : ενενήντα έξι

26. Α.Τ. : π30

Θάμνοι, κατηγορίας Θ2

Αθροισμα : 123 τεμ

Ολογράφως : εκατόν είκοσι τρία

27. Α.Τ. : π31

Θάμνοι, κατηγορίας Θ3

Αθροισμα : 663 τεμ

Ολογράφως : εξακόσια εξήντα τρία

28. Α.Τ. : π32

Θάμνοι, κατηγορίας Θ4

Αθροισμα : 207 τεμ

Ολογράφως : διακόσια επτά

29. Α.Τ. : π33

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 2,00 μέχρι 40 lt

Αθροισμα : 1.219 τεμ

Ολογράφως : χίλια διακόσια δέκα εννέα

30. Α.Τ. : π34

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 23 μέχρι 40 lt

Αθροισμα : 15 τεμ

Ολογράφως : δέκα πέντε

31. Α.Τ. : π35

Υποσύλωση με την αξία του πασσάλου

Αθροισμα : 80 τεμ

Ολογράφως : ογδόντα

32. Α.Τ. : π36

Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά (αγριάδα)

Αθροισμα : 0,9 στρ

Ολογράφως : εννέα δέκατα

33. Α.Τ. : π37

Άρδευση χλοοτάπητα με εκτοξευτήρες (αυτόματο)

Αθροισμα : 81 στρ

Ολογράφως : ογδόντα ένα

34. Α.Τ. : π38

Λίπανση χλοοτάπητα με εργάτες

Αθροισμα : 1,8 στρ

Ολογράφως : ένα και οκτώ δέκατα

35. Α.Τ. : π39

Κούρεμα με χλοοκοπτική μηχανή βενζινοκίνητη

Αθροισμα : 3,6 στρ

Ολογράφως : τρία και έξι δέκατα

36. Α.Τ. : π40

Φυτοπροστασία χλοοτάπητα με ψεκαστικό μηχάνημα

Αθροισμα : 1,8 στρ

Ολογράφως : ένα και οκτώ δέκατα

37. Α.Τ. : π41

Βοτάνισμα χλοοτάπητα με εργάτες

Αθροισμα : 0,9 στρ

Ολογράφως : εννέα δέκατα

1. Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 201.000,00 € και πίστωση 80.000,00 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 920 / 15-12-2005 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με ανοιχτή δημοπρασία.
2. Με την υπ' αριθμ. 213 / 23-2-2006 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του ανωτέρω έργου, κήρυξε προσωρινό μειοδότη την Κ/Ξ Β. ΚΟΥΤΣΟΜΑΝΗΣ – Χ. ΤΖΙΑΤΖΙΟΣ, η οποία προσέφερε έκπτωση 12% και την 21 / 3 / 2006 υπογράφηκε η σύμβαση.
3. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε την 21 / 3 / 2006.
4. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός (Τακτοποιητικός) Πίνακας για δαπάνη 168.201,07 € (141.345,44 + 26.855,63 Φ.Π.Α. 19%).
5. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 168.201,07 € (141.345,44 + 26.855,63 Φ.Π.Α. 19%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

B. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

Γ. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Δ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ & ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 16 / 9 / 2006 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 15 μηνών συντήρησης, προτείνει την οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως.

ΛΑΡΙΣΑ 20 / 12 / 2007

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

1. Μπαρμπούτης Σπυρίδων

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΕΣ

2. Κωτούλα Μαρία
3. Λαχανάς Αντώνιος

Καρανίκα Κωνσταντίνα

Λιακοπούλου Αθηνά

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:«ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΤΟΝ ΑΓ.ΘΩΜΑ », όπως παραπάνω αναφέρεται.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώστηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ

ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ