



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 36
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2020 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου:
«Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».**

Στη Λάρισα, σήμερα 11η του μηνός Φεβρουαρίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 5971/07-02-2020 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 .

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γαμβρούλας Νικόλαος, 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 14) Δρυστελλας Αθανάσιος, 15) Ζαούτσος Γεώργιος, 16) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 17) Καλτσάς Νικόλαος, 18) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 19) Καραλαριώτου Ειρήνη, 20) Καφφές Θεόδωρος, 21) Κυριτσάκας Βάιος, 22) Λώλος Αχιλλέας, 23) Μαβίδης Δημήτριος, 24) Μαμάκος Αθανάσιος, 25) Μόρας Ευάγγελος, 26) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 27) Νασιώκας Παναγιώτης, 28) Νταής Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαπαρίσης Απόστολος, 35) Παπαποστόλου Δημήτριος, 36) Πράπας Αντώνιος, 37) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 38) Σάπκας Παναγιώτης, 39) Σούλτης Γεώργιος, 40) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 41) Τερζούδης Χρήστος και 42) Τσιλιμίκας Χρήστος

και δεν προσήλθαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι: 1) Γεωργάκης Δημήτριος, 2) Γούλας Παναγιώτης, 3) Δαούλας Θωμάς, 4) Κρίκης Πέτρος, 5) Τάχος Δημήτριος, 6) Τζατζάκης Φώτιος και 7) Τσακίρης Μιχαήλ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 42, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Παναγιώτου Ιωάννης και Ξηρομερίτης Μάριος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων αφού συζήτησε σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 72 του Ν. 4555/2018.
2. Το Ν. 4412/2016.
3. Τη με αριθμ. 198/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
4. Τη με αριθμ. 95/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 208/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το έργο «Συντήρηση – Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
6. Τη με αριθμ. 317/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
7. Τη με αριθμ. 462/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» και κατακύρωση αυτού.
8. Τη με αριθμ. 317/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου «Συντήρηση – επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
9. Τη με αριθμ. 877/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
10. Τη με αριθμ. 18/2020 Α.Δ.Σ. με θέμα: Σύσταση επιτροπής για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη».
11. Τη με αριθ. πρωτ. 4231/31-01-2020 εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Κτιριακών Έργων και Αναπλάσεων, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλουμε για έγκριση Πρωτόκολλο Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του δημοτικού έργου : « **ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ** » που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμ. 198 / 11-4-2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή έγινε από την κατά νόμο Επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 18 / 28-1-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Σύμφωνα με τα άρθρα 55 & 53 του Π.Δ. 609/85 και το άρθρο 3 του Π.Δ. 171/87 η Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του Πρωτοκόλλου από την Προϊστάμενη Αρχή που εν προκειμένω είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο Πρωτόκολλο Παραλαβής.

Κατόπιν των ανωτέρω ζητείται η έγκρισή του.

Προϋπολογισμός μελέτης	:	111.987,83 €
Ποσό σύμβασης	:	47.788,17 €
Ημερ. Περάτωσης έργου	:	14 / 10 / 2018
Συνολικό κόστος μέχρι τώρα	:	47.424,97 €

12. Το από 31-01-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «**ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ**», το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ
ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Οι υπογράφωντες :

1. Σούλτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος Λάρισας, ως πρόεδρος,
2. Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου, Πολιτικός Μηχ/κός Π.Ε., υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
3. Ιωαννίδου Αικατερίνη, Αρχιτέκτων Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Οικοδομικών Εργασιών,
4. Συνάπαλου Αναστασία, Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ, υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων, για την παραλαβή των Η/Μ Εργασιών,

οι οποίοι ορίστηκαν με την υπ' αριθμ. 18 / 28-1-2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, ως μέλη επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου :

« ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ »

μεταβήκαμε στον τόπο του έργου και προβήκαμε στην ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του έργου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84 και των Π.Δ. 609/85 και 171/87 περί εκτέλεσης Δημόσιων και Δημοτικών έργων και βάσει της τελικής επιμέτρησης εργασιών που έγινε από τους επιβλέποντες και θεωρήθηκε από τους Προϊστάμενους του Τμήματος Έργων-Υποστήριξης Δήμων και του Τμήματος Η/Μ έργων, της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι εργασίες αυτές έχουν όπως φαίνεται παρακάτω στην τελική επιμέτρηση:

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΩΝ				ΕΡΓΟ :		ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ	
				ΑΝΑΔΟΧΟΣ :		ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.	
Τελική επιμέτρηση							
Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες			
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως	
	Αρχική σύμβαση						
	Εργασίες προϋπολογισμού						
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ						
1	Ανανέωση κόμης ή κοπή δένδρων ύψους από 4 μέχρι 8 m	TEM	2	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα	
2	Μεταφορά υλικών με μονότροχο	tonx10m	3	34,64	34,64	tonx10m: τριάντα τέσσερα και εξήντα τέσσερα λεπτά	
3	Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας	ton.km	4	981,84	981,84	ton.km: εννιακόσια ογδόντα ένα και ογδόντα τέσσερα λεπτά	
4	Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα	m3	9	43,72	43,72	m3: σαράντα τρία και εβδομήντα δύο λεπτά	
5	Χειρωνακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	tonx10m	10	96,28	96,28	tonx10m: ενενήντα έξι και είκοσι οκτώ λεπτά	

6	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	11	6,19	6,19	m3: έξι και δέκα εννέα λεπτά
7	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	m3	12	0,25	0,25	m3: είκοσι πέντε λεπτά
8	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοσδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	13	95,58	95,58	m2: ενενήντα πέντε και πενήντα οκτώ λεπτά
9	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	m2	14	11,18	11,18	m2: έντεκα και δέκα οκτώ λεπτά
10	Καθαίρεση επιχρισμάτων	m2	15	251,67	251,67	m2: διακόσια πενήντα ένα και εξήντα επτά λεπτά
11	Αποξήλωση ξυλινών ή σιδηρών κουφωμάτων	m2	16	85,17	85,17	m2: ογδόντα πέντε και δέκα επτά λεπτά
12	Γαρμπιλοδέματα των 200 kg τσιμέντου ανά m3	m3	17	6,91	6,91	m3: έξι και ενενήντα ένα λεπτά
13	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	19	4,53	4,53	m3: τέσσερα και πενήντα τρία λεπτά
14	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00m3 για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	m3	20	4,53	4,53	m3: τέσσερα και πενήντα τρία λεπτά
15	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	m2	22	3,22	3,22	m2: τρία και είκοσι δύο λεπτά
16	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C.	kg	25	238,47	238,47	kg: διακόσια τριάντα οκτώ και σαράντα επτά λεπτά
17	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα B500C	kg	26	221,48	221,48	kg: διακόσια είκοσι ένα και σαράντα οκτώ λεπτά

Σελίδα 1 από 5

Τελική επιμέτρηση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
18	Υαλοστάσια ξύλινα συνήθη, περιστρεφόμενα περί οριζόντιο ή κατακόρυφο άξονα, μονόφυλλα ή πολύφυλλα, με κάσσα 9x9 cm	m2	27	10,04	10,04	m2: δέκα και τέσσερα λεπτά
19	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	m2	28	12,65	12,65	m2: δώδεκα και εξήντα πέντε λεπτά

20	Θύρες εξωτερικές ταμπλαδοτές	m2	29	3,03	3,03	m2: τρία και τρία λεπτά
21	Φύλλα ερμαρίων πρεσσαριστά	m2	31	1,98	1,98	m2: ένα και ενενήντα οκτώ λεπτά
22	Πάγκος από άκαυστη φορμάικα ενδεικτικού τύπου DUROPAL	m2	32	1,25	1,25	m2: ένα και είκοσι πέντε λεπτά
23	Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα	m2	33	0,90	0,90	m2: ενενήντα λεπτά
24	Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα	m2	34	1,10	1,10	m2: ένα και δέκα λεπτά
25	Θύρες σιδηρές απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	35	200,00	200,00	kg: διακόσια
26	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	kg	36	173,39	173,39	kg: εκατόν εβδομήντα τρία και τριάντα εννέα λεπτά
27	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα	m2	37	438,11	438,11	m2: τετρακόσια τριάντα οκτώ και έντεκα λεπτά
28	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm	m2	38	3,20	3,20	m2: τρία και είκοσι λεπτά
29	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα, 15x15 cm, κολλητά	m2	39	1,45	1,45	m2: ένα και σαράντα πέντε λεπτά
30	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια, GROUP 4, διαστάσεων 30x30 cm	m2	40	96,31	96,31	m2: ενενήντα έξι και τριάντα ένα λεπτά
31	Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 20x20 cm	m2	41	17,75	17,75	m2: δέκα επτά και εβδομήντα πέντε λεπτά
32	Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια	MM	42	112,42	112,42	MM: εκατόν δώδεκα και σαράντα δύο λεπτά
33	Επιστρώσεις δαπέδων και περιθώρια με τσιμεντοκονίαμα σε τρεις στρώσεις, πάχους 2,5 cm	m2	43	98,71	98,71	m2: ενενήντα οκτώ και εβδομήντα ένα λεπτά
34	Κατώφλια και περιζώματα (μπορντούρες) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm και πλάτους 11 - 30 cm	m2	45	0,32	0,32	m2: τριάντα δύο λεπτά
35	Ποδιές παραθύρων από μάρμαρο μαλακό, πάχους 2 cm	m2	46	0,35	0,35	m2: τριάντα πέντε λεπτά
36	Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες, συνολικού πάχους 18 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 8 mm, κρύσταλλο 5 mm)	m2	47	6,22	6,22	m2: έξι και είκοσι δύο λεπτά
37	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	52	88,53	88,53	m2: ογδόντα οκτώ και πενήντα τρία λεπτά
38	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών με χρώματα αλκυδικών ή ακρυλικών ρητινών, βάσεως νερού η διαλύτου	m2	53	55,17	55,17	m2: πενήντα πέντε και δέκα επτά λεπτά

Σελίδα 2 από 5

Τελική επιμέτρηση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
39	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	m2	54	334,47	334,47	m2: τριακόσια τριάντα τέσσερα και σαράντα επτά λεπτά
40	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	m2	55	334,91	334,91	m2: τριακόσια τριάντα τέσσερα και ενενήντα ένα λεπτά
41	Υδρορρόες	m	56	60,20	60,20	m: εξήντα και είκοσι λεπτά
42	Στεγανωτικές επιστρώσεις με τσιμεντοειδή υλικά	kg	58	354,00	354,00	kg: τριακόσια πενήντα τέσσερα
43	Επιστρώσεις δαπέδων με κυβολίθους	m2	60	11,00	11,00	m2: έντεκα
44	Τσιμεντένεση σε οποιοδήποτε στοιχείο	100kg	61	80,00	80,00	100kg: ογδόντα
45	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατικοί τοίχοι)	m2	ΠΚ1/NT01	4,84	4,84	m2: τέσσερα και ογδόντα τέσσερα λεπτά
46	Εξώφυλλα γαλλικού τύπου	m2	ΠΚ1/NT02	7,76	7,76	m2: επτά και εβδομήντα έξι λεπτά
47	Θύρες συρόμενες μονόφυλλες από κόντρα - πλακέ	m2	ΠΚ1/NT03	2,12	2,12	m2: δύο και δώδεκα λεπτά
48	Προμήθεια κλειδαριών ξυλίνων θυρών	TEM	ΠΚ1/NT04	7,00	7,00	Τεμάχιο: επτά
49	Προμήθεια χειρολαβών ξυλίνων θυρών	TEM	ΠΚ1/NT05	15,00	15,00	Τεμάχιο: δέκα πέντε
50	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 1/4 έως 2"	MM	ΠΚ1/NT06	68,90	68,90	MM: εξήντα οκτώ και ενενήντα λεπτά
	2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Ηλεκτρικός πίνακας μονοφασικός ή τριφασικός χωνευτός ή επίτοιχος, πλήρης με τα όργανά του IP40	TEM	62	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
2	Φωτιστικό σημείο απλό χωνευτό στεγανό	TEM	65	7,00	7,00	Τεμάχιο: επτά
3	Φωτιστικό σημείο αλλέ-ρετούρ χωνευτό	TEM	66	5,00	5,00	Τεμάχιο: πέντε
4	Σημείο ρευματοληψίας πλήρες	TEM	68	33,00	33,00	Τεμάχιο: τριάντα τρία
5	Φωτιστικό σώμα led εστεγασμένων χώρων, οροφής ή αναρτημένο 27W	TEM	69	12,00	12,00	Τεμάχιο: δώδεκα

6	Διακόπτης διαφυγής έντασης τριφασικός τύπου ράγας, ονομαστικής εντάσεως 40Α, ρεύματος διαρροής 30mA χρόνου διακοπής 30 msec	TEM	70	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
7	Φωτιστικό σώμα led εστεγασμένων χώρων, κυλινδρικό οροφής ή αναρτημένο 18 W	TEM	71	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
8	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 4mm ²	m	72	21,00	21,00	m: είκοσι ένα
9	Αγωγός τύπου NYA Μονόκλωνος διατομής 6mm ²	m	73	62,50	62,50	m: εξήντα δύο και πενήντα λεπτά
10	Φωτιστικό σώμα EXIT LED	TEM	74	6,00	6,00	Τεμάχιο: έξι

Σελίδα 3 από 5

Τελική επιμέτρηση

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
11	Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας 60 λίτρων/4 KW με πλήρες δίκτυο σωληνώσεων σύμφωνα με τα σχέδια	TEM	75	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
12	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου 16 τ.χ.	m	76	5,00	5,00	m: πέντε
13	Σωλήνας ηλεκτρικών γραμμών πλαστικός ευθύς διαμέτρου 21 τ.χ.	m	77	53,50	53,50	m: πενήντα τρία και πενήντα λεπτά
14	Σωληνώσεις θερμού - ψυχρού νερού λουτρού - κουζίνας πλήρεις	TEM	78	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
15	Σιφώνι πλαστικό δαπέδου με εσχάρα ορειχάλκινη	TEM	79	4,00	4,00	Τεμάχιο: τέσσερα
16	Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός WC	TEM	80	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
17	Νεροχύτης χαλύβδινος, ανοξείδωτος, επαγγελματικού τύπου, δύο σκαφών 40X40X30 περίπου cm, πλάτους περίπου 60 cm	TEM	81	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
18	Αναμκτήρας (μπαταρία) AMEA θερμού - ψυχρού ύδατος, επικαθήμενου τύπου, ορειχάλκινος, επιχρωμιωμένος τοποθετημένος σε νιπτήρα διαμέτρου Φ 1/2 ins	TEM	82	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
19	Συλλεκτοδιανομέας κυκλωμάτων ύδρευσης θερμού - ψυχρού	TEM	83	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
20	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 40 mm	m	84	3,20	3,20	m: τρία και είκοσι λεπτά
21	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 50 mm	m	85	1,20	1,20	m: ένα και είκοσι λεπτά

22	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 75 mm	m	86	10,00	10,00	m: δέκα
23	Πλαστικός σωλήνας αποχετεύσεως από σκληρό P.V.C. Πίεσεως 6 atm διαμέτρου Φ 100 mm	m	87	15,90	15,90	m: δέκα πέντε και ενενήντα λεπτά
24	Διακόπτης εξωτερικού βρόγχου θερμοστατικός 1/2 " X24/19	TEM	88	6,00	6,00	Τεμάχιο: έξι
25	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ 900X400 33	TEM	89	2,00	2,00	Τεμάχιο: δύο
26	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ 900X500	TEM	90	3,00	3,00	Τεμάχιο: τρία
27	Θερμαντικά σώματα τύπου πάνελ 900X300	TEM	91	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα
28	Πλαστικός σωλήνας από δικτυωμένο πολυαιθυλένιο Φ 18x2 mm	m	92	114,60	114,60	m: εκατόν δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά
29	Πλαστικός κυματοειδής σωλήνας (σπιράλ) απο δικτυωμένο πολυαιθυλένιο εξωτ. διαμ. 29 mm	m	94	114,60	114,60	m: εκατόν δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά
						Σελίδα 4 από 5
Τελική επιμέτρηση						
Α/Α	Είδος Εργασιών	Μον. Μετρ.	Α.Τ.	Ποσότητες		
				Εγκ/σες με τον 1ο ΑΠΕ	Εκτελεσθ.	Ολογράφως
30	Επισκευή λεβητοστασίου πλήρης	TEM	96	1,00	1,00	Τεμάχιο: ένα

Λάρισα / / 2018

Για τον Ανάδοχο

Λάρισα / / 2018

Οι Επιβλέποντες

Δ. Παυλίδου
Αρχ/των Μηχ/κός

Κ. Καρανίκα
Πολ. Μηχ/κός

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Η. Πνευματικός
Ηλ/γος Μηχ/γος Μηχ/κός Τ.Ε.

- Η μελέτη του έργου με προϋπολογισμό 111.987,83 € εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 198 / 11-4-2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας.
Ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι με μειοδοτικό διαγωνισμό.
- Με την υπ' αριθμ. 95 / 23-3-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ».
- Με την υπ' αριθμ. 208 / 18-5-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης για την εκτέλεση του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ».

4. Με την υπ' αριθμ. 317 / 29-6-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που έγινε στις 20 / 6 / 2017, και αναδείχτηκε προσωρινός μειοδότης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ» η εταιρεία «**ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.**».
5. Με την υπ' αριθμ. 462 / 31-8-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συντάχθηκε μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4.2 και καθορίζονται στα άρθρα 23.2-23.10 της διακήρυξης, και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΧΩΡΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗ» στην εταιρεία «**ΚΡΙΚΟΣ Α.Ε.**», με Α.Φ.Μ. 094092006, Α' ΔΟΥ Λάρισας, και έδρα Κουμουνδούρου 5, 41222 – ΛΑΡΙΣΑ, (τηλ. 2410-251758, fax: 2410-251760), η οποία προσέφερε τα παρακάτω επιμέρους ποσοστά έκπτωσης:
για την ομάδα Οικοδομικά έκπτωση 58 %
για την ομάδα Ηλεκτρομηχανολογικά έκπτωση 54 % ήτοι μέση έκπτωση 57,33 % επί των τιμών του τιμολογίου μελέτης.
Η υπ' αριθμ. 462 / 31-8-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε ως προς την νομιμότητά της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας με την υπ' αριθμ. 11697/144120 / 11-9-2017 Απόφαση.
6. Η εγκατάσταση του αναδόχου έγινε στις 20 / 10 / 2017.
7. Κατά την εκτέλεση του έργου συντάχθηκε ένας (1) Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας.
• Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας συντάχθηκε για δαπάνη 47.424,97 € (38.245,94 + 9.179,03 Φ.Π.Α. 24%) .
8. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν φθάνει το ποσό των 47.424,97 € (38.245,94 + 9.179,03 Φ.Π.Α. 24%), βάσει των ποσοτήτων που αναγράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα.

A. ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε τον έλεγχο κατά το δυνατό στον τόπο του έργου και στις αναλυτικές επιμετρήσεις που ήταν στο φάκελο του έργου και στον τελικό επιμετρητικό πίνακα, βρήκε ότι οι ποσότητες που γράφονται στον τελικό επιμετρητικό πίνακα ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τις παραλαμβάνει ποσοτικά όπως έχουν.

B. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έκανε στον τόπο του έργου τον ποιοτικό έλεγχο των εργασιών διαπίστωσε ότι όλες οι εργασίες έχουν εκτελεσθεί σύμφωνα με την μελέτη και τις συμβατικές υποχρεώσεις και τα παραλαμβάνει όπως έχουν.

Γ. ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή παραλαβής αφού έλαβε υπόψη της το γεγονός ότι από της περαίωσης των εργασιών την 14 / 10 / 2018 μέχρι σήμερα πέρασε χρονικό διάστημα 15 μηνών, προτείνει την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου.

Γι' αυτό συντάχθηκε το παρόν πρωτόκολλο και υπογράφεται ως ακολούθως:

ΛΑΡΙΣΑ 31 / 1 / 2020

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

- 1 Σούλτης Γεώργιος
- 2 Μακρογιαννούδη Χρυσοβαλάντου
- 3 Ιωαννίδου Αικατερίνη
- 4 Συνάπαλου Αναστασία

ΟΙ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ

Καρανίκα Κωνσταντίνα
Πνευματικός Ηλίας

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει το από 31-01-2020 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου:
«Συντήρηση-Επισκευή χώρων Κληροδοτήματος Γρηγοριάδη» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

