



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 55
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 8/2021 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».

Στη Λάρισα, σήμερα 2^η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων συνήλθε σε ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ συνεδρίαση, ύστερα από τη με αρ. πρωτ. 8681/26-02-2021 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και της με αρ. 163/29-05-2020 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ

Συμμετείχαν δε από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Δεληγιάννης Δημήτριος, ως Πρόεδρος, 2) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 3) Αλεξούλης Ιωάννης, 4) Αναστασίου Μιχαήλ, 5) Ανδριτσόπουλος Ανδρέας 6) Απρίλη Αγορίτσα, 7) Αργυρόπουλος Κωνσταντίνος, 8) Βαϊούλης Κωνσταντίνος, 9) Βλαχούλης Κωνσταντίνος, 10) Βούλγαρης Σωτήριος, 11) Γεωργάκης Δημήτριος 12) Γιαννακόπουλος Κοσμάς, 13) Γούλας Παναγιώτης, 14) Δαούλας Θωμάς, 15) Διαμάντος Κωνσταντίνος, 16) Δρυστελλάς Αθανάσιος, 17) Ζαούτσος Γεώργιος, 18) Καλαμπαλίκης Κωνσταντίνος, 19) Καλτσάς Νικόλαος, 20) Καμηλαράκη – Σαμαρά Μαρία, 21) Καραλαριώτου Ειρήνη, 22) Καφφές Θεόδωρος, 23) Κρίκης Πέτρος, 24) Λώλος Αχιλλέας, 25) Μαβίδης Δημήτριος, 26) Μαμάκος Αθανάσιος, 27) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 28) Νασιώκας Παναγιώτης, 29) Ξηρομερίτης Μάριος, 30) Ξυνοπούλου Ελένη – Μαρίνα, 31) Παναγιώτου Ιωάννης, 32) Παπαδημητρίου Βασίλειος, 33) Παπαδούλης Γεώργιος, 34) Παπαποστόλου Δημήτριος, 35) Πράπας Αντώνιος, 36) Ρεβήσιος Κωνσταντίνος, 37) Σάπκας Παναγιώτης, 38) Σούλτης Γεώργιος, 39) Σταυροθεόδωρος Αχιλλέας, 40) Τάχος Δημήτριος, 41) Τερζούδης Χρήστος, 42) Τζατζάκης Φώτιος, 43) Τσακίρης Μιχαήλ και 44) Τσιλιμίγκας Χρήστος

και δεν συμμετείχαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.: 1) Γαμβρούλας Νικόλαος, 2) Κυριτσάκας Βάιος, 3) Μόρας Ευάγγελος, 4) Νταής Παναγιώτης και 5) Παπαπαρίσης Απόστολος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 49 παρευρίσκονταν οι 44, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στη συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Απόστολου Καλογιάννη.

Κατά τη συζήτηση του θέματος απουσίαζαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ. Σούλτης Γεώργιος, Τερζούδης Χρήστος, Τάχος Δημήτριος και Τζατζάκης Φώτιος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα: Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. Το Ν. 4412/2016
3. Τη με αριθμ. 192/2017 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση μελέτης και εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
4. Τη με αριθμ. 143/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων.
5. Τη με αριθμ. 171/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Έγκριση πράξης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης μελέτης έργου: Ασφαλτοστρώσεις (2017)».
6. Τη με αριθμ. 213/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Καθορισμός όρων διακήρυξης για το Δημοτικό έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
7. Τη με αριθμ. 320/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής του Διαγωνισμού για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις» και ανάδειξη προσωρινού μειοδότη.
8. Τη με αριθμ. 432/2017 Α.Ο.Ε. με θέμα: Εξέταση Πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου «Ασφαλτοστρώσεις» και κατακύρωση αυτού.
9. Τη με αριθμ. 357/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
10. Τη με αριθμ. 567/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
11. Τη με αριθμ. 870/2018 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
12. Τη με αριθμ. 82/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις».
13. Τη με αριθμ. 418/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε., 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις».
14. Τη με αριθμ. 445/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις».
15. Τη με αριθμ. 507/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης συμβατικής προθεσμίας του έργου «Ασφαλτοστρώσεις».
16. Τη με αριθμ. 546/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».
17. Τη με αριθμ. 623/2019 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».
18. Τη με αριθμ. 37/2021 Α.Δ.Σ. με θέμα: Έγκριση σύστασης επιτροπής προσωρινής & οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου: «Ασφαλτοστρώσεις».
19. Τη με αριθμ. πρωτ. 6612/18-02-2021 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, η οποία έχει ως εξής:

Σας υποβάλλουμε για έγκριση το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του δημοτικού έργου **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»**, που εκτελέστηκε με εργολαβία βάσει της υπ' αριθμόν 192/2017 απόφασης του Δημ. Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων.

Η οριστική παραλαβή έγινε από την κατά τον νόμο επιτροπή παραλαβής που ορίστηκε με την υπ' αριθμόν 37/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με τα Ν.4412/2016 ,Ν.4257/2, το Π.Δ.609/85 και το Π.Δ.171/87 η οριστική παραλαβή ολοκληρώνεται με την έγκριση του πρωτοκόλλου από την Προϊσταμένη Αρχή που εν προκειμένο είναι το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου **Λαρισαίων**. Το έργο ολοκληρώθηκε κανονικά και ουδεμία εκκρεμότητα υπάρχει όπως φαίνεται και στο πρωτόκολλο παραλαβής.

Εισηγούμεστε την έγκριση του πρωτοκόλλου **Οριστικής παραλαβής** του ανωτέρω έργου.
Συγκεντρωτικός πίνακας δαπάνης έργου

προϋπολογισμός μελέτης :	1.599.978,00 € (με Φ.Π.Α.)
Έκπτωση αναδόχου :	50 %
Συμβατικό ποσό :	799.989,16 € (με ΦΠΑ)
1 ^η Συμπληρωματική σύμβαση :	10.142,46 €
Υπογραφή 1 ^{ης} Σ.Σ. :	13-09-2019
Έναρξη εργασιών :	15-12-2017
Περάτωση εργασιών :	30-9-2019

20. Το υπ' αριθμ. 6612/18-02-2021 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου:
«Ασφαλτοστρώσεις» το οποίο έχει ως εξής:

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Των υπό του Αναδόχου της κοινοπραξίας Κ/ΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ-ΑΔΑΜΟΥ
ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΕΒΕ εκτελεσθεισών εργασιών του έργου: **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ**

Οι υπογράφοντες:

1. Γεώργιος Σούλη, Αντιδήμαρχος,
2. ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ Αρχιτέκτων Μηχ/κος Π.Ε. Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων
3. ΣΚΟΥΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Τοπογράφος Μηχ/κος Π.Ε. Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων

οι οποίοι που ορίστηκαν κατόπιν κληρώσεως με την υπ' αριθμόν ...37/2021 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαρισαίων, για το έργο **«ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ»** για την οριστική (ποσοτική και ποιοτική) παραλαβή του παραπάνω έργου και έχοντας υπόψη : Αφού μεταβήκαμε σήμερα, ΔΕΚΑ ΟΧΤΩ (18) του μήνα ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ του Έτους Δύο Χιλιάδες Είκοσι ένα(**18-02-2021**) στις ασφαλτοστρώσεις 2017 Λάρισας προς Προσωρινή και Οριστική Παραλαβή των εργασιών που εκτελέστηκαν από τον Ανάδοχο στο ανωτέρω έργο και έχοντας υπόψη την **Τελική Επιμέτρηση**, υπογεγραμμένη από τον **επιβλέποντα**, ελεγμένη και θεωρημένη από τον **ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟ Τοπ. Μηχ. Αν. Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, παραλαμβάνουμε αυτές με βάσει την υπόψη Τελική Επιμέτρηση** και σύμφωνα προς τις ισχύουσες διατάξεις «περί εκτελέσεως των δημοσίων έργων», και ειδικότερα των αρ. 73, 74 και 75 του Ν. 3669/2008 καθώς και τα αρ. 170 & 376 Ν. 4412/2016:

π α ρ α λ ά β α μ ε :

οριστικά , ποσοτικά και ποιοτικά τις παρακάτω εργασίες

1	Ανακατασκευή στρώσεων οδοστρωσίας	9.106,60 M2
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθους έως 4 εκ.	60.185,92 M2
3	Βάση πάχους 0,10μ(Π.Τ.Π. Ο-155),	9106,60 M2
4	Ασφαλτική προεπάλειψη	37.150,01 M2
5	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	60.156,47 M2
6	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05μ (ΠΤΠ Α265), με χρήση κοινής ασφάλτου	97.306,48 M2
7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους	1.818,50

8	Κόστος αποχήςσε αποδεκτούς χώρους των αποβλήτων από εκσκαφές κατασκευές και κατεδαφίσεις (ΑΕΚΚ)	4.544,06
---	---	----------

Α. -ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το αναφερόμενο στο θέμα έργο χρηματοδοτούνταν ι από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

(Κ.Α. 30.7323.42054). Κύριος του έργου και φορέας υλοποίησης είναι ο Δήμος Λαρισαίων.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (ΜΕ ΦΠΑ)

:1.599.978,00 €

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

:11-04-2017 (192/2017 ΑΔΣ)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

:20-06-2017

ΕΚΠΤΩΣΗ ΟΜΑΔΩΝ.

:50%

ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ (ΜΕ ΦΠΑ)

:799.989,16 €

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

:15-12-2017

1^η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

: 10.142,46 €

ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1^{ης} Σ.Σ.

: 13-09-2019

1ος Α.Π.Ε :

810.131,58 € (419/19 ΑΔΣ)

2ος Α.Π.Ε :

808.829,02 € (623/19 ΑΔΣ)

ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΠΕΡΑΙΩΣΗ

:150 ΗΜΕΡΕΣ

1^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:15-08-2018

(357/2018 ΑΔΣ)

2^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:15-11-2018 (567/2018

ΑΔΣ)

3^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:15-02-2019 (870/2018 ΑΔΣ)

4^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:15-05-2019 (82/2019 ΑΔΣ)

5^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:14-06-2019 (445/2019 ΑΔΣ)

6^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:30-08-2019 (507/2019

ΑΔΣ)

7^Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ

:30-09-2019 (546/2019ΑΔΣ)

Β.- ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Η Επιτροπή Παραλαβής μετά τον κατά το εφικτό έλεγχο των επιμετρήσεων του έργου διαπίστωσε ότι αυτές έχουν καλώς και παραλαμβάνει το έργο από ποσοτική άποψη σύμφωνα με τις ποσότητες που αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση.

Γ.- ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ

Από τον έλεγχο του φακέλου και τον επί τόπου έλεγχο του έργου, η επιτροπή διαπίστωσε ότι πληρούνται τα κριτήρια συμμορφώσεως, όπως αυτά προβλέπονται στους αντίστοιχους κανονισμούς. Το έργο κατασκευάστηκε έντεχνα και βρίσκεται σε καλή κατάσταση από πλευράς συντήρησης.

Κατόπιν τούτων η Επιτροπή παραλαμβάνει το έργο από ποιοτική άποψη.

Δ.- ΠΕΡΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΥ

Το έργο περαιώθηκε στις 30-9-2019

Ε.- ΧΡΟΝΟΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ

Ο χρόνος εγγύησης ορίζεται σε δεκαπέντε μήνες (15 μήνες) από την Βεβαιωμένη Περαίωση του έργου (αρ. 74 Ν. 3669/2008 και αρ. 171 & 376 Ν. 4412/2016). Έληξε δε στις 30-12-208.

Κατόπιν τούτου και επειδή έληξε ο χρόνος εγγύησης, η επιτροπή παραλαμβάνει το έργο **ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ.**

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε έξι (6) αντίτυπα, δύο εκ των οποίων παρέλαβε ο Ανάδοχος.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΟΥΛΤΗΣ

ΜΑΓΚΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΚΟΥΜΗΣ

21. Τη διαφωνία του δημοτικού συμβούλου κ. Βαϊούλη Κωνσταντίνου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει το υπ' αριθμ.6612/18-02-2021 πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις» όπως αναφέρεται παραπάνω.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΝΑΣΙΩΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA