



ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 76
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 12/2012 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις 2010».

Στην Λάρισα σήμερα την 28^η Φεβρουαρίου του έτους 2012 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την αριθμ.πρωτ. 16298/22-2-2012 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 10) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 11) Καραμπάτσας Κων/νος, 12) Καφφές Θεόδωρος, 13) Κέλλας Χρήστος, 14) Κοτάκου Μαρία, 15) Κρίκης Πέτρος, 16) Κυριτσάκας Βάιος του Νικολάου, 17) Κυριτσάκας Βάιος του Θωμά, 18) Λαμπρούλης Γεώργιος, 19) Λέτσιος Ιωάννης, 20) Λέτσιος Κλεάνθης, 21) Μαμάκος Αθανάσιος, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ντάβαρη Ευαγγελία, 30) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 31) Οικονόμου Ιωάννης, 32) Ούντρια Ευαγγελή, 33) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 34) Πράπας Αντώνιος, 35) Πρασσάς Αναστάσιος, 36) Σαμουρέλης Κων/νος, 37) Σάπκας Ιωάννης, 38) Σούλης Γεώργιος, 39) Τερζούδης Χρήστος, 40) Τσακίρης Μιχαήλ, 41) Τσιαούσης Κων/νος και 42) Φακής Γεώργιος.

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ.κ. 1) Καλογιάννης Απόστολος, 2) Κλεισιάρης Βασίλειος και 3) Σουλούκου Ασπασία.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 42 αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση, σχετικά με το θέμα που αφορά την: Έγκριση 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν.3852/2010
2. Το Ν. 3263/2004
3. Το Ν.3463/2006
4. Το Ν.1418/1984
5. Το Π.Δ. 609/85
6. Την 509/2010 Α.Δ.Σ., με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη, εκτέλεση και καθορίστηκαν οι όροι διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010»
7. Την 571/2010 Α.Δ.Ε., με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού για ανάδειξη αναδόχου του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010»
8. Την 11/2012 Α.Ο.Ε., με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης κωδικών αριθμών εξόδων της Δ/σης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9. Την με αριθμ. πρωτ. 8480/26-1-2012 εισήγηση και την από 26-12/2012 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, οι οποίες έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 3^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «**ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 2010**» δαπάνης **662.228,25** € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 31.478,49 σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου. Η αύξηση σε σχέση με την δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης οφείλεται στην αύξηση της δαπάνης της αναθεώρησης με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, 2012 με Κ.Α...30.7323.42038.

Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η

(Συνοδεύει τον 3^ο Α.Π.Ε.)

Ο παρών 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών, συντάχθηκε για να συμπεριληφθεί σ' αυτόν η αύξηση της δαπάνης αναθεώρησης.

Με την υπ'αριθμ. 509/2010 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λάρισας εγκρίθηκε η μελέτη, η εκτέλεση του έργου και ο καθορισμός όρων του έργου. Με την υπ'αριθμ. 42/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης. Με την υπ'αριθμ. 571/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής εγκρίνεται η ανάθεση του έργου.

Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η τεχνική εταιρεία ΚΑΘΑΡΙΟΣ ΑΤΕΒΕ με έκπτωση 54,09%.

Το συμφωνητικό υπεγράφη στις 23-09-2010. Η συμβατική ημερομηνία περαίωσης του έργου ήταν η 23/3/2011. Δόθηκε παράταση της προθεσμίας περάτωσης των εργασιών του έργου μέχρι την 23/6/2011. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα την 23/06/2011.

Ο παρών 3^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε σε ισοζύγιο εργασιών με τον 2^ο Α.Π.Ε. και για να συμπεριλάβει την αύξηση του ποσού της αναθεώρησης. Η συνολική προτεινόμενη δαπάνη είναι σε αύξηση σε σχέση με τη δαπάνη της εγκεκριμένης μελέτης κατά 31.478,49€, δηλαδή κατά το ποσό που αυξάνεται η δαπάνη της αναθεώρησης με τον αναλογούντα ΦΠΑ.

10. Τον 3^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών, του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010», ο οποίος επισυνάπτεται παρακάτω.

11. Την διαφωνία των Δημοτικών Συμβούλων κ.κ. Σάπκα Ιωάννη, Αδαμόπουλου Αθανασίου, Αλεξούλη Ιωάννη, Αράγκουλε Δέσποινας, Καραμπάτσα Κων/νου, Καφφέ Θεόδωρου, Κυριτσάκα Βαΐου του Θωμά, Λέτσιου Ιωάννη, Παπακρίβου Χρυσόστομου, Σούλη Γεωργίου και Τσιαούση Κων/νου.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει τον 3ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις 2010», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

3ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

Α/Α	Ενέργειες Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	ΑΡΧΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ				ΕΠΙΧΡΕΙΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 2 ο Α.Τ.				ΠΡΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Τ.				ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
				Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μετρική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μετρική	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδος	Μετρική	Ολική	Επί Πλάκων	Επί Έκτακτων		
A	ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ	M2	3	20.000,00	1,14	22.800,00	22.800,00	31.814,63	1,14	36.268,68	36.268,68	31.814,63	1,14	36.268,68	36.268,68	0,00	0,00		
1	Εκκαθάριση-σφραγισμός ασφαλτικού οδοστρώματος, βάθος έως 6 εκ.					22.800,00	12.788,00				36.268,68	20.310,46			36.268,68	20.310,46	0,00	0,00	
	Απορροή εκτίμηση 56 %						10.032,00				15.958,22				15.958,22			0,00	0,00
	ΑΡΘΡΟΙΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Α																		
B	ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΕΡΓΑ	M2	4	44.215,00	1,24	54.828,60		41.714,92	1,24	51.726,50	51.726,50	41.714,92	1,24	51.726,50	51.726,50	0,00	0,00		
2	Ασφαλτική προεπένδυση					54.828,60		41.714,92		51.726,50	51.726,50	41.714,92		51.726,50	51.726,50	0,00	0,00		
3	Ασφαλτική συγκολλητική επένδυση					8.400,00		31.814,00		13.961,98	13.961,98	31.814,00		13.961,98	13.961,98	0,00	0,00		
	Ασφαλτική προεπένδυση κυκλοφορίας, πάχος 0,05μ (Γ1Τ1 Α285), με χρήση κοπής σφραγιστή					401.343,75		73.528,92		459.555,75	459.555,75	73.528,92		459.555,75	459.555,75	0,00	0,00		
	Συνολική δαπάνη ομοδρό εργασιών					464.570,35		524.644,13		524.644,13	524.644,13	524.644,13		524.644,13	524.644,13	0,00	0,00		
	Απορροή εκτίμηση 54 %						250.857,99				283.307,83				283.307,83			0,00	0,00
	ΑΡΘΡΟΙΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Β																		
	ΑΡΘΡΟΙΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ Α+Β																		
	ΟΕ ΚΑΙ ΤΕ 18%																		
	ΑΡΘΡΟΙΜΑ																		
	Αποβλάττωτα					264.006,55		303.607,53		303.607,53	303.607,53	303.607,53		303.607,53	303.607,53	0,00	0,00		
	ΕΥΝΟΜΟΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ																		
	ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ																		
	ΟΕ ΚΑΙ ΤΕ 18%																		
	ΕΚΤΙΘΙΣΗ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΘΕΛΟΥΣ 54,09%																		
	ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ																		
	ΕΥΝΟΜΟ																		
	Προστίθεται φ. Π.Α. 23%					442.280,96		512.804,66		512.804,66	512.804,66	512.804,66		512.804,66	512.804,66	0,00	0,00		
	Συνολική δαπάνη του έργου					544.005,88		630.749,76		630.749,76	630.749,76	630.749,76		630.749,76	630.749,76	31.478,49	31.478,49		

ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΟΣ
ΜΑΡΙΣΑ 76 - 1 - 2012
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ

ΜΑΡΙΣΑ 76 - 1 - 2012
Ο ΕΠΙΜΕΤΡΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΣΑΣ

ΜΑΡΙΣΑ 76 - 1 - 2012
Ο ΓΕΩΡΓΗΘΙΚΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΙΣΑΣ

ΠΑΤΙΣΙΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΑΣΙΗΜΙΝΑ ΑΙΒΑΚΙΔΙΟΥ