



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
**ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**  
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

**ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 78**  
**ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων».**

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2251/8-2-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 36 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα πεζοδρομίων και κρασπεδορείθρων» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Π.Δ. 609/85.
4. Την Α.Δ.Ε. 55/08 με την οποία εγκρίνονται η διάθεση πίστωσης και η απευθείας ανάθεση του έργου.
5. Την από 30.10.07 εισήγηση και την από 08.02.08 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται:

Η έγκριση του 1<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «ΜΙΚΡΑ ΕΡΓΑ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ - ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ)» δαπάνης 10.041,36 € ήτοι σε επιπλέον δαπάνη ΕΥΡΩ ...0,00... σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου τρέχοντος έτους, με Κ.Α 30 7324 42018. Πηγή χρηματοδότησης: ΣΑΤΑ.

### ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.:	11.848,82 €
Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.:	10.041,36 €
Μέσο ποσοστό έκπτωσης %:	0,00 %
Ημερομηνία δημοπράτησης:	14/01/2008
Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης:	4/2/2008
Ημερομηνία περάτωσης συμβατική:	4/3/2008
Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη:	4/3/2008

Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται προκειμένου να συμπεριλάβει τη μεταβολή των ποσοτήτων, ορισμένων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την ολοκλήρωση και τη σωστή λειτουργία του Έργου.

Το ποσοστό ολοκλήρωσης του φυσικού αντικείμενου του έργου ανέρχεται στο 50 %

Με τον παρόντα 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. ολοκληρώνεται το Φυσικό Αντικείμενο του έργου σύμφωνα με τη μελέτη που συντάχθηκε από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων.

Οι μεταβολές των ποσοτήτων που αυξάνονται αφορούν τις παρακάτω ομάδες εργασιών.

M U N I C I P A L I T Y O F L A R I S S A

#### Α. ΟΔΟΠΟΪΑ

Για την ολοκλήρωση του έργου, απαιτείται η αύξηση στις ποσότητες του σκυροδέματος C12/15 πεζοδρομίων, λόγω κατασκευής τοίχου αντιστήριξης και της θεμελίωσης αυτού καθώς και στις ποσότητες της κατασκευής στρώσεως βάσης για την επίχωση του ως άνω τοιχείου.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	7.337,50	7.337,50	8.437,50	1.100,00	
Απρόβλεπτα	1.100,62	1.100,62	0,62		
Σύνολο	8.438,12	8.438,12	8.438,12	1.100,00	
<b>Ποσοστό Μεταβολής %</b>				<b>0,00</b>	
Αναθεώρηση	-	-	-		
<b>Συνολικό Ποσό</b>	<b>8.438,12</b>	<b>8.438,12</b>	<b>8.438,12</b>		
Φ.Π.Α.	1.603,24	1.603,24	1.603,24		
<b>ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ</b>	<b>10.041,36</b>	<b>10.041,36</b>	<b>10.041,36</b>		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1<sup>ου</sup> ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

6. Τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

#### ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Μικρά έργα πεζοδρομίων και κρασπεδόρειθρων» συνολικής δαπάνης 10.041,36 € ήτοι σε ισοζύγιο με τον συμβατικό προϋπολογισμό του έργου.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ του οικονομικού έτους 2008 με Κ.Α. 30.7324.42018.

.....  
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

MUNICIPALITY OF LARISSA

#### ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ  
ΕΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ

1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Α/Α	Α.Τ.	ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	ΜΜ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ/ΣΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΜΕΛΕΤΗΣ		ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ		ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο Δ.Π.Ε.			ΔΙΑΦΟΡΕΣ			
						ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ	ΔΑΠΑΝΗ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
							Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		Μερική	Ολική		
<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΟΔΟΠΟΙΑ</b>																
1		ΕΚΚΑΘΙΣΤΕ ΕΣΘΙΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΜΑΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ	Μ3	0401123Α	1,27	30,00	38,10	30,00	38,10	30,00	38,10					
2		ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΙΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΜΕ ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΜΕΣΑ	ΤΩΝ	01Κ1104	1,50	50,00	75,00	50,00	75,00	50,00	75,00					
3		ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ ΟΠΙΟΥΣΔΗΠΟΤΕ ΥΛΙΚΟΥ ΑΝΑ ΧΙΛ. ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ	ΤΟΝ*ΚΜ	01Κ1137	0,30	750,00	225,00	750,00	225,00	750,00	225,00					
4		ΠΡΟΣΒΕΤΗ ΤΙΜΗ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΔΥΣΧΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΚΣΚΕΦΙΝ ΑΓΩ Ο.Κ.Ω.	Μ3	Υ4Ρ-6087	2,20	30,00	66,00	30,00	66,00	30,00	66,00					
5		ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ Π.Τ. Π.Ο-155	Μ2	0403211 Β	1,68	225,00	378,00	225,00	378,00	350,00	588,00		210,00			
6		ΕΚΧΥΡΩΜΑ C12/15 ΠΑ ΠΕΖΩΔΡΟΜΙΑ	Μ3	0402331	89,00	27,00	2.403,00	27,00	2.403,00	37,00	3.293,00		890,00			
7		ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΠΛΑΚΕΣ ΠΕΖΩΔΡΟΜΙΟΥ	Μ2	6620.1	15,00	150,00	2.250,00	150,00	2.250,00	150,00	2.250,00					
8		ΑΝΥΨΩΣΗ Η ΚΑΤΕΒΑΣΜΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ	ΤΕΜ	ΑΤΗΘ09424	10,60	4,00	42,40	4,00	42,40	4,00	42,40					
9		ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΝ ΣΣΔΗΝΩΝ ΥΔΡΟΥΛΟΓΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ	ΜΜ	ΑΤΗΘ09315	10,00	30,00	300,00	30,00	300,00	30,00	300,00					
10		ΕΥΛΟΓΥΠΟΙ ΧΥΤΩΝ ΜΙΚΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	Μ2	01Κ3811	13,00	120,00	1.560,00	120,00	1.560,00	120,00	1.560,00					
		Άθροισμα ομάδας 1					7.337,50		7.337,50		8.437,50		1.100,00	-		
		Αφίεση έκπτωση 0%					-		-		-		-	-		
		Άθροισμα ομάδας 1 μετά την έκπτωση					7.337,50		7.337,50		8.437,50		1.100,00	-		
		ΓΕ&ΘΕ 18%					-		-		-		-	-		
		Άθροισμα ομάδας 1 με ΓΕ&ΘΕ					7.337,50	7.337,50	7.337,50	7.337,50	8.437,50	8.437,50	1.100,00	-		
		ΣΥΝΟΛΟ με ΓΕ&ΘΕ ΟΙ					7.337,50		7.337,50		8.437,50		1.100,00	-		
		ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					1.100,62		1.100,62				0,62	-		
		ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ														
		ΑΜΟΙΒΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ														
		ΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ (Π1)					8.438,12		8.438,12		8.438,12					
		ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑΒΕΒΡΗΣΗΣ					-		-		-					
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ (Π2)					8.438,12		8.438,12		8.438,12					
		Φ.Π.Α. 19%					1.603,24		1.603,24		1.603,24					
		ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ Φ.Π.Α.					10.041,36		10.041,36		10.041,36					

Ητοι Σε ΠΟΣΩΓΙΟ έναντι Αναθεώρησης και έναντι ΦΠΑ  
 Σε ΠΟΣΩΓΙΟ με Αναθεώρηση, έναντι ΦΠΑ  
 Σε ΠΟΣΩΓΙΟ με Αναθεώρηση και ΦΠΑ

