



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 81
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 5/2008 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σωκράτους και κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κοζάνης και στον κόμβο Αεροδρομίου και Πλάτωνος».

Στην Λάρισα σήμερα την 14 Φεβρουαρίου του έτους 2008 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 19.30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αρ. πρωτ. 2251/8-2-2008 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 95 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006).

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Κων/νος Γιαννούλας, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Γεωργάκης Δημήτριος, 4) Γκολφινόπουλου-Καρακίτσιου Ελένη, 5) Δικόπουλος Βασίλειος, 6) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 7) Καλογιάννης Απόστολος, 8) Καραμπάτσας Κωνσταντίνος, 9) Κέλλας Χρήστος, 10) Κλεισιάρης Βασίλειος, 11) Κόκκαλης Βασίλειος, 12) Κουραμάς Δημήτριος, 13) Κουρσούμη Ροδόπη, 14) Κουτσομάρκος Νικόλαος, 15) Κυριτσάκας Βάϊος, 16) Λαμπρούλης Γεώργιος, 17) Λάτσιος Ιωάννης, 18) Λέτσιος Κλεάνθης, 19) Λυτροκάπης Χρήστος, 20) Μίχος Χρήστος, 21) Μπανιός Μάρκος, 22) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 23) Μπουσμπούκης Ιωάννης, 24) Ξηρομερίτης Μάριος, 25) Ξυνοπούλου-Θυμούλια Ελένη-Μαρίνα, 26) Οικονόμου Ιωάννης, 27) Οικονόμου Χρήστος, 28) Παπαστεργίου Άγις, 29) Πράπας Αντώνιος, 30) Σαμουρέλης Κωνσταντίνος, 31) Σάπκας Ιωάννης, 32) Σούλτης Γεώργιος, 33) Τερζούδης Χρήστος, 34) Τζιαστούδης Μάνθος και 35) Τσακίρης Μιχαήλ.

και δεν προσήλθε ο Δ.Σ. κ. Κυπαρίσσης Θωμάς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 36 παρευρίσκονταν οι 35, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων, παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λάρισας μετά από συζήτηση σχετικά με την: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σωκράτους και κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κοζάνης και στον κόμβο Αεροδρομίου και Πλάτωνος» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το Ν. 1418/84.
2. Το Ν. 3263/04.
3. Το Ν. 2229/84.
4. Την Α.Δ.Ε. 285/07 με την οποία εγκρίνονται η διάθεση πίστωσης και ο καθορισμός όρων διακήρυξης του έργου.
5. Την Α.Δ.Σ. 446/07 με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου.
6. Την με αρ. πρωτ. 1769/30.01.08 εισήγηση, τον από 30.01.08 Συγκεντρωτικό Πίνακα και την από 30.01.08 Αιτιολογική Έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Οδοποιίας, τα οποία έχουν ως εξής:

Ζητείται :

Η έγκριση του 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΣΩΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΩΤΕΙΝΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΚΟΜΒΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΚΑΙ ΠΛΑΤΩΝΟΣ » δαπάνης ΕΥΡΩ 202.671,20 (170.311,93 + 32.359,27 Φ.Π.Α), ήτοι επί έλλειπτον δαπάνη ΕΥΡΩ 94.113,34 (79.086,84+15.026,50 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου και επί πλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 7.357,05 (6.182,39+1.174,66) Φ.Π.Α) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7323.42057 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008.

Πηγή χρηματοδότησης: ΘΗΣΕΑΣ (Οριζόντιες Δράσεις).

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 7%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α	Φ.Π.Α	ΜΕ Φ.Π.Α
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	268.170,72	50.952,44	319.123,16
ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	249.398,77	47.385,77	296.784,54
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ	170.311,93	32.359,27	202.671,20
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ			
ΟΙ ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	79.086,84	15.026,50	94.113,34
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ			
ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ			
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ	6.182,39	1.174,66	7.357,05

Α. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη συμπληρωματικής σύμβασης

Β. Εγκριθείσα δαπάνη (Αρχικό συμβατικό ποσό) 296,784,54ΕΥΡΩ .

Γ. Προτεινόμενη προς έγκριση δαπάνη για τις αναθεωρήσεις 7.357,05 ΕΥΡΩ
 Δ. Ολική προτεινόμενη δαπάνη προς έγκριση με την παρούσα εισηγητική έκθεση ΕΥΡΩ
 202.671,20 Συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 19% .

Α Ι Τ Ι Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Ε Κ Θ Ε Σ Η (Συνοδεύει τον 2° ΑΠΕ)

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Με την υπ.αριθμ. 419/2007 απόφαση της Δημαρχιακής επιτροπής ανατέθηκε η εκτέλεση του παραπάνω έργου στην ΑΔΑΜΟΥ ΜΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕ.
2. Η εργολαβική σύμβαση ποσού 296.784,54 € υπογράφηκε στις 18-6-2007.
3. Με την υπ.αριθμ 1010/2007 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου.
4. Ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάχθηκε για να καλύψει την αναθεώρηση των τιμών του έργου, μετά την έκδοση των οριστικών συντελεστών αναθεώρησης.

Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται αναλυτικά τα οικονομικά στοιχεία του έργου:

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣ Η	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝ Η ΜΕ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ 2 ^ο ΑΠΕ ΑΠΟ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	249.398,7 7	164.129,54	164.129,54		
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣ Η	0,00	0,00	6.182,39	6.182,39	
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ	249.398,7 7	164.129,54	170.311,93	6.182,39	
ΦΠΑ	47.385,77	31.184,61	32.359,27	1.174,66	
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	296.784,5 4	195.314,15	202.671,20	7.357,05	

Μετά από τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου, ο οποίος παρουσιάζει αύξηση 7.357,05 ΕΥΡΩ σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1ο ΑΠΕ.

7. Τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2° Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «Ανακατασκευή οδού Σωκράτους και κατασκευή φωτεινής σηματοδότησης στην οδό Κοζάνης και στον κόμβο Αεροδρομίου και Πλάτωνος» συνολικής δαπάνης 202.671,20 € (170.311,93 + 32.359,27 Φ.Π.Α.),ήτοι επί έλλατον

δαπάνη ΕΥΡΩ 94.113,34 (79.086,84+15.026,50 Φ.Π.Α) σε σχέση με τον Συμβατικό προϋπολογισμό του έργου και επί πλέον δαπάνη ΕΥΡΩ 7.357,05 (6.182,39+1.174,66) Φ.Π.Α) σε σχέση με τον εγκεκριμένο 1^ο ΑΠΕ του έργου.

Η δαπάνη θα βαρύνει την με Κ.Α. 30.7323.42057 πίστωση προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2008. Πηγή χρηματοδότησης: ΘΗΣΕΑΣ (Οριζόντιες Δράσεις).

.....
Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

**Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΕΛΕΝΗ-ΜΑΡΙΝΑ
ΞΥΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΘΥΜΟΥΛΙΑ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΣ



2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ											
	ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΑΔ.	ΑΡΙΘΜ. ΤΙΜΟΛ.	ΠΟΣΟΤ.	ΣΥΜΒΑΣΗ		1ΟΣ ΑΠΕ		2ος ΑΠΕ		ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΛΑΤΟΝ
				ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ	ΠΟΣΟΤ.	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ		
ΟΜΑΔΑ Α' - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ											
1. ΦΡΕΖΑΡΙΣΜΑ	M2	4	22,800	1.25	28250.00	15677.46	19596.83	15677.46	19935.41	338.58	
2. ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΗ	M2	6	22,800	0.29	6554.00	15677.46	4546.46	15677.46	4784.98	238.52	
3. ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ ΤΗΣ ΠΤΠΑ-265 ΠΑΧΟΥΣ 5 ΕΚ.	M2	7	22,800	4.20	94920.00	15677.46	65845.33	15677.46	69990.56	4145.23	
ΟΜΑΔΑ Β' - ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ											
3. Προμήθεια -τοποθέτηση πλάκας γείωσης	Τεμάχιο	1ο	2	161.41	322.82	2	322.82	2	327.59	4.77	
4. Κατασκευή βάσης ρυθμιστού από μπετόν C 16/25	Τεμάχιο	2ο	2	125.00	250.00	2	250.00	2	253.46	3.46	
5. Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηροσωλ. γαλβανιζέ 2,5 ιντσ.	Τρ.Μέτρο	3ο	150	14.00	2100.00	150	2100.00	150	2125.07	25.07	
6. Προμήθεια-τοποθέτηση σιδηροσωλ. γαλβανιζέ 2 ιντσ.	Τρ.Μέτρο	4ο	270	12.00	3240.00	260	3120.00	260	3157.25	37.25	
7. Προμήθ-τοποθετ. σηματοδότηΦ200/3Π σε απλό ιστό.	Τεμάχιο	5ο	13	290.00	3770.00	4	1160.00	4	1176.33	16.33	
8. Προμήθ-τοποθετ. σηματοδότηΦ200/2Π πεζούλη "Κ" απλό ιστό.	Τεμάχιο	6ο	21	265.00	5565.00	13	3445.00	13	3493.51	48.51	
9. Προμήθ-τοποθέτηση σηματοδότη Φ200/3Π σε βραχίονα	Τεμάχιο	7ο	4	335.00	1340.00	4	1340.00	4	1358.87	18.87	
10. Προμήθ-τοποθέτηση σηματοδότη Φ200/2Π σε βραχίονα	Τεμάχιο	8ο	1	310.00	310.00	1	310.00	1	314.37	4.37	
11. Προμήθεια -τοποθέτηση ιστού σηματοδ. με βραχίονα	Τεμάχιο	9ο	4	396.18	1584.72	4	1584.72	4	1626.63	41.91	
12. Κατασκ. βάσης μπετού στήριξης ιστού με βραχ. C 16/25	Τεμάχιο	10ο	4	105.00	420.00	4	420.00	4	425.81	5.81	
13. Προμήθεια - τοποθέτηση απλού ιστού σηματοδότησης	Τεμάχιο	11ο	15	185.00	2775.00	12	2220.00	12	2278.71	58.71	
14. Προμήθεια - τοποθέτηση καλωδίου NYΥ 21x1,5mm	Τρ.Μέτρο	12ο	425	9.40	3995.00	389	3656.60	389	3713.50	58.9	
15. Προμήθεια - τοποθέτηση σύνδεση καλωδίου NYΥ 5x1,5	Τρ.Μέτρο	13ο	235	2.93	688.55	235	688.55	235	699.56	11.01	
16. Κατασκευή φρεατίου 50cm x 50cm με διπλούν κάλυμμα	Τεμάχιο	14ο	2	44.02	88.04	1	44.02	1	44.31	0.29	
17. Κατασκευή φρεατίου 40cm x 40cm με διπλό κάλυμμα	Τεμάχιο	15ο	13	36.00	468.00	13	468.00	13	471.09	3.09	
18. Κατασκευή φρεατίου 30cm x30cm με διπλό κάλυμμα	Τεμάχιο	16ο	14	32.00	448.00	14	448.00	14	450.96	2.96	
19. Διαμόρφωση - σύνδεση άκρου καλωδίου NYΥ 21x1,5	Τεμάχιο	17ο	30	4.00	120.00	30	120.00	30	121.87	1.87	
20. Προμήθ-τοποθετ μηχανισμού ανάρτησ με πλαίσιο Φ200/3Π	Τεμάχιο	18ο	4	150.00	600.00	4	600.00	4	608.45	8.45	
21. Προμήθ-τοποθετ μηχανισμού ανάρτησ με πλαίσιο Φ200/2Π	Τεμάχιο	19ο	1	130.00	130.00	0	0.00	0	0.00	0	
22. Εγκατάσταση βρόγχου Φωρατή (DETECTOR)	Τεμάχιο	20ο	4	185.00	740.00	1	185.00	1	187.80	2.8	
23. Προμήθεια - τοποθέτηση μούφας και σύνδεση φωρατή	Τεμάχιο	21ο	4	29.35	117.40	1	29.35	1	29.85	0.5	
24. Προμήθεια-τοποθέτηση καλωδίου Α2Υ(ΣΤ)2Υ 6x2x0,6	Μέτρο	22ο	255	3.45	879.75	150	517.50	150	525.55	8.05	
25. Προμήθ.εγκατάστ. σύνδεση Ρυθμιστή κυκλοφορ 16 ομάδων	Τεμάχιο	23ο	2	16000.00	32000.00	2	32000.00	2	32450.59	450.59	
26. Προμήθ-τοποθετ. κομβίο πεζών και πληροφ. πινακίδος	τεμάχιο	24ο	12	175.00	2100.00	4	700.00	4	709.86	9.86	
27. Διαμόρφω.-σύνδεση άκρου καλωδ. μέχρι Α2Υ(ΣΤ)2Υ10 Ζ"	Τεμάχιο	25ο	8	3.00	24.00	8	24.00	8	24.37	0.37	
28. Προμήθεια-τοποθέτηση καλωδίου NYΥ 3Χ6mm2	Τρ.Μέτρο	26ο	20	3.50	70.00	20	70.00	20	71.09	1.09	
29. Αποκατάσταση Πεζοδρομίου - οδοστρώματος	ΤετρΜέτρο	27ο	150	25.00	3750.00	150	3750.00	150	3838.44	88.44	
ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ					197.620.28		149.562.18		155.195.84	5,633.66	0.00
ΟΕ ΚΑΙ ΓΕ 18%					35,571.65		26,921.19		27,935.25	1,014.06	0.00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					233,191.93		176,483.37		183,131.09	6,647.72	0.00
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ					34,978.79						34,978.79
ΑΘΡΟΙΣΜΑ					268,170.72		176,483.37		183,131.09	6,647.72	34,978.79
ΑΦΑΙΡΕΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 7%					18,771.95		12,353.84		12,819.17	465.34	2,448.52
ΣΥΝΟΛΟ					249,398.77		164,129.54		170,311.93	6,182.39	32,530.27
ΦΠΑ 19%					47,385.77		31,184.61		32,359.27	1,174.65	6,180.75
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ					296,784.54		195,314.15		202,671.20	7,357.04	38,711.03
Υπόλοιπο απροβλέπτων :									7,357.05		

MUNICIPALITY OF LARISSA