



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 88
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ)».

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7251/10-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράγκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Ζωγράφος Βασίλειος, 11) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλογιάννης Απόστολος, 14) Καραμπάτσας Κων/νος, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κέλλας Χρήστος, 17) Κλεισιάρης Βασίλειος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κυριτσάκας Βάϊος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Λαμπρούλης Γεώργιος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Ντάβαρη Ευαγγελία και 4) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ) και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10
2. Την με αριθμ. 907/13.1.2011 εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	12.199,36
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7326.41025
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	12.077,37
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΚΑΠ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (Τακτοποιητικός) του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ)» συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την απορρόφηση των απροβλέπτων λόγω αυξομειώσεων των ποσοτήτων.

Η συνολική δαπάνη του 1^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 12.077,37 € (9.819,00 + ΦΠΑ 2.258,37), δηλαδή χωρίς υπέρβαση από την αρχική σύμβαση

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 1,00%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 23%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	9.918,18	2.281,18	12.199,36
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	9.819,00	2.258,37	12.077,37
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1° ΑΠΕ	9.819,00	2.258,37	12.077,37

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	8.538,25
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	9.819,00
ΠΟΣΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	0,00
ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΦΠΑ	2.258,37

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΩΝ ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ (ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΚΕΝΤΑΥΡΩΝ)»
ΕΚΤΕΛΕΣΗ : ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.199,36 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ : ΑΙΟΛΟΣ Α.Τ.Ε.

**1^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α.: 12.199,36 €

Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α.: 12.077,37 €

Μέσο ποσοστό έκπτωσης %: 1,00 %

Ημερομηνία δημοπράτησης: 29/10/2010

Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης: 22/11/2010

Ημερομηνία περάτωσης συμβατική: 12/12/2010

Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη: 12/12/2010

Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να περιλάβει τις αυξομειώσεις των ποσοτήτων ορισμένων εργασιών του προϋπολογισμού της μελέτης. Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 12.077,37 ευρώ χωρίς να σημειώνεται υπέρβαση.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	8.538,25		9.819,00	1.280,75	
Απρόβλεπτα	1.280,75		0,00		1.280,75
Σύνολο	9.819,00		9.819,00		
Ποσοστό Μεταβολής %		0%		0,00%	
Αναθεώρηση	0,00		0,00		
Συνολικό Ποσό	9.819,00		9.819,00		
Φ.Π.Α.	2.258,37		2.258,37		
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	12.077,37		12.077,37		

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 1^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΣ



Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΥ

Λάρισα ...33 / ... / 2011

Η Προϊσταμένη
Τμήματος Νέων Έργων



Ευαγγελία Γιοβρή
Αρχιτέκτων Μηχανικός

3. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 1^ο ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση χώρων φύτευσης στην είσοδο της πόλης (Βενιζέλου και Κενταύρων)», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ και ΚΑΠ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.7326.41025.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ




ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΝΔΕΙΞΗ/ΕΡΓΑΣΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΙΘΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΕΚΡΜΕΝΗΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ				ΠΡΟΤΙΘΟΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ Α.Π.Ε (10%)				ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΓΡΟΥΠ/ΕΚΚΡΕ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΤΡΟΦΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μικτή	Οικία	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μικτή	Οικία	Επι πλεόν	Επι ελάττω	Επι πλεόν	Επι ελάττω		
Αρχικά ούμβρα																	
Εργασίες προυπολογισμού																	
ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ																	
1	Διακοσμητικές επιγραφές οροφής	m ²	A-1	58	82,00	4.756,00			68,43	82,00	5.611,26			885,26			ΟΙΚ 4622.1
2	Οπισθηθόδομος με δικέκτους	m ²	A-2	30	18,00	540,00			31,82	18,00	572,76			32,76			ΟΙΚ 4622.1
3	Διακοσμητική οροφή με δικέκτους	m	A-3	153	14,00	2.142,00			176,8	14,00	2.475,20			333,20			ΟΙΚ 3213
4	Επιγραφή οπισθηθόδομου	m ²	A-4	51	11,50	586,50			53,57	11,50	616,05			29,56			ΟΙΚ 7122
5	Επιγραφή οπισθηθόδομου με κομμάτια	Kg	A-5	100	6,00	600,00			107,15	6,00	642,90			42,90			ΟΙΚ 7903
Απόσπασμα				1,00 %		8.624,50			1,00 %		9.918,18			1.293,68			
Απόσπασμα κτιρίου				1,00 %		89,25			1,00 %		99,18			12,94			
Σύνολο ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ						8.538,25					9.819,00			1.280,74			
Σύνολο Εργασίες προυπολογισμού						8.538,25					9.819,00			1.280,74			
Απόδοτική δαπάνη						1.280,75					1.280,75						
Σύνολο						9.819,00					9.819,00			1.280,75			
Ποσοστό 97Α						2.258,37					2.258,37			294,57			
Γενικά ούμβρα ούμβρα						23,00 %					23,00 %			12.077,37			1.575,32
Σύνολο						12.077,37					12.077,37			1.575,31			

Σύνολο υπαρκτών [Προτινόμενη Δαπάνη] : [Εγκεκριμένη Δαπάνη]		[Εγκεκριμένη Δαπάνη]		[Προτινόμενη ΔΑΠΕ]	
Σύνολο	8.538,25	9.819,00	Διαφορική	9.819,00	Υπερβολή της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 1.280,75 ή ποσοστό 15,00%
Αποδοκίμη δαπάνη	1.280,75	9.819,00	Καμία μεταβολή	9.819,00	Καμία μεταβολή
Αβροσμία	9.819,00	9.819,00	Καμία μεταβολή	9.819,00	Καμία μεταβολή
Πρόβλεψη αναθεώρησης	9.819,00	9.819,00	Καμία μεταβολή	9.819,00	Καμία μεταβολή
Αβροσμία	2.258,37	2.258,37	Καμία μεταβολή	2.258,37	Καμία μεταβολή
GR/A	2.258,37	2.258,37	Καμία μεταβολή	2.258,37	Καμία μεταβολή
Κοινά χωρίς GR/A	12.077,37	12.077,37	Καμία μεταβολή	12.077,37	Καμία μεταβολή
Γενικό σύνολο	12.077,37	12.077,37	Καμία μεταβολή	12.077,37	Καμία μεταβολή

22/12/2010
 Ο Ανάδοχος για τη ΔΙΟΝΟΣ ΑΠΕ
 Ιωάννης Χαλίδας
 Παιδικός Μηχανικός

Αν. Λε. 13/1/2011
 Η Επιβλέπουσα
 Ερίνη Σπυριδοπούλου
 Αρχιτέκτων Μηχανικός



Η Διευθύντρια Γενικών Υπηρεσιών

ΘΕΣΠΡΟΗΚΕ
 Η Υποσυνιστάμενη Γενική Διευθύντρια Νέων Έργων
 Ευαγγελία Κολίση
 Αρχιτέκτων Μηχανικός