



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ. 91
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ' ΑΡΙΘ. 6/2011 ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ».

Στην Λάρισα σήμερα την 15 Φεβρουαρίου του έτους 2011 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:00 και στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σε συνεδρίαση, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 7251/10-2-2011 πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του άρθρου 67 του Ν. 3852/7-6-2010.

Ήταν δε παρόντες από τα μέλη του οι κ.κ: 1) Μητσιός Αθανάσιος, ως Πρόεδρος, 2) Αγραφιώτη Μαρία, 3) Αδαμόπουλος Αθανάσιος, 4) Αλαμάνης Ευθύμιος, 5) Αλεξούλης Ιωάννης, 6) Αράπκουλε Δέσποινα, 7) Γαλάτος Αριστοκλής, 8) Γιαννούλας Κων/νος, 9) Δαούλας Θωμάς, 10) Ζωγράφος Βασίλειος, 11) Ιωακειμίδου – Παπαγεωργίου Μεταξωτή, 12) Καλαμπαλίκης Κων/νος, 13) Καλογιάννης Απόστολος, 14) Καραμπάτσας Κων/νος, 15) Καφφές Θεόδωρος, 16) Κέλλας Χρήστος, 17) Κλεισιάρης Βασίλειος, 18) Κοτάκου Μαρία, 19) Κυριτσάκας Βάϊος, 20) Λέτσιος Ιωάννης, 21) Λέτσιος Κλεάνθης, 22) Μάντζαρη Δέσποινα, 23) Μίχος Χρήστος, 24) Μπανιός Μάρκος, 25) Μπαρμπούτης Σπυρίδων, 26) Μπαρτζώκης Γεώργιος, 27) Μπατζηλιώτης Βασίλειος, 28) Μπεκύρης Μιχαήλ, 29) Ξυνοπούλου – Θυμούλια Ελένη – Μαρίνα, 30) Οικονόμου Ιωάννης, 31) Ούντρια Ευαγγελή, 32) Παπακρίβος Χρυσόστομος, 33) Πράπας Αντώνιος, 34) Πρασσάς Αναστάσιος, 35) Σάπκας Ιωάννης, 36) Σουλούκου Ασπασία, 37) Σούλτης Γεώργιος, 38) Τερζούδης Χρήστος, 39) Τσακίρης Μιχαήλ, 40) Τσιαούσης Κων/νος και 41) Φακής Γεώργιος

και δεν προσήλθαν οι Δ.Σ. κ. 1) Λαμπρούλης Γεώργιος, 2) Μαμάκος Αθανάσιος, 3) Ντάβαρη Ευαγγελία και 4) Σαμουρέλης Κων/νος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία (σε σύνολο αριθμού συμβούλων 45 παρευρίσκονταν οι 41, αποτελούντες την απόλυτη πλειοψηφία αυτού, άρθρο 96 παράγραφος 2 του ΔΚΚ (Ν. 3463/8-6-2006), δηλαδή τον αμέσως μεγαλύτερο ακέραιο του μισού του νομίμου αριθμού των μελών του Συμβουλίου), εισέρχεται στην συζήτηση των θεμάτων παρόντος του Δημάρχου κ. Κωνσταντίνου Τζανακούλη.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Λαρισαίων μετά από συζήτηση σχετικά με το θέμα : Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα (Τακτοποιητικού) του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» και αφού έλαβε υπόψη:

1. Το άρθρο 65 του Ν. 3852/10
2. Την με αριθμ. 1735/24.1.2011 εισήγηση, την εισηγητική έκθεση, τον συγκεντρωτικό και τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα και την αιτιολογική έκθεση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, τμήμα Νέων Έργων, τα οποία έχουν ως εξής:

Παρακαλούμε να εγκρίνετε τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό (Τακτοποιητικό) Πίνακα Εργασιών για τα παρακάτω:

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ/ ΔΑΠΑΝΗΣ	ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ	159.398,22
Κ.Α ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ	30.7322.41017
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ	142.627,92
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ	ΣΑΤΑ

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ» συντάχθηκε για να αφαιρέσει το ποσό των απροβλέπτων και της πρόβλεψης αναθεώρησης του 1ου Α.Π.Ε. .


Ο παρών 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που ζητείται να εγκριθεί παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική δαπάνη κατά 14.768,45 €.

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 127.859,47 ευρώ (103.950,79+ 23.908,68 ΦΠΑ), δηλαδή υπάρχει μείωση από την αρχική σύμβαση.

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΕΚΠΤΩΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 12%	ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ	ΦΠΑ 19%	ΣΥΝΟΛΟ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ	133.948,08	25.450,14	159.398,22
		ΦΠΑ 21%	
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΠΟΣΟ	117.874,31	24.753,61	142.627,92
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 1 ^ο ΑΠΕ	117.874,31	24.753,61	142.627,92
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΠΡΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΟΝ 2 ^ο ΑΠΕ	103.950,79	23.908,68	127.859,47

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	102.116,79
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΑΠΑΝΗ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	103.950,79
ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	19.569,34
ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ ΜΕΛΕΤΗΣ	15.317,52
ΑΠΟΡ. ΠΟΣΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	3.750,65
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ	11.566,87



ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΣΑΙΩΝ
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ
 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ 1, Τ.Κ. : 412 22
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
 ΤΗΛ.: 2413 - 500285
 FAX: 2410 - 251339
 e-mail: nerga@larissa-dimos.gr

ΕΡΓΟ : « ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΕΡΕΤΡΕΙΑΣ »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 159.398,00 €
ΑΝΑΔΟΧΟΣ: «Κ/Ξ «ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΔΗΜΟΣ-ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ»

2^{ος} ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Προϋπολογισμός έργου με Φ.Π.Α. : 159.398,00 €
 Ποσό συμφωνητικού με Φ.Π.Α : 142.627,92 €
 Μέσο ποσοστό έκπτωσης % : 12%
 Ημερομηνία δημοπράτησης : 24/03/2010
 Ημερομηνία υπογραφής σύμβασης : 28/05/2010
 Ημερομηνία περάτωσης συμβατική : 24/09/2010
 Ημερομηνία περάτωσης εγκεκριμένη : 24/09/2010

Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε για να διαγράψει το ποσό των απροβλέπτων και της πρόβλεψη για αναθεώρηση του 1^{ου} Α.Π καθώς με την περαίωση του έργου δεν απαιτήθηκαν να δαπανηθούν.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 127.859,47 με **μείωση 14.768,45 €**.

ΔΑΠΑΝΗ	ΑΡΧΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ	ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΝΑΚ. ΠΙΝΑΚΑ	ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ	
				ΕΠΙ ΠΛΕΟΝ	ΕΠΙ ΕΛΑΤΤΟΝ
Αξία εργασιών	102.116,79	103.950,79	103.950,79	1.834,00	
Απρόβλεπτα	15.317,52	11.566,87	0		15.317,52
Σύνολο	117.434,31	115.517,66	103.950,79		13.483,52
Αναθεώρηση	440,00	440,00	0		440,00
Συνολικό Ποσό	117.874,31	115.957,66	103.950,79		13.923,52
Φ.Π.Α.	24.753,61	26.670,26	23.908,68		844,93
ΣΥΝΟΛΟ ΠΙΣΤΩΣΗΣ	142.627,92	142.627,92	127.859,47		14.768,45
<i>Ποσοστό μεταβολής</i>					-10,35 %

Μετά τα παραπάνω προτείνεται η έγκριση του 2^{ου} ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών.

Λάρισα 24/11/2011

Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Ε. ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

3. Τον 2^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα του έργου, ο οποίος επισυνάπτεται.

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τον 2^ο ανακεφαλαιωτικό (τακτοποιητικό) πίνακα εργασιών του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Ερέτρειας», όπως αναλυτικά περιγράφεται στην εισηγητική και αιτιολογική έκθεση της υπηρεσίας.

Η χρηματοδότηση του έργου είναι από ΣΑΤΑ. Το έργο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του Δήμου με ΚΑ 30.7322.41017.

Το παρόν συντάχθηκε αναγνώσθηκε και αφού βεβαιώθηκε υπογράφεται όπως παρακάτω.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΡΤΖΩΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΗΤΣΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ









ΔΗΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ
MUNICIPALITY OF LARISSA

Α/Α	ΕΜΒΕΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΤΥΠΑ ΑΡΧΙΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΜΒΑΛΕΣΤΕΣ			ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ 1ο ΑΓΙΕ			ΠΡΟΤΥΠΟΝΕΙΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΓΙΕ (2ος)			ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΝ ΣΥΜΒΑΛΕΣΤΗ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ		ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Ευρώ	Μηνιαία	Ολική	Επιπλέον		Επιπλέον
Αγορά για εργασία																		
3	Κατασκευή σκελετού	114	45	8	8,00	692,00	66.261,22	8	8,00	64,00	616,54	68.867,70	8	8,00	64,00	15.974,97	13.386,50	ΜΑΚΟ ΒΒ21
4	1ταξοστάσιο έπιπλα εξωτερικών	kg	46	30	1,94	59,20			1,94	59,20				59,20			59,20	ΝΟΔΟ 2672
5	5κυκλοφόρο καθύπευκτο σκελετός, οβάλος	kg	47	160	0,90	144,00		90	0,90	81,00			90	0,90	81,00			ΥΑΡ 6752
6	Καθίσματα	114	46	10	290,00	2.900,00		7	290,00	2.030,00			7	290,00	2.030,00			ΟΙΚ 5213
7	7έπιπλα τραπεζα για καθίσματα	m3	49	0,3	700,00	343,00		1	700,00	700,00			1	700,00	700,00			ΟΙΚ 5213
8	8Καθίσματα τραπεζα	114	50	1	990,00	990,00		1	990,00	990,00			1	990,00	990,00			ΜΑΚΟΚ 54.80
9	9Καθίσματα υψηλών ούλων	114	51	1	1.200,00	1.200,00		1	1.200,00	1.200,00			1	1.200,00	1.200,00			ΜΑΚΟΚ 54.80
10	10Τραπεζιές ούλων	114	52	2	300,00	600,00		2	300,00	600,00			2	300,00	600,00			ΜΑΚΟΚ 54.80
11	11Μοδάς τραπεζα ούλων	114	53	1	500,00	500,00		1	500,00	500,00			1	500,00	500,00			ΜΑΚΟΚ 54.80
12	12Ποδηλάτο αναρριχητή	114	54	1	6.100,00	6.100,00		1	6.100,00	6.100,00			1	6.100,00	6.100,00			ΜΑΚΟΚ 54.80
13	13Ποδηλάτο αναρριχητή ΠΥΣ	114	55	60	13,00	780,00		54,55	13,00	708,15			54,55	13,00	708,15			ΥΑΡ 6620 4
Αγορά για εργασία																		
				12,00 %			14.378,20		12,00 %			12.890,69		12,00 %			12.890,69	1.487,51
							1.725,38					1.546,88					1.546,88	17,850
							12.652,82					11.343,81					11.343,81	1.309,01
Εργασία 24 ΚΟΠΗ ΤΕΛΕΜΑΤΑ																		
2.3 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ																		
1	1Εισαγωγή σε έδαφος, width=	m3	56	140	2,20	308,00		88,15	2,20	193,93			88,15	2,20	193,93			114,07
2	2Κατασκευή χώρων με θύνη για	m3	57	140	9,40	1.316,00		167,31	9,40	1.572,71			167,31	9,40	1.572,71			256,71
3	3Γραμμή λήψεως εργοπέδοις για	m	58	0,357	105,00	37,46		0,26	105,00	27,30			0,26	105,00	27,30			10,19
4	4Ενομαδιαίοι βαλκόνιοι εδάφους	m3	59	5,5	5,50	30,25		3	5,50	16,50			3	5,50	16,50			13,75
5	5Παράθυρα ύψους	m3	60	5,5	45,00	247,50		3	45,00	135,00			3	45,00	135,00			112,50
6	6Πλάκα για με το γέφυρο	m3	61	270	0,10	27,00		270	0,10	27,00			270	0,10	27,00			112,50
7	7Βοθόρμα με το κέρας	m	62	7,1	210,00	1.491,00		7,1	210,00	1.491,00			7,1	210,00	1.491,00			112,50
8	8ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΟΡΟΥ	m	63	7,1	5,00	35,50		7,1	5,00	35,50			7,1	5,00	35,50			112,50
9	9 ΕΠΙΧΑΙΤΑΙΣΗ ΧΑΟΤΑΓΗΤΑ ΜΕ	m	64	0,12	2.200,00	264,00		0,095	2.200,00	208,00			0,095	2.200,00	208,00			55,00
10	10ΚΟΥΡΕΜΑ ΧΑΟΤΑΓΗΤΑ ΜΕ	m	65	2,4	60,00	144,00		1,9	60,00	114,00			1,9	60,00	114,00			30,00
ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗ																		
11	11ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΥΤΩΝ ΜΕ ΜΗΛΑ	114	66	23	3,20	73,60		23	3,20	73,60			23	3,20	73,60			32,50
12	12 ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΥΤΩΝ ΜΕ ΜΗΛΑ	114	67	190	1,30	247,00		215	1,30	279,50			215	1,30	279,50			3,30
13	13 ΚΑΜΑΚΙΟΙ ΑΠΟ 1,50 ΜΕΤΡ. 12,00 ΙΙ	114	68	50	1,10	55,00		53	1,10	58,30			53	1,10	58,30			
14	14 ΦΥΤΕΥΣΗ ΕΥΤΩΝ ΜΕ ΜΗΛΑ	114	69	23	44,25	1.017,75		23	44,25	1.017,75			23	44,25	1.017,75			
15	15Κατασκευή λήψεως για 2 ούλους	114	70	190	6,40	1.216,00		215	6,40	1.376,00			215	6,40	1.376,00			
16	16Ούλος κτηνοτροφίας 10 Αιπόλυτος	114	71	50	3,90	195,00		53	3,90	206,70			53	3,90	206,70			
17	17Τροχήλιον με 11/2 ούλο του παραδοχού	114	72	46	5,00	230,00		46	5,00	230,00			46	5,00	230,00			
Αγορά για εργασία																		
				12,00 %			6.352,96		12,00 %			7.093,78		12,00 %			7.093,78	464,21
							852,21					847,65					847,65	40,26
							6.102,98					6.216,14					6.216,14	285,25
Εργασία 2.5 ΚΗΠΟΤΕΧΝΙΚΑ																		
2.6 ΠΑΡΤΕΛΙΑ																		
Αγορά για εργασία																		
				12,00 %			65.016,92		12,00 %			66.427,65		12,00 %			66.427,65	16.383,48
																		14.972,79

Α/Α	ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	Α.Τ.	ΠΡΟΫΛΟΓ. ΑΡΧΙΚΑ ΕΚΠΡΑΞΙΜΕΝΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤ. ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΑΠΕ		ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΑΠΕ (200)		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΙΝΔΕΞΙΟΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ		ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΕΠΙΠΡΟΣΒΕΤ.		ΠΑΡΤΗ-ΡΗΣΕΙΣ
				Ποσότητα	Τιμή μονάδας Έργο	Μισθών	Οικία	Ποσότητα	Τιμή μονάδας Έργο	Μισθών	Οικία	Επι τήκων	Επι άκτων	
Από μεσοπόα														
1	Ευκάλυτος από γυαλοπλαστικό PE 10 mm	m	73	120	0,95	114,00	85 016,92	210,5	0,95	199,98	86 427,95	16 383,48	14 972,76	HAM 8
2	Ευκάλυτος από γυαλοπλαστικό PEI 6 mm	m	74	50	0,30	15,00		57	0,30	17,10		2,10	HAM 8	
3	3/4" χαλκοειδής διαβρωτική με σπαστικές λωρίδες διαβρωτικής προστασίας ενδοτοιχοί 100cm διαβρωτικής από 100 cm	m	75	300	0,28	84,00		400	0,28	112,00		28,00	HAM 8	
4	Επιτοίχιος αυτοσυμμιμνόμενος γυροκάλυφος, από 7/4 m με σόγια σόγια, τσιμεντοειδής	m	76	5	31,00	155,00		5	31,00	155,00			HAM 8	
5	Σύστημα από σκυάλι PC 8 mm	m	77	150	4,00	600,00		178	4,00	712,00		112,00	HAM 8	
6	Συμβαλλόμενος διαβρωτικός 2,5 mm	m	78	1	152,42	152,42		1	152,42	152,42			HAM 52	
7	7" τοίχιστροί τσιμεντοειδείς (tita) 10cm	m	79	1	66,96	66,96		1	66,96	66,96			HAM 52	
8	8" διαβρωτική από σκυάλι 1,00cm	m	80	1	4,00	4,00		1	4,00	4,00			HAM 8	
9	8" διαβρωτική από σκυάλι 1,00cm	m	81	2	32,00	64,00		2	32,00	64,00			HAM 8	
10	8" διαβρωτική από σκυάλι 1,00cm	m	82	1	95,00	95,00		1	95,00	95,00			HAM 8	
11	10cm τσιμεντοειδής με υδροστατική προστασία	m	83	1	210,00	210,00		1	210,00	210,00			HAM 52	
12	13" διαβρωτική από σκυάλι 1,00cm	m	84	5	28,00	140,00		3	28,00	84,00		56,00	HAM 8	
13	13" διαβρωτική από σκυάλι 1,00cm	m	85	30	30,00	900,00		21	1,00	21,00		89,00	HAM 11	
Αποδοσία έτητων						1.729,38	207,65			1.939,48	227,22		7,90	
Σύνολο 28 ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ						1.522,73	1.522,73			1.696,24	1.696,24		57,20	
Αποδοσία έτητων						86 539,62	86 539,62			88 093,69	88 093,69		15 029,96	
Προβλεπόμενα Ε & ΟΕ						153,71,15	153,71,15			15 656,90	15 656,90		2 705,36	
Σύνολο: Εργονική προπονοποίηση						18,00 %	102,116,79			103 950,79	103 950,79		17 735,36	
Αποδοσία έτητων						117 434,31	117 434,31			115 517,69	115 517,69		13 517,52	
Σύνολο						440,00	440,00			103 950,79	103 950,79		33 052,87	
Προβλεπόμενα ενδοεργονική						117 814,31	117 814,31			115 597,68	115 597,68		33 492,87	
Σύνολο						21,00 %	24 753,61			26 670,28	26 670,28		844,63	
Προβλεπόμενα από						142 627,92	142 627,92			127 859,47	127 859,47		14 788,45	
Τιμή ενδοεργονική						23,00 %				19 569,34	19 569,34		34 537,80	

Σύνολο υπερέβατων [Προτεινόμενη Δομή] - [Εγκεκριμένη Δομή]	Εγκεκριμένη Δομή	Προτεινόμενος ΔΠΕ	Διφορές
Σύνολο	103.990,79	103.990,79	Χαίρει ισορροπία
Αποδοκιμασία Δομικών	11.986,97	103.990,79	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -11.986,97 ή ποσοστό -10,01%
Αποδοκιμασία Προβλεπών	113.517,66	103.990,79	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -12.006,87 ή ποσοστό -10,35%
Αποδοκιμασία ΚΑΠΑ	440,00	103.990,79	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -12.006,87 ή ποσοστό -10,35%
Κοιτάκια χωρίς ΚΑΠΑ	26.670,28	23.905,69	
Τελικό Σύνολο	142.827,92	127.989,47	Μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά -14.768,45 ή ποσοστό -10,36% (ολοσφύρι Ευρώ) μετά την έκδοση κλιμάκας επιπλέον εφόσον είναι οκεία και ορισμένα είναι ΑΚΤΙΩ

14/12/2010	29/1/2011	1/2011	1/2011	1/2011	1/2011
Ο Ανδρέας	Ο Επιβλέπων	Η υποστηρίκτρια Τμήμα Ενημέρωσης	Ο αρμόδιος Η/Μ Έργων	Η υποστηρίκτρια Τμήματος Νέων Έργων	Αντιπρόεδρος
					
Κ/Ε ΠΑΝΔΙΤΕ ΔΗΜ. ΔΗΜΟΠΟΛΙΣ ΒΑΣ.	ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ Αρ. Μηχανικός	ΜΠΕΡΤΑΝΗ ΧΡΥΣΑΝΘΗ	Δ. ΚΑΤΖΙΚΟΣ	Ε. ΓΙΟΒΗ	
	Χρ. Τζουλα	Ο Δ/της Γραφείο Τηλεφώνων			
	Μητρώο Μηχανικός				
	Κ. ΜΗΤΡΩΟΣ Αποδοκιμασίας	Χ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ			

